
復興加速化への取組み

1.住宅再建・復興まちづくりの加速化のためのタスクフォース
○加速化措置第1弾（25年3月）、第2弾（25年4月）を打ち出し、
現在第3弾を検討中（加速化措置の見える化を予定）

○不在者財産管理人制度の円滑な活用等により用地取得を
迅速化

岩手県 宮城県 福島県
災害公営住宅 19.1% 11.2% 45.7%
防災集団移転 30.2% 44.0% 50.0%
土地区画整理 27.8% 20.6% 0.0%

復興まちづくりの進捗状況

9月1日現在 工事着工ベース
福島県においては原子力災害分を除く2.ポータルページの開設による復旧・復興の見える化

3.自治体のマンパワー不足への対応
復興局による市町村への派遣状況（10月1日現在）

岩手復興局 宮城復興局 福島復興局
国家公務員OB等 16 13 12
JICA 29 20 10
民間 5 4 3

4.企業連携による生業の再生（結の場）
○24年11月28日～ 石巻市 → 24プロジェクト（大手33社、地元13社）が始動
○25年 2月13日～ 気仙沼市 → 22プロジェクト（大手29社、地元10社）が始動
○25年11月 7日～ 南三陸町 （予定）
○25年12月 4日～ 亘理町、山元町 （予定）

http://www.reconstruction.go.jp/portal/index.html
http://www.reconstruction.go.jp/portal/juutaku_koukyou/
album/miyagi/20130522162551.html

つちおと情報館（工程表等を事業地区毎に）ここで見える復旧・復興状況 （ポータルページ）
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