
雄物川下流激甚災害対策特別緊急事業
～2017年7月豪雨の治水対策～

堤防･構造物設計

秋田県

秋田県

事業箇所

雄物川

子吉川

事業進捗率

激特事業 概略工程

堤防･構造物工事

用地補償（面積ベース）

用地調査

100%

2023.10.1時点

７地区測量・設計着手

７地区調査着手

７地区着手

７地区着手

2023.9月末

総事業費 100% 秋田河川国道事務所分

秋田河川国道事務所

種沢地区整備状況（2023.9.25撮影） 種沢排水樋門施工状況

計画・設計に関する問い合わせ
秋田河川国道事務所 工務第一課 TEL018-864-2286

工事施工に関する問い合わせ
秋田河川国道事務所 茨島出張所 TEL018-862-4362

2023.9月末時点地区別進捗状況

100%
99%

※現時点での予定であり、今後の状況により随時更新します。

82%

雄物川

種沢排水樋門

※戸草沢地区、種沢地区、左手子地区、向野地区は2023年6月末で治水機能を確保済
※平尾鳥、川崎地区については一般河川改修事業で対応継続

①銅屋地区 ③戸草沢地区 ④種沢地区 ⑤戸賀沢地区 ⑦左手子地区 ⑧向野地区 ⑨新波地区

11 10 10 11 10 10 10

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
①銅屋地区
輪中堤 L=1,200m
③戸草沢地区
輪中堤 L=1,300m
④種沢地区
輪中堤 L=1,100m
⑤戸賀沢地区
輪中堤 L=600m
⑦左手子地区
輪中堤 L=900m
⑧向野地区
輪中堤 L=1,300m
⑨新波地区
輪中堤 L=4,500m

堤防・構造物設計

用地調査 用地補償

堤防・構造物設計

用地調査

堤防・構造物工事

堤防・構造物工事

用地補償

堤防・構造物設計

用地調査

堤防・構造物工事

用地補償

堤防・構造物設計

用地調査 用地補償

堤防・構造物工事

堤防・構造物設計

堤防・構造物設計

堤防・構造物工事

用地調査 用地補償

用地調査 用地補償

堤防・構造物工事

用地補償

堤防・構造物工事



堤防整備状況（2023.9.25） 現地状況（2023.6.15） 堤防整備状況（2023.9.26）

堤防整備状況（2023.9.25）

堤防整備状況（2023.9.23）

①銅屋地区の進捗

用地調査(5.4ha)

堤防・構造物工事
（L=1,200m）

⑦左手子地区の進捗 ⑧向野地区の進捗 ⑨新波地区の進捗

用地調査
(33.4ha)

③戸草沢地区の進捗②平尾鳥地区の進捗
■整備効果
事業実施により家屋の浸水被害解消
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輪中堤標準断面

④種沢地区の進捗 ⑤戸賀沢地区の進捗 ⑥川崎地区の進捗

雄物川

雄物川

雄物川

雄物川 雄物川
雄物川

雄物川

雄物川

雄物川

2018.5.15撮影 2018.5.15撮影 2018.5.15撮影

2018.5.15撮影2018.5.15撮影2018.5.15撮影2018.5.15撮影2019.10.10撮影2018.5.15撮影

未着手

堤防整備状況

堤防・構造物工事
(L=4,500m)

82%

ど う や ひ ら お と り と く さ ざ わ

あ ら わむ か い のさ で こか わ さ きと か ざ わたねざわ

①銅屋地区

②平尾鳥地区
③戸草沢地区

④種沢地区

⑤戸賀沢地区

⑥川崎地区

⑦左手子地区

⑨新波地区

⑧向野地区

用地補償(5.4ha)

堤防･構造物設計

99%

用地調査(6.2ha)

堤防・構造物工事
（L=1,300m）

用地補償(6.2ha)

堤防･構造物設計

92%

用地調査(4.7ha)

堤防・構造物工事
（L=1,100m）

用地補償(4.7ha)

堤防･構造物設計

0%

用地調査(1.5ha)

堤防・構造物工事
（L=600m）

用地補償(1.5ha)

堤防･構造物設計

100% 用地調査(5.5ha)

堤防・構造物工事
（L=900m）

用地補償(5.5ha)

堤防･構造物設計

100% 用地調査(5.8ha)

堤防・構造物工事
（L=1,300m）

用地補償(5.8ha)

堤防･構造物設計

100%

100%

施工中

整備完

水沢橋

中川橋

雄物川

新波橋

協雄大橋

※2013年度（H25）より事業着手

※堤防整備位置は検討中のものであり確
定したものではありません
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雄物川

堤防整備状況（2023.9.26）

地元説明会開催状況（2022.5.24）

100%

堤防整備状況（2023.3.24）

100%

堤防整備状況（2022.11.27）

雄物川

雄物川

雄物川

※秋田市以外の雄物川沿川市町含む

※H29年.7月豪雨時と同規模の水位

雄物川

66% 75%

雄物川

用地補償
(33.4ha)

100%

100%

100%堤防･構造物設計

「一般河川改修事業」
で継続実施

※戸草沢地区、種沢地区、左手子地区、向野地区は2023年6月末で治水機能を確保済

家屋移転状況

雄物川雄物川

73%

「一般河川改修事業」
で継続実施


