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事業名 地域高規格道路 宮古盛岡横断道路 事業 事業
みやこもりおか

一般国道１０６号 簗 川道路 区分 一般国道 主体 岩手県
やながわ

起終点 自：岩手県盛岡市大字川目字戸仲 延長
もりおか かわめ とちゅう

至：岩手県盛岡市大字簗 川字水 沢 ７．０km
もりおか やながわ みずさわ

事業概要 地域高規格道路「宮古盛岡横断道路」は、岩手県宮古市を中心とする宮古地方生活圏と、
岩手県の県庁所在地盛岡市を中心とする盛岡地方生活圏を相互に連絡する延長約９５ｋｍの幹線道路であ
る。一般国道１０６号簗川道路は幅員狭小、線形不良の隘路区間を解消し安全で円滑な交通の確保を目的
とした延長７．０ｋｍの暫定２車線道路である。
Ｈ８年度事業化 都市計画決定なし Ｈ９年度用地着手 Ｈ９年度工事着手

全体事業費 １５０億円 事業進捗率 ８２％ 供用済延長 ０km
計画交通量 ５３００ 台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 総便益 基準年(残事業)/(事業全体) (残事業)/(事業全体)
分析結果 ３２/１７８億円 266/266 億円 平成１７年(事業全体)

億円 走行時間短縮便益：238/238億円１．５ 事 業 費：23/169
億円 走行費用減少便益： 21/ 21億円(残事業) 維持管理費： 9/ 9

交通事故減少便益： 7/ 7億円８．３
感度分析の結果 交通量変動 B/C=8.9（交通量+10％）B/C=7.5（交通量-10％）
（残事業を対象） 事業費変動 B/C=7.8（事業費+10％）B/C=9.2（事業費-10％）
事業の効果等
・円滑なモビリティの確保（高速交通機関（新幹線盛岡駅、盛岡IC、花巻空港）へのアクセス向上）
・国土、地域ネットワークの構築（隣接日常活動圏中心都市間（盛岡・宮古）を最短時間で連絡

他１２項目に該当
関係する地方公共団体等の意見
地域高規格道路「宮古盛岡横断道路」は沿岸地域と県都盛岡との地域間交流の促進、宮古港を核とした

物流支援、観光地へのアクセス向上等の重要な役割を期待されており「国道１０６号地域高規格道路整備
促進期成同盟会」から要望（平成１７年１０月１４日）がなされている。
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・合併施行中の簗川ダム建設事業は岩手県大規模公共事業再評価で「要検討（見直し継続 」とされた。）
・簗川道路に接続する直轄代行事業「都南川目道路」が平成９年度事業着手。
事業の進捗状況、残事業の内容等

、 、 。・計画区間の主要構造物の橋梁１４橋 トンネル４箇所のうち橋梁８橋 トンネル３箇所が完成している
残る橋梁６橋、トンネル１箇所にも工事着手しており、未着手区間である「都南川目道路」接続区間にお
いても直轄との調整を図り平成１８年度には一部工事着手する予定としている。
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・簗川ダム建設工事の付替補償工事と合併施工であり、ダム事業計画と調整を図りながら進めている。ま
た、直轄代行事業「都南川目道路」との接続部に埋蔵文化財が確認され調査に時間を要しているが、直轄
代行事業及び教育委員会と調整し優先的な発掘調査を行う予定である。今後直轄事業との連携を取りなが
ら集中的な投資を図り平成２２年度の完成を予定している
施設の構造や工法の変更等
急峻な地形から長大橋が連続する道路となっており、橋梁上部工形式の見直し、下部工の高強度材料の

採用及び橋梁区間を盛土工法とする等コスト縮減に努めている。
対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初から事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
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