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１．事業の⽬的と概要 東北中央⾃動⾞道（相⾺〜福島）

○事業概要

○計画概要

⼀般国道１１５号（東北中央⾃動⾞道 相⾺〜福島）は、東⽇本⼤震災からの復興に向けたリーディングプロジェクトとして福島
県相⾺市〜福島県伊達郡桑折町に⾄る約４５ｋｍの復興⽀援道路である。

起終点 ： ⾃：相⾺市⼭上
⾄：伊達郡桑折町⼤字松原

延⻑(開通済)： 約４５ｋｍ （10.7㎞（H28開通予定））
幅員 ： １３．５ｍ
道路規格 ： 第１種第３級
設計速度 ： ８０ｋｍ／ｈ
都市計画決定： 平成２４年度（霊⼭〜福島)

そうま やまかみ

まつばらこおりまちだて

東北中央⾃動⾞道
相⾺〜福島

位置図 ⼀般国道１１５号
（東北中央⾃動⾞道 相⾺〜福島）

全体位置図

【凡例】
:開通中

：事業中
：未事業化

：県庁
：市役所
：役場
：H22センサス

交通量

その他道路凡例 道路種別 その他凡例
：評価対象区間
：⾼規格幹線道路
：地域⾼規格道路
：⼀般国道
：主要地⽅道・県道

：４⾞線以上
：２⾞線

社会情勢の変化等
（再評価実施後１年経過）

事業化 ：平成１６年度（阿武隈東道路）
平成２０年度（霊⼭道路）
平成２３年度（相⾺〜相⾺⻄）

（阿武隈東〜阿武隈）
平成２５年度（霊⼭〜福島)

⽤地着⼿：平成１８年度（阿武隈東道路）
⼯事着⼿：平成１８年度（阿武隈東道路）
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○事業⽬的

○計画概要

標準横断図

［単位：ｍ］

13.5

3.52.5 1.5 3.5 2.5

相⾺〜相⾺⻄

位置図

【凡例】
:開通中

：事業中
：未事業化

：市役所
：役場

その他道路凡例 道路種別 その他凡例
：評価対象区間
：⾼規格幹線道路
：地域⾼規格道路
：⼀般国道
：主要地⽅道・県道

：４⾞線以上
：２⾞線

：H22センサス
交通量

・⾼規格ネットワークの形成による復興⽀援
・現道の線形不良箇所等の隘路解消による信頼性確保

平⾯図 相⾺〜相⾺⻄
L=6.0km
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相⾺市役所

（終点） (起点）

起終点 ：⾃：相⾺市⼭上
⾄：相⾺市⼭上

延⻑（開通済）：６．０ｋｍ（開通区間なし）
幅員 ：１３.５ｍ
道路規格 ：第１種３級
設計速度 ：８０ｋｍ／ｈ
事業化 ：平成２３年度
⽤地着⼿ ：平成２４年度
⼯事着⼿ ：平成２４年度

そうま やまかみ

そうま やまかみ

事業費・進捗率
全体事業費

（うち⽤地費）
執⾏済み額

（うち⽤地費）
全体進捗率
（⽤地費）

H27事業再評価時
（⽤地費）

完成 ３５０億円
（１５億円）

２２０億円
（１４億円）

６３％
（９６％）

２２０億円
（１５億円）

平成30年度開通予定

⾄

福
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１－①． 事業の⽬的と概要 相⾺〜相⾺⻄

※Ｈ２８補正予算投入時点2



再評価実施後２年経過

○事業⽬的

○計画概要

阿武隈東道路

位置図 標準横断図

［単位：ｍ］

13.5

3.52.5 1.5 3.5 2.5

・⾼規格ネットワークの形成による復興⽀援
・現道の線形不良箇所等の隘路解消による信頼性確保

事業費・進捗率

起終点 ：⾃：相⾺市⼭上
⾄：相⾺市東⽟野

延⻑（開通済）：１０.７ｋｍ（開通区間なし）
幅員 ：１３.５ｍ
道路規格 ：第１種３級
設計速度 ：８０ｋｍ／ｈ
事業化 ：平成１６年度

（直轄権限代⾏による事業化）
⽤地着⼿ ：平成１８年度
⼯事着⼿ ：平成１８年度

そうま やまかみ

そうま ひがしたまの

全体事業費
（うち⽤地費）

執⾏済み額
（うち⽤地費）

全体進捗率
（⽤地費）

H27事業再評価時
（⽤地費）

完成 ３７０億円
（２１億円）

３７０億円
（２１億円）

１００％
（１００％）

３７０億円
（２１億円）

１ー②． 事業の⽬的と概要 阿武隈東道路

平⾯図
阿武隈東道路 L=10.7km
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⾄ 福島市

⾄ 相⾺市

Ｔʼ10=2,267（台/⽇）

相⾺市

飯舘村

（終点） （起点）

【凡例】
:開通中

：事業中
：未事業化

：市役所
：役場

その他道路凡例 道路種別 その他凡例
：評価対象区間
：⾼規格幹線道路
：地域⾼規格道路
：⼀般国道
：主要地⽅道・県道

：４⾞線以上
：２⾞線

：H22センサス
交通量

平成28年度開通予定

⾄

福
島
市

※Ｈ２８補正予算投入時点
3



事業費・進捗率

○事業⽬的

○計画概要

・⾼規格ネットワークの形成による復興⽀援
・現道の線形不良箇所等の隘路解消による信頼性確保

阿武隈東〜阿武隈

位置図 標準横断図

［単位：ｍ］

13.5

3.52.5 1.5 3.5 2.5

起終点 ： ⾃：相⾺市東⽟野
⾄：伊達市霊⼭町⽯⽥

延⻑(開通済) ： ５．０ｋｍ（開通区間なし）
幅員 ： １３．５ｍ
道路規格 ： 第１種第３級
設計速度 ： ８０ｋｍ／ｈ
事業化 ： 平成２３年度
都市計画決定 ： -
⽤地着⼿ ： 平成２３年度
⼯事着⼿ ： 平成２５年度

全体事業費
（うち⽤地費）

執⾏済み額
（うち⽤地費）

全体進捗率
（⽤地費）

H27事業再評価時
（⽤地費）

完成 １７６億円
（３億円）

１２４億円
（３億円）

７０％
（１００％）

１５０億円
（３億円）

りょうぜんまち いしだだて

そうま ひがしたまの

１ー③． 事業の⽬的と概要 阿武隈東〜阿武隈
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【凡例】
:開通中

：事業中
：未事業化

：市役所
：役場

その他道路凡例 道路種別 その他凡例
：評価対象区間
：⾼規格幹線道路
：地域⾼規格道路
：⼀般国道
：主要地⽅道・県道

：４⾞線以上
：２⾞線

：H22センサス
交通量
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349
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※Ｈ２８補正予算投入時点
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事業費・進捗率

○事業⽬的

○計画概要

標準横断図

［単位：m］

13.5

3.52.5 1.5 3.5 2.5

・⾼規格ネットワークの形成による復興⽀援
・現道の線形不良箇所等の隘路解消による信頼性確保

霊⼭道路

位置図

起終点 ： ⾃：伊達市霊⼭町⽯⽥
⾄：伊達市霊⼭町下⼩国

延⻑(開通済) ： １２．０ｋｍ（開通区間なし）
幅員 ： １３．５ｍ
道路規格 ： 第１種第３級
設計速度 ： ８０ｋｍ／ｈ
事業化 ： 平成２０年度

（直轄権限代⾏による事業化）
都市計画決定 ： -
⽤地着⼿ ： 平成２２年度
⼯事着⼿ ： 平成２４年度

りょうぜんまち いしだ

りょうぜんまち しもおぐにだて

だて

１ー④．事業の⽬的と概要 霊⼭道路
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平⾯図

福島市役所

福島⼤笹⽣ＩＣ

福島⻄ＩＣ

福島JCT

福島飯坂ＩＣ

福島県庁

【凡例】
:開通中

：事業中
：未事業化

：県庁
：市役所
：役場
：H22センサス

交通量

その他道路凡例 道路種別 その他凡例
：評価対象区間
：⾼規格幹線道路
：地域⾼規格道路
：⼀般国道
：主要地⽅道・県道

：４⾞線以上
：２⾞線

399

4

115

114

349

349

全体事業費
（うち⽤地費）

執⾏済み額
（うち⽤地費）

全体進捗率
（⽤地費）

H27事業再評価時
（⽤地費）

完成 ４１６億円
（１１億円）

３５５億円
（１１億円）

８５％
（１００％）

３８６億円
（１１億円）

※Ｈ２８補正予算投入時点
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・⾼規格ネットワークの形成による復興⽀援
・現道の線形不良箇所等の隘路解消による信頼性確保

霊⼭〜福島
L=12.2km
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事業費・進捗率

○事業⽬的

○計画概要

全体事業費
（うち⽤地費）

執⾏済み額
（うち⽤地費）

全体進捗率
（⽤地費）

H27事業再評価時
（⽤地費）

完成 ６６８億円
（６０億円）

２００億円
（５１億円）

３０％
（８５％）

５２０億円
（６０億円）

平⾯図

霊⼭〜福島

位置図 標準横断図

［単位：m］

13.5

3.52.5 1.5 3.5 2.5

（仮）阿武隈東ＩＣ

（仮）阿武隈ＩＣ

飯館村

（仮）福島北JCT

（仮）霊⼭ＩＣ

（仮）福島保原線ＩＣ

（仮）国道4号ＩＣ 伊達市

相⾺市

福島市

桑折町

349

349

399

115

114

４

伊達市役所

福島市役所

福島⼤笹⽣ＩＣ

福島⻄ＩＣ

福島JCT

福島飯坂ＩＣ

115

13

起終点 ： ⾃：伊達市霊⼭町下⼩国
⾄：伊達郡桑折町⼤字松原

延⻑(開通済)： １２．2ｋｍ（開通区間なし）
幅員 ： １３．５ｍ
道路規格 ： 第１種第３級
設計速度 ： 80ｋｍ／ｈ
事業化 ： 平成２５年度
都市計画決定： 平成２４年度
⽤地着⼿ ： 平成２６年度
⼯事着⼿ ： 平成２６年度

りょうぜんまち しもおぐに

まつばらこおりまちだて

だて

福島県庁

【凡例】
:開通中

：事業中
：未事業化

：県庁
：市役所
：役場
：H22センサス

交通量

その他道路凡例 道路種別 その他凡例
：評価対象区間
：⾼規格幹線道路
：地域⾼規格道路
：⼀般国道
：主要地⽅道・県道

：４⾞線以上
：２⾞線

⾄

相
⾺
市

１ー⑤．事業の⽬的と概要 霊⼭〜福島

平成32年度
開通予定

※Ｈ２８補正予算投入時点

6

平成32年度
開通予定



円渕トンネル
L=963m

⼀般国道115号（東北中央⾃動⾞道 相⾺〜福島） 相⾺〜相⾺⻄ ⼯事進捗状況
① 荒屋鋪橋下部⼯

あ ら や し き

② 今⽥⾼架橋
い ま だ

③ 横川⾼架橋
よ こ か わ

④ 円渕トンネル
え ん ぶ ち

施⼯済み

施 ⼯ 中H28.10⽉末現在

今⽥⾼架橋
L=785m

荒屋鋪橋
L=178m

横川⾼架橋
L=423m

２－①．事業の進捗状況 相⾺〜相⾺⻄

構造物名称は全て仮称である

塩⼿⼭トンネル
L=1,801m

３

１

２

４

位置図
相⾺市

〇〇福島市

6
４

49

相⾺IC

（仮）相⾺⻄IC

相⾺〜相⾺⻄ L=６.0km 相
⾺
市
⼭
上

相
⾺
市
⼭
上

そ
う
ま

や
ま
か
み

平成30年度 開通予定

そ
う
ま

や
ま
か
み

7



松ケ房トンネル
L=1,319ｍ

宇多川橋
L=24.4ｍ

⼀般国道115号 （東北中央⾃動⾞道 相⾺〜福島） 阿武隈東道路 ⼯事進捗状況
① 国道115号タッチ部

至

福
島
市

② 東楢這橋（完）
ひ が し な ら ば い

⽟野トンネル
L=968ｍ

楢這トンネル
L=1,492ｍ

物倉橋
L=134ｍ

胴切橋
L=120ｍ
床板⼯事

⑥ 松ヶ房トンネル（完）
ま つ が ぼ う

⻄楢這橋
L=98ｍ

下部⼯⼯事

東楢這橋
L=61ｍ

下部⼯・上部⼯⼯事

施 ⼯ 中

施⼯済み

⑤ 楢這トンネル（完）
な ら ば い

たまの

２－②．事業の進捗状況 阿武隈東道路

構造物名称は全て仮称である

１
（仮）相⾺⻄IC

（仮）阿武隈東IC

阿武隈東道路 L=10.7km
相
⾺
市
⼭
上

相
⾺
市
東
⽟
野

そ
う
ま
し

ひ
が
し
た
ま
の

平成28年度 開通予定 そ
う
ま
し

や
ま
か
み

H2８.10⽉末現在

５

６

７ ４ ３ ２

楢這橋
L=68ｍ

③ 楢這橋
な ら ば い

荻平トンネル
L=1,023ｍ

荻平橋
L=14ｍ

⽟野川橋
L=22.5ｍ

⑦ ⽟野トンネル
たまの

④ ⻄楢這橋（完）
に し な ら ば い

位置図
相⾺市

〇〇福島市

6
４

49

8



伊達市

（仮）阿武隈東IC

飯舘村

（仮）阿武隈IC

阿武隈東〜阿武隈 L=5.0km

特通⾏規制区間L=11.5km（⼟砂崩落）異常気時通⾏規制区間L=7.5km（連続⾬量１２０mm）

だ
て

り
␺
う
ぜ
ん
ま
ち
い
し
だ

相⾺市

平成29年度 開通予定伊
達
市
霊
⼭
町
⽯
⽥

あぶくまひがし あぶくま

⼀般国道115号 （東北中央⾃動⾞道 相⾺〜福島）阿武隈東〜阿武隈 ⼯事進捗状況

① 阿武隈東IC
あ ぶ く ま ひ が し

施⼯済み

施 ⼯ 中

⾄

相
⾺
市

⾄

福
島
市

相⾺市

相
⾺
市
東
⽟
野

そ
う
ま

ひ
が
し
た
ま
の

彦平橋
Ｌ＝44m

２－③ 事業の進捗状況 阿武隈東〜阿武隈

115

115

彦平橋

堤下橋

⾄ 相⾺

⾄ 福島

115

Ｈ26.5撮影

構造物名称は全て仮称である

１

H２８.１０⽉末現在

２

② 彦平橋
ひ こ へい

堤下橋
Ｌ＝34m

３

③ 阿武隈IC
あ ぶ く ま

位置図
相⾺市

〇〇福島市

6
４

49

9



だ
て

り
␺
う
ぜ
ん
ま
ち
い
し
だ

⾄ 川俣

（仮）阿武隈IC

相 ⾺ 市伊 達 市

飯 館 村

１

異常気象時 通⾏規制区間
L=7.5km (連続⾬量120mm)

⾄

相
⾺
市

２

七ッ窪トンネル
Ｌ＝1,404m

境ノ⽬トンネル
Ｌ＝175m

宝直トンネル
Ｌ＝161m

⽝飼⼤橋
Ｌ＝173m布川⼤橋

Ｌ＝203m

熊屋敷橋
Ｌ＝67m

⾏合道橋
Ｌ＝38m

広前橋
Ｌ＝81m

⾦弁蔵トンネル
Ｌ＝626m

腰巡トンネル
Ｌ＝889m

庄司渕トンネル
Ｌ＝929m

⽉舘⾼架橋
Ｌ＝462m

当保志橋
Ｌ＝80m

４

⾺舘⼭トンネル
Ｌ＝367m

349

399

115

115

霊⼭道路 L=12.0km
伊
達
市
霊
⼭
町
⽯
⽥

伊
達
市
霊
⼭
町
下
⼩
国

だ
て

り
␺
う
ぜ
ん
ま
ち
し
も
お
ぐ
に

平成29年度 開通予定

３

構造物名称は全て仮称である

⾄

福
島
市

御代⽥こ道橋
Ｌ＝39.7m

（仮）霊⼭IC

349

りょうぜん

⼀般国道115号 （東北中央⾃動⾞道 相⾺〜福島）霊⼭道路 ⼯事進捗状況

③ 七ッ窪ﾄﾝﾈﾙ（相⾺側）
な な つ く ぼ

④ ⽉舘⾼架橋上部⼯
つ き だ て

２－④ 事業の進捗状況 霊⼭道路

⾏合道橋

第２ブヨメキ
仮置き場

ブヨメキ
仮置き場

庄司渕トンネル

① 川向地区
かわむかい

施⼯済み

施 ⼯ 中

６
５

腰巡トンネル

広前橋

⾦弁蔵トンネル

② ⼤城地区
お お き

⑥ 霊⼭IC
りょうぜん

⑤ 御代⽥地区
み よ だ

H２８.１０⽉末現在

位置図
相⾺市

〇〇福島市

6
４

49

（仮）霊⼭IC

御代⽥こ道橋

下⼩国橋

御代⽥こ道橋
115

広前橋

熊屋敷橋

腰巡トンネル

⾦弁蔵トンネル

庄司渕トンネル

10



２－⑤ 事業の進捗状況 霊⼭〜福島

⼀般国道115号 （東北中央⾃動⾞道 相⾺〜福島）霊⼭〜福島 ⼯事進捗状況

りょうぜん
霊⼭〜福島 L=１２．２km

２⼯区
L=2.8km

１⼯区
L=7.4km

３⼯区
L=2.0km 

349

4
399399

115115

東
北
縦
貫
⾃
動
⾞
道

伊
達
郡
桑
折
町
⼤
字
松
原

伊
達
市
霊
⼭
町
下
⼩
国

だ
て

こ
お
り
ま
ち

ま
つ
ば
ら

だ
て

り
␺
う
ぜ
ん
ま
ち
し
も
お
ぐ
に

桑折町

伊達市

①国道４号IC付近

⾄

相
⾺
市

⾄

福
島
市

⾄

仙
台
市

下⼩国橋
Ｌ＝130m

（仮）霊⼭IC

（仮）福島北IC

（仮）国道4号IC
（仮）福島保原線IC

上保原トンネル
Ｌ＝305m

富沢トンネル
Ｌ＝433m阿武隈川橋

Ｌ＝398m

宮本こ道橋
Ｌ＝37m

掛⽥橋
Ｌ＝175m

掛⽥トンネル
Ｌ＝421m

東根川橋
Ｌ＝236m

古川橋
Ｌ＝352.4m

伏⿊こ道橋
Ｌ＝31m

柱⽥トンネル
Ｌ＝301m

１ 上保原こ線橋
Ｌ＝47m

上保原こ道橋
Ｌ＝24m

国道4号こ道橋
Ｌ＝41.5m

桑折⾼架橋
Ｌ＝1,218m

福島北JCT橋
Ｌ＝42m

施⼯済み

施 ⼯ 中

ふくしま

構造物名称は全て仮称である

このイメージは、現在表示できません。

⾄ 福島

⾄ 相⾺

（仮）桑折⾼架橋

阿
武
隈
川

（仮）国道4号IC

Ｈ25.11撮影

4

（仮）国道4号こ道橋

2

3

③栃窪地区(⼯事⽤道路造成)
と ち く ぼ

②桑折⾼架橋
こ お り

H２８.１０⽉末現在

平成32年度開通予定

位置図
相⾺市

〇〇福島市

6
４

49

11

平成32年度開通予定



３．前回評価時からの周辺環境等の変化

H28.6に常磐⾃動⾞道の整備計画変更により、いわき中央IC〜広野IC、⼭元IC〜岩沼IC４⾞線化が事業化

▼常磐⾃動⾞道４⾞線化の概要

暫
定
２
⾞
線
区
間
︵
い
わ
き
中
央
〜
岩
沼
︶

L=
128km

H28.6整備計画変更
4⾞線化

Ｌ＝27km

H28.6整備計画変更
4⾞線化

Ｌ＝14km

岩沼ＩＣ

亘理ＩＣ

山元ＩＣ

新地ＩＣ

南相馬鹿島ＳＩＣ

南相馬ＩＣ

浪江ＩＣ

常磐富岡ＩＣ

広野ＩＣ

いわき四倉ＩＣ

いわき中央ＩＣ

いわきＪＣＴ

いわき三和ＩＣ

平田ＩＣ

小野ＩＣ

6

115

349

113

113

349

114

399

459

288

349
49

6

4

399

相馬福島道路

いわき勿来ＩＣ

いわき湯本ＩＣ

相馬ＩＣ

(仮)いわき小名浜ＩＣ

(仮)双葉ＩＣ

(仮)ならはSＩＣ

(仮)大熊ＩＣ

⾄ 東京

⾄ 仙台

鳥の海SＩＣ

山元南SＩＣ

12

H28.6必要な箇所に、
付加⾞線を設置

を進める



相⾺市〜福島市間は主経路となる国道１１５号に事前通⾏規制区間などの通⾏⽌めリスクが存在
平成２７年９⽉には、豪⾬により国道１１５号の崩壊が発⽣し、約１週間の全⾯通⾏⽌めが発⽣

４．事業の必要性（１）

①落⽯状況
国道１１５号 相⾺市⼭上
（Ｈ18.6）

4

399

13

399

115

115

4

114

349

349

113

6

新地IC

福島飯坂IC
福島⼤笹⽣IC

福島JCT

福島⻄IC

南相⾺IC

南相⾺⿅島スマートIC

(仮)阿武隈IC

(仮)福島北JCT

相⾺IC

(仮)国道4号IC

(仮)相⾺⻄IC

(仮)阿武隈東IC
(仮)霊⼭IC

(仮)福島保原線IC

南相⾺市役所

飯舘村役場

桑折町役場

伊達市役所

川俣町

伊達市

飯舘村

⼭元IC

川俣町役場

国⾒町役場
国⾒IC

新地町役場

丸森町役場

⼭元町役場

南相⾺市

新地町

⼭元町

丸森町

▼福島県県北地⽅と相双地⽅間の通⾏⽌めリスク

約１ヶ⽉間の通⾏⽌め

【凡例】
主経路
迂回路
通⾏⽌めリスク（事前通⾏規制区間等）
通⾏⽌めリスク（津波浸⽔）
津波浸⽔区域

国道115号では
過去17年で18回の
全⾯通⾏⽌めが発⽣

③道路崩壊
国道１１５号 伊達市霊⼭町⽯⽥
（Ｈ27.9）

約１週間の通⾏⽌め

②豪雪による通⾏⽌め
国道１１５号 伊達市霊⼭町⽯⽥
（Ｈ26.2）

約1⽇間の通⾏⽌め

■相⾺〜福島間の通⾏⽌めリスクが解消、耐災害性が向上

Ｈ27.9.12 福島⺠報

特殊通⾏規制区間
（落⽯崩壊・岩⽯崩壊）

Ｌ=7.5㎞

特殊通⾏規制区間
（岩⽯崩壊）
Ｌ=11.5㎞

福島市

相⾺市

①

②③

13



４．事業の必要性（２）

相⾺港に⽴地するＬＮＧ受⼊基地は平成２９年度に操業開始を予定。内陸部へ年間30万トン以上の輸送を計画

H29年度
開通予定

H28年度
開通予定

H30年度
開通予定

新地IC

福島飯坂IC福島⼤笹⽣IC

福島JCT

福島⻄IC

南相⾺IC

南相⾺⿅島スマートIC

(仮)阿武隈IC

(仮)福島北JCT

相⾺IC

(仮)国道4号IC

(仮)相⾺⻄IC

(仮)阿武隈東IC(仮)霊⼭IC

(仮)福島保原線IC

相⾺市役所

南相⾺市役所

飯舘村役場

桑折町役場

福島市役所

川俣町役場

伊達市役所

国⾒IC

新地町役場

国⾒町役場

東北中央⾃動⾞道 相⾺〜福島

【相⾺商⼯会議所の声】
■平成29年度末に操業開始する相⾺LNG基地の進出と併せて、
関連企業の誘致を促進していきます。

■東北中央⾃動⾞道 相⾺〜福島の開通は、相⾺中核⼯業団地
への企業誘致や相⾺地⽅の地場産品、⼯業製品の出荷・流通エ
リアの拡⼤や、営業エリアの拡⼤が可能となり、相⾺地域の地⽅創
⽣に寄与するものと期待し、⼀⽇も早い開通を望みます。

Ｈ26.11.14 福島⺠報

■相⾺港の利⽤促進により、内陸部への安定確実な供給が可能
▼ 東北中央⾃動⾞道 相⾺〜福島を

利⽤した新たな物流の動き

カナダより輸⼊する
ＬＮＧを相⾺港で受⼊

相⾺ＬＮＧ受⼊基地
Ｈ29年度操業開始予定

（地域では1万⼈規模の雇⽤の⾒通し）

36 42 47 51 
58 

0

20

40

60

H30 H31 H32 H33 H34 (年)

▼相⾺LNG基地需要量⾒込（LNG受⼊量）（万t）

資料：⽯油資源開発株式会社

6

相⾺市

115

飯舘村

南相⾺市

福島市

伊達市

新地町

丸森町

国⾒町

桑折町

福島県庁

349

399

4

13

349

川俣町

年間30万トン以上の輸送を計画
（56万⼾/年の消費量に相当※）

相⾺港

※⽇本ガス協会の東北内の販売実績630,547千㎥（H27年度）、販売⼾数（837千⼾）
ＬＮＧ1トン≒1,400㎥と換算し、１⼾あたりの年間ＬＮＧ消費量を算定し試算

平成32年度
開通予定

14

平成32年度
開通予定



４．事業の必要性（３）

▼相⾺市役所→福島県⽴医科⼤学付属病院への搬送時間短縮

545 

26,090 

529 

529 
71

0

10,000

20,000

30,000

現況 将来

新地町
南相⾺市
相⾺市

▼沿岸３市町の福島県⽴医⼤病院60分圏⼈⼝の変化

（単位：⼈）

沿岸地域の福島医⼤
60分圏域⼈⼝が約
2.6万⼈（23％）と
現況に⽐べ22％増加

1,074
（1%）

26,690
（23%）

80分
59分

現況 将来
資料：平成２２年度道路交通センサス

相⾺市等沿岸部は、第三次救急医療施設がないため、福島市にある福島県⽴医科⼤学付属病院へ約８割が搬送
線形不良箇所が多く、消防署からは搬送時の課題が指摘

【相⾺消防署の声】
■国道115号は急勾配等の線形不良区間があり、緊急⾛⾏も
安定した⾛⾏も出来ず、患者の症状が悪化したケースもある。

■相⾺市から福島県⽴医⼤病院（福島市）までの搬送時間を約２１分短縮、救急医療施設への速達性、安定搬送の向上が期待

緊急⾞両の⾛⾏に⽀障

【霊⼭道路並⾏区間】

▼第三次救急医療施設への搬送割合（H21〜H27）

18％

沿岸３市町福島⽅⾯
県⽴医⼤附属病院

仙台⽅⾯
仙台市⽴病院等

いわき⽅⾯
磐城共⽴病院等

3％

79％

資料：相⾺地⽅広域消防本部ヒアリング

福島市
相⾺市

南相⾺市

新地町

全搬送件数：773件/7年
うち、福島⽅⾯ 609件（79%）
うち、仙台⽅⾯ 139件（18%）
うち、いわき⽅⾯ 20件 （3%）

沿岸３市町から第三次救急医療施設への
搬送件数（H21〜H27） ※整備後の所要時間は想定規制速度（80km/h）で算出

⺠間プローブデータを⽤いて所要時間を算出し、
60分以内で到達可能な地域の⼈⼝を集計（平成22年度国勢調査より）

21分短縮
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福島県北地域の浜通り、中通りの
横断的連携による観光圏
地域型観光商品開発による誘客、
滞在型観光の開発による宿泊数
拡⼤に取り組んでいる。

上杉神社／⽶沢市

霞ヶ城（⼆本松の菊⼈形）／⼆本松市

【凡例】

500万⼈以上
250万⼈以上
100万⼈以上
100万⼈未満

宮城県

福島県

⼭形県

ふくしま観光圏

（仮）霊⼭ＩＣ
道の駅整備予定

４．事業の必要性（４）

相⾺市、伊達市、福島市、⼆本松市の4市は、ふくしま観光圏を形成し、滞在型観光を促進
東北中央⾃動⾞道 相⾺〜福島の開通により、地域観光活性化に寄与

【福島市商⼯観光部の声】
■福島・伊達・相⾺の３市合同で仙台からのモニターツア
ーを組んだが、相⾺〜福島間の国道115号は⼤型観
光バスの⾛⾏が困難な区間が存在するため、仙台⇔相
⾺と仙台⇔福島・伊達の個別ルートになってしまった。

■⽶沢・仙台⽅⾯を含む広域的な観光周遊ルートの形成、ふくしま観光圏への振興に寄与
▼周辺観光地の⼊込客数及び主な観光施設

飯坂温泉／福島市

【伊達市建設部の声】
■東北中央⾃動⾞道 相⾺〜福
島を最⼤限に活⽤して、道の駅を
中⼼に⾃然環境、歴史観光を全
国に発信したい。

広域観光周遊ルートの形成

624 662 548 627 651 635 641

272 275 
153 

211 228 237 270 
36 63

36
43 51 61 65

170 181

61
51 53 59 62

1102 1181

798
933 984 993 1038

0

500

1000

1500

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

(万⼈) 福島市 ⼆本松市
伊達市 相⾺市

▼ふくしま観光圏⼊込客数の推移

資料：（観光⼊込客数）H27福島県、宮城県、⼭形県観光統計（写真）各市HP、観光協会より

霊⼭／伊達市 相⾺野⾺追／相⾺市

⻘葉城／仙台市

東北中央⾃動⾞道
相⾺〜福島の整備により、
福島飯坂IC⇔相⾺市役所

の所要時間

東北中央⾃動⾞道
相⾺〜福島の整備により、
福島飯坂IC⇔相⾺市役所

の所要時間

76分→41分
（約35分短縮）

ふくしま観光圏

６４１万人

福島市

６５万人

伊達市

２７０万人

二本松市

６２万人

相馬市

１９７万人

米沢市

２,２２９万人

仙台市
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５．事業計画の変更内容（１）

ＪＣＴ間の全体事業費1,646億円⇒1,980億円 ＋２０％（増334億円）

当初 変更 増額

積算関係
（労務費⾼騰・復興係数） － － 285

設計⾒直し関係

破砕帯対策の増 5.3 20.9 15.6

⽀保構造の変更、補助⼯法の増 6.8 23.3 16.5

⽀保構造等の変更 21.2 26.8 5.6

復興事業⽀援のための⼟運搬距離の変更 5.6 12.1 6.5

法⾯崩落に伴う法⾯対策の増 0.2 5.0 4.8

計 － － 49

計 － － 334
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増額(億円) 概　　要
15.6 破砕帯対策の増
16.5 支保構造の変更、補助工法の増
5.6 支保構造等の変更

他事業への復興支援 6.5 復興事業支援のための土運搬距離の変更

改良工事に係る増 4.8 法面崩落に伴う法面対策の増

49.0

項　　目

合計

工事費

トンネル工事に係る増

５．事業計画の変更内容（２）

１８

設計見直し関係



注入式長尺鋼管フォアパイリング L=12.5m
STK400,φ114.3,t=6.0

変形余裕量
t = 100

t＝300
σck＝36N/mm2

覆工コンクリート ｔ＝450
30-15-25BB

金 網
JIS G 3551 φ5×150×150

長尺鏡補強 L=12.5m
スリット鋼管 STK400,φ76.3,t=5.4

750 1750 1750 7503500 1500 3500

25
0

耐力290.0KN(30t)以上

吹付けコンクリート

ロックボルト L=6.00m

吹付けコンクリート t=300 σck＝36N/mm 、鋼製支保 SS540
仮インバート工

2 ▲破砕帯の状況

状況写真

①破砕帯対策の増 （＋15.6億円）
・当初計画時： 5.3億円
地表地質踏査、ボーリング調査、弾性波探査、地⼭試料試験等の調査結果を基に、岩質性状を予測

し⽀保構造はＤⅢと判定
・計画⾒直し ： 20.9億円
掘削後、破砕帯部を確認した際に当初想定していた⼟質と⽐べ⼟砂状⾵化、厚い粘⼟層、湧⽔等が

確認され、DⅢでは安定性を確保できないことから、⽀保構造のＥへの変更と補助⼯法（⻑尺鋼管先受
⼯、⻑尺鏡補強⼯、鏡吹付）の追加が必要となった。

：補助工法【凡例】

：ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査

破砕帯（Ｅ）支保工
＋ 補助工法(長尺鋼管先受、長尺鏡補強工、鏡吹付)

※注⼊式⻑尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ：鋼管を切⽻前⽅地⼭に打設
して、注⼊材によってトンネル周辺地⼭を補強・改良する⼯法

支保工図 破砕帯（ＤⅢ）支保工

： 中硬岩（CⅠ、CⅡ）

： 軟岩（ DⅠ ）

： 破砕帯（Ｅ）

【土質区分】

： 破砕帯（DⅢ）

： 崖錐層（DⅢ）

軟岩 中硬岩 崖

崖中硬岩

土砂状風化、湧水等を確認

←トンネル掘進方向

当初

見直し 中硬岩崖錐層

塩手山トンネル

中硬岩崖錐層 破砕帯ＤⅢ

破砕帯Ｅ

※崖錐層 ： 表層部の岩が⻑年の⾵⾬により⾵化・⼟砂化したものや、崩落等により堆積したもの
※破砕帯 ： 断層運動にともなって砕かれた岩⽯が⼀定の幅と⽅向をもって帯状に連続分布したもの

【凡例】 ：湧水箇所

土砂状
風化

厚い粘土層

５．事業計画の変更内容（３）

※ 掘削⼟が湧⽔等により泥⼟状態であり
インバート埋戻⼟として 使⽤できない
ため、坑外で曝気し搬出

吹付けコンクリート t＝250
σck＝18N/mm2

覆工コンクリート ｔ＝450
④-1（高炉）

金 網
JIS G 3551，φ5×150×150

フォアポーリング L=3.00m
SD345 D25

耐力176.5KN(18t)以上

7501750 1750 7503500 1500 3500

25
0

ロックボルト L=6.00m

１９



②⽀保構造の変更、補助⼯法の増 （＋16.5億円）
・当初計画時： 6.8億円
地表地質踏査、ボーリング調査、弾性波探査、地⼭試料試験等の調査結果を基に岩質性

状を予測し、⽀保構造はＣⅡと判定
・計画⾒直し ： 23.3億円
⼯事着⼿後、⾵化変質により強度低下が著しく、基岩は湧⽔により流出しやすい状態である

ため、⽀保構造をＣⅡからＤⅠに変更。また、掘削時に天端からの崩落及び掘削⾯の緩みが
確認された区間においては、補助⼯法（⻑尺鋼管先受⼯、⻑尺鏡補強⼯、鏡吹付）を追加

掘削面
の緩み

▲天端からの崩落及び掘削⾯の緩みの状況

天端からの崩落

岩は湧水により流出
しやすい状況

状況写真
軟岩（ＤⅠ）支保工

＋ 補助工法(長尺鋼管先受、長尺鏡補強工、鏡吹付)支保工図 中硬岩（ＣⅡ）支保工

掘削面
の緩み

【凡例】 ：湧水箇所

軟岩 中硬岩 崖

崖中硬岩

←トンネル掘進方向

当初

見直し 中硬岩崖錐層

塩手山トンネル

中硬岩崖錐層

上部からの崩落及び掘削面の緩みを確認

：補助工法【凡例】

：ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査

破砕帯ＤⅢ

破砕帯Ｅ

： 中硬岩（CⅠ、CⅡ）

： 軟岩（ DⅠ ）

： 破砕帯（Ｅ）

【土質区分】

： 破砕帯（DⅢ）

： 崖錐層（DⅢ）

※注⼊式⻑尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ：鋼管を切⽻前⽅地⼭に打設
して、注⼊材によってトンネル周辺地⼭を補強・改良する⼯法

５．事業計画の変更内容（４）

ＳＬ

2

吹付けコンクリート t＝150
σck＝18N/mm

④-1(高炉)
覆工コンクリート ｔ＝400

耐力176.5KN(18t)以上

金 網
JIS G 3551 φ5×150×150

7501750 1750 7503500 1500 3500

25
0

ロックボルト L=4.00m

ＳＬ

t=200
σck＝18N/mm2

覆工コンクリート ｔ＝400

金 網

JIS G 3551 φ5×150×150

耐力176.5KN(18t)以上

④-1(高炉)

注入式長尺鋼管フォアパイリング L=12.5m
STK400,φ114.3,t=6.0

長尺鏡補強 L=12.5m
スリット鋼管 STK400,φ76.3,t=5.4

750 1750 1750 7503500 1500 3500

25
0

吹付けコンクリート

L=6.00mロックボルト

２０



中硬岩

③⽀保構造等の変更 （＋5.6億円）
・当初計画時： 21.2億円
地表地質踏査、ボーリング調査、弾性波探査、地⼭試料試験等の調査結果を基に岩質性状

を予測
・計画⾒直し ： 26.8億円
①坑⼝部において、トンネル⼯事⽤道路造成時、不良⼟層を確認。詳細な調査及び対策検討

を実施した結果、⼟質改良による対策が必要となった
②当初硬岩相当としていた区間において、⻲裂が発達しており、天端部に不安定岩塊が確認さ

れたことから、⽀保構造をＢからＣⅠまたはＣⅡへ変更

当初

実績

崖

崖

中 軟

中硬岩

軟硬岩 中硬岩 崖

崖中硬岩

崖

②亀裂の発達を確認

支保工図

硬岩(Ｂ) 中硬岩(ＣⅡ)

【土質区分】

硬 ： 硬岩（Ｂ）

中 ： 中硬岩（CⅠ、CⅡ）

軟 ： 軟岩（ DⅠ ）

崖 ： 崖錐層（DⅢ）

①坑口部において
不良土層を確認

円渕トンネル

▲上半掘削における⻲裂の状況

※崖錐層 ： 表層部の岩が⻑年の⾵⾬により⾵化・⼟砂化したものや
崩落等により堆 積したもの

←トンネル掘進方向

状況写真
【凡例】

： 湧水

： 亀裂

2

吹付けコンクリート t＝100
σck＝18N/mm

18-15-40BB

覆工コンクリート ｔ＝400

耐力117.7KN(12t)以上
750 1750 1750 7503500 1500 3500

25
0

N=15本
ロックボルト

L=4.00m

【凡例】 ：ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査

2

吹付けコンクリート
σck＝18N/mm

18-15-40BB

覆工コンクリート ｔ＝400

金 網
JIS G 3551 φ5×150×150

N=21本
耐力176.5KN(18t)以上

750 1750 1750 7503500 1500 3500

25
0

t＝150

ロックボルト
L=4.00m

崖

崖錐層
(良質土)

崖錐層
(不良土)

５．事業計画の変更内容（５）
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④復興事業⽀援のための⼟運搬距離の変更 (＋6.5億円)
・当初計画 ：5.6億円
当初⼟配計画により､⼭上地区からの発⽣⼟を、復興事業(原釜地区)へ

運搬する計画としていた
(14万m3→運搬距離L=9.9km)

・変更計画 ：12.1億円
⼯事着⼿時の関連復興事業との搬⼊時期調整の結果､福島県災害復旧

事業箇所の新地地区等へ運搬するこことなった
(1万m3→運搬距離L=16.6km、 13万m3→運搬距離L=23.8km)

福島県による災害復旧事業総括図

海岸防潮堤復旧事業

県道復旧事業

復興事業⽀援のための⼟砂運搬計画

新地地区⼟砂置き場への搬⼊状況 新地地区施⼯状況(H28.10)

相⾺〜相⾺⻄ 相⾺〜相⾺⻄

⼭上地区 ⼭上地区

新地地区
⼟砂仮置き場

磯部地区
⼟砂仮置き場

運搬距離
L=23.8km

運搬距離
L=16.6km

運搬距離
L=9.9km

当初計画 変更計画

・海岸防波堤復旧事業(福島県)
・県道復旧事業（福島県） 等

原釜地区
復旧事業

新地地区
⼟砂仮置き場

・防災緑地事業（福島県）等
磯部地区

⼟砂仮置き場

５．事業計画の変更内容（６）
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⑤法⾯崩落に伴う法⾯対策の増 (＋4.8億円)
・当初計画 ：0.2億円
ボーリング調査、弾性波探査等の調査結果より切⼟法⾯勾配を決定し、

法⾯処理は植⽣基材吹付⼯としていた

・変更計画 ：5.0億円
切⼟⼯事施⼯中に法⾯崩落が発⽣。滑落状況を調査した結果、湧⽔に

よる斜⾯不安定化が原因と判断し、崩落箇所の対策と合わせ、崩落が発⽣
した地点に類似した「扇状地性堆積物(礫・砂)」層の範囲を「鉄筋挿⼊⼯＋
吹付法枠⼯」に⼯法を変更した

施⼯中の
法⾯崩落状況

法面保護工範囲

地質断⾯図

平⾯図

法⾯崩落箇所

対策⼯法

1:1.2

dt

1:0.8

1500

1500

1500

法枠基礎鉄筋挿入

SD345 D25 L=2.6～3.6m
削孔径φ65

横枠 300×300

（吹付モルタル）

縦枠 400×400

（吹付モルタル）

植生基材吹付

(t=3cm)

1:1.2

1:1.2

1:1.2

1:1.2

林道

ランプ線

本線

角閃岩

扇状地性
推積物

５．事業計画の変更内容（７）
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新技術（スリップフォーム側溝）の導⼊（⾺舘⼭トンネル－６百万円）
・当初計画：⼀般的で、従来から⽤いられているプレキャスト円形⽔路を想定
・変更計画：新技術であるスリップフォーム側溝（現場打ち）の導⼊で、コスト縮減のほか省⼒化や⼯期短縮を図る

項目 箇所 当初 変更 縮減額

トンネル側溝 ⾺舘⼭トンネル
（367m） 60百万円 54百万円 ６百万円

当初 プレキャスト円形⽔路 変更（新技術） スリップフォーム側溝（現場打ち）

※スリップフォーム工法

成型機を用い、同一断面の構造物を連続的に構築していく、コンクリート連続打設工法。
型枠を設置せずに、コンクリートを所定の計上に締め固め・成型しながら、成型機械を移動させて作業する。
これにより、省力化、省人化、工期短縮、コスト縮減などが図られる

位置図

馬舘山トンネル

６．コスト縮減への取組内容（１）
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新技術（コンパクト⽀承）の導⼊（⽉舘⾼架橋－８百万円）
・当初計画：⼀般的である、積層ゴム構造の⽀承を想定
・変更計画：新技術である、ディスク型の⾼⽀圧ゴムを⽤いたコンパクトなゴム⽀承※２を導⼊し、コスト縮減を図る

項目 箇所 当初 変更 縮減額

⽀承
（４基 A1・A2橋台）

⽉舘⾼架橋（173ｍ）
※PC６径間連続ラーメン箱桁橋） 45百万円 37百万円 ８百万円

位置図

月舘高架橋

積層ゴム⽀承当初 コンパクト⽀承変更（新技術）

積層ゴム 高支圧ゴム

※１．支承

上部工と下部工の間に設置される部材であり、
下部工へ常時受ける荷重の伝達はもとより、
地震等で受ける水平荷重も伝達するもの

※２．コンパクト支承とは
・新技術であり、今回の月舘高架橋のような多径間固定の連続桁の橋梁や、固定可動の単純桁の橋梁に適用可能。

・阪神淡路大震災でゴム支承が普及したのと同時に、大地震への対応で支承が大型化し、コストアップしたのが
開発の背景。

・近年はコンパクト支承の復旧が進んでおり、地整管内でも採用が増加傾向。

６．コスト縮減への取組内容（２）
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７．事業の投資効果

●全体Ｂ／Ｃ＝１．１
〇計画交通量（Ｈ４２） １０，５００台/日

○純現在価値(ENPV) ２８２億円

○経済的内部収益率(EIRR) ４．８％

H２８今回 残事業Ｂ／Ｃ＝２．５

○純現在価値(ENPV) １，０４６億円

○経済的内部収益率(EIRR) １１．２％

基本
ケース

感度分析

交通量変動 事業費変動 事業期間変動

+10％ -10％ +10％ -10％ +20％ -20％

費用C（現在価値） 1,809 1,809 1,809 1,870 1,747 1,804 1,815

事業費（億円） 1,677 1,677 1,677 1,738 1,616 1,678 1,678 

維持修繕費（億円） 131 131 131 131 131 126 136 

便益B（現在価値） 2,079 2,309 1,970 2,079 2,079 1,987 2,175 

走行時間短縮便益（億円） 1,724 1,911 1,631 1,724 1,724 1,648 1,804 

走行経費減少便益（億円） 217 248 212 217 217 208 227 

交通事故減少便益（億円） 137 151 128 137 137 131 144 

費用便益比 B/C 1.1 1.3 1.1 1.1 1.2 1.1 1.2 

【全 体】

基本
ケース

感度分析

交通量変動 事業費変動 事業期間変動

+10％ -10％ +10％ -10％ +20％ -20％

費用C（現在価値） 714 714 714 776 653 711 720 

事業費（億円） 614 614 614 675 553 614 615 

維持修繕費（億円） 100 100 100 100 100 97 104 

便益B（現在価値） 1,797 2,055 1,596 1,797 1,797 1,717 1,880

走行時間短縮便益（億円） 1,514 1,734 1,350 1,514 1,514 1,447 1,584 

走行経費減少便益（億円） 168 195 142 168 168 161 176 

交通事故減少便益（億円） 114 126 103 114 114 109 120 

費用便益比 B/C 2.5 2.9 2.2 2.3 2.8 2.4 2.6

【残事業】

※基準年（平成２８年度）における現在価値換算した金額

H２７前回

※基準年（平成２８年度）における現在価値換算した金額

●全体Ｂ／Ｃ＝１．４
〇計画交通量（Ｈ４２） １０，５００台/日

残事業Ｂ／Ｃ＝２．９
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※本事業は「将来交通需要推計の改善について（中間とりまとめ）」に示された第二段階の改善を前回評価時点で反映している



８．事業の必要性に関する視点（事業の進捗状況）

１２．対応⽅針（原案）

１０．コスト縮減や代替案⽴案等の可能性の視点

１１．地⽅公共団体等の意⾒
○福島県知事の意見

国の対応方針（原案）については、意義ありません。

なお、東日本大震災からの復興を支援するため、早期完成に努めてください。

また、県の費用負担に対する全面的な財政支援と、事業が完了するまでの安定した予算の確保をお願いします。

○宮城県知事の意見

「対応方針（原案）」案のとおり継続で意義ありません。

○また、以下の団体等から、東北中央自動車道 相馬～福島 の整備促進について要望あり

・福島県(福島県知事） ・桑折町（桑折町長）

・一般国道１１５号整備促進期成同盟会（福島市長）

・福島県道路整備促進協議会（相馬市長）

○事業採択時より再評価実施までの周辺環境等の変化

・平成２８年６月 常磐自動車道の整備計画変更（4車線化：いわき中央ＩＣ～広野ＩＣ、山元ＩＣ～岩沼ＩＣ）、

必要な箇所に、付加車線設置を進める（広野IC～山元IC）

事業継続 （理由） 高規格ネットワークの形成による復興支援を図るとともに、現道の線形不良箇所等の隘路解消による信頼性の確保等のため、

早期整備の必要性が高い

９．事業の進捗の⾒込みの視点
○平成２８年度に阿武隈東道路（L=１０．７ｋｍ）が開通予定

○平成２９年度に阿武隈東～阿武隈（Ｌ＝５．０ｋｍ）、霊山道路（Ｌ＝１２．０ｋｍ）が開通予定

○平成３０年度に相馬～相馬西（Ｌ＝６．０ｋｍ）が開通予定

○平成３２年度に霊山～福島（Ｌ＝１２．２ｋｍ）のうち、(仮)霊山IC～(仮)福島保原線IC（L=7.4㎞）、(仮)国道4号IC～(仮)福島北JCT（L=2.0㎞）

が開通予定

○橋梁設計見直しにより、隣接する横断函渠を省略しコストの縮減を図る
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