
●近年激甚化している災害により全国で大きな被害が頻発している状況から、重要インフラの点検結果等を踏まえ、
ハード・ソフトを総動員した防災・減災対策を推進しています。

●河川における緊急ハード対策として、洪水氾濫等に対応した樹木伐採・河道掘削及び危機管理型ハード対策
（堤防強化等）を実施しています。

●次ページ以降に樹木伐採・河道掘削の進捗状況を掲載しています。（令和元年１１月末時点）

【阿武隈川上流】 防災･減災､国土強靱化 緊急対策（伐採・掘削）進捗状況

１．経緯／概要

２．対策内容（樹木伐採・河道掘削）

掘削前（令和元年４月撮影）

阿
武
隈
川

掘削中（令和元年９月撮影）

阿
武
隈
川

下江持橋

対策事例（須賀川市）

樹木伐採・掘削を実施することで、河道を広げ氾濫被害の軽減を図るほか、維持管理上の支障(※)を解消します。

※樹木繁茂による河川監視の障害や土砂堆積による河岸浸食等
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⑤本宮市 弁天地区
（伐採進捗率100％）

⑦須賀川市 江持地区
（掘削進捗率 100％）

阿武隈川

100k

②福島市
岡部・渡利地区
（伐採進捗率90％）

本 宮 市

③福島市
荒川下流地区
（伐採進捗率100％）

樹木伐採

※河畔林などの保全に配慮（部分伐採）

樹木伐採

樹木伐採イメージ河道掘削イメージ

阿武隈川

▽平水位

河道掘削

阿武隈川

阿武隈川

樹木伐採

阿武隈川

洪水位 洪水位

（進捗率は箇所毎に３ヶ年の計画数量に対し算出）

④二本松市 高田地区
（伐採進捗率100％）

⑥郡山市 西田地区
（伐採進捗率100％）

【阿武隈川上流】 樹木伐採・河道掘削 （代表箇所） 進捗状況 令和元年１１月末時点

全面伐採区間
部分伐採区間

（伐採箇所は現地精査の上決定）

掘削区間

①福島市 鎌田地区
（掘削進捗率 20％）



24.0k

文知摺橋

信夫ヶ丘野球場
福島第三中学校

撮影：平成31年3月①福島市 鎌田地区
（掘削進捗率 20％）

←写真２



写真１

掘削前（R1.5.11） 掘削中（R1.11.29）

①福島市 鎌田地区
（掘削進捗率 20％）

掘削中（R1.11.29）

掘削実施箇所

写真２



25.0k

撮影：平成31年3月

阿武隈川

②福島市 岡部・渡利地区
（伐採進捗率90％）



写真１

写真２

伐採前（R1.8.3） 伐採後（R1.9.21）

②福島市 岡部・渡利地区
（伐採進捗率90％）

伐採実施箇所



荒川

西大橋

撮影：平成31年3月③福島市 荒川下流地区
（伐採進捗率100％）



写真２

伐採前（R1.8.2） 伐採後（R1.9.21）

写真１

③福島市 荒川下流地区
（伐採進捗率100％）

伐採実施箇所
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高田橋

あだたら
環境共生センター

撮影：平成29年3月④二本松市 高田地区
（伐採進捗率100％）

写
真
1→



写真１

伐採前（R1.5.22）

伐採後（R1.10.31）

④二本松市 高田地区
（伐採進捗率100％）

伐採実施箇所



阿武隈川

百日川

撮影：平成31年3月⑤本宮市 弁天地区
（伐採進捗率100％）



写真２

伐採前（R1.5.22） 伐採後（R1.9.26）

写真１

⑤本宮市 弁天地区
（伐採進捗率100％）

伐採実施箇所



阿武隈川

79.0k

撮影：平成31年3月⑥郡山市 西田地区
（伐採進捗率100％）



伐採前（R1.7） 伐採後（R1.9）

⑥郡山市 西田地区
（伐採進捗率100％）

写真２

写真１
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川→

阿
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川→
伐採実施箇所



阿武隈川
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下江持橋

市民スポーツ会館

撮影：平成31年3月

釈迦堂川

⑦須賀川市 江持地区
（掘削進捗率 100％）



掘削前（R1.4） 掘削中（R1.9 ）

⑦須賀川市 江持地区 （掘削進捗率 100％）
掘削実施箇所

写真２

阿
武
隈
川→

掘削前（R1.4.22） 掘削後（R1.10.11）

写真１


