
埋蔵文化財試掘調査の用地取得前実施による工事着手までの期間短縮

▲埋蔵文化財試掘調査同意取得（宮古箱石工区）
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【事業監理の工夫】

○ 通常、用地取得後に実施する埋蔵文化財試掘調査を用地取得前に地権者の同意を得て実施

（例）山田宮古工区：対象者全員の１９６人から約９ヵ月で同意取得

○ 試掘調査の効率向上ため、試掘範囲の現地明示、資機材搬入ルートの提示等により支援

○ 用地取得手続きと並行して試掘調査を実施し、埋蔵文化財包蔵範囲を早期に確定することにより、早期の工事展開

が可能 （例：山田宮古工区で工事着手まで約半年短縮）
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▲埋蔵文化財試掘調査（山田宮古工区）▲資機材搬入ルート調査（陸前高田工区）


