
第３回山形県道路メンテナンス会議

日時：平成２７年 １月１４日

１３：３０～１５：３０

場所：村山総合支庁 ２階講堂

次 第

１．開 会

２．挨 拶

３．議 事

（１）各道路施設の５年間の定期点検計画について

（２）定期点検結果の提出について

（３）こ道橋連絡会議の設置について

（４）一括発注について

（５）これまでの取組について

４．意見交換

５．閉 会



資料１

山形県　道路管理者別内訳

管理者名 道路橋
道路

トンネル
シェッド

大型
カルバート

横断歩道橋 門型標識

東日本高速道路㈱ 315 33 10 109 0 35

山形県道路公社 3 1 0 0 0 0

国土交通省 795 42 26 41 47 72

山形県 2,343 57 30 21 20 56

市町村計 5,883 19 5 5 1 3

合計 9,339 152 71 176 68 166

※道路橋・歩道橋は橋数、道路トンネルは箇所数、シェッド・大型カルバート・門型標識は基数
※道路橋は橋長２ｍ以上の橋、大型カルバートは内空に２車線以上の道路を有する程度のカルバート
※平成26年12月26日現在数値
※数値は変動の可能性がある
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山形県　道路橋点検計画
平成２６年１２月２６日現在

（単位：橋）

管理者名 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 合計

東日本高速道路(株) 16 27 73 40 159 315
山形県道路公社 0 0 2 1 0 3
国土交通省 138 108 182 180 187 795
山形県 204 474 563 558 544 2343
山形市 39 136 139 44 0 358
米沢市 51 17 30 90 115 303
鶴岡市 11 103 255 142 325 836
酒田市 328 182 0 0 0 510
新庄市 0 0 0 40 76 116

寒河江市 0 21 26 50 55 152
上山市 0 107 63 0 0 170
村山市 102 7 6 2 14 131
長井市 0 81 81 88 6 256
天童市 51 59 12 18 1 141
東根市 3 30 24 24 19 100

尾花沢市 0 0 0 90 48 138
南陽市 37 134 2 2 29 204
山辺町 0 37 1 31 0 69
中山町 27 30 0 0 0 57
河北町 0 0 32 30 0 62
西川町 32 3 0 53 1 89
朝日町 17 17 22 0 0 56
大江町 0 0 0 0 95 95

大石田町 30 0 0 0 0 30
金山町 0 21 20 21 23 85
最上町 4 46 6 4 2 62
舟形町 0 55 0 0 0 55

真室川町 0 0 112 0 0 112
大蔵村 0 39 0 0 0 39
鮭川村 0 0 46 0 0 46
戸沢村 1 55 0 0 2 58
高畠町 0 89 88 90 60 327
川西町 0 0 100 100 102 302
小国町 0 0 28 57 84 169
白鷹町 52 28 29 50 2 161
飯豊町 57 111 0 0 0 168
三川町 0 95 0 2 0 97
庄内町 21 100 81 0 0 202
遊佐町 0 0 127 0 0 127

市町村計 863 1,603 1,330 1,028 1,059 5,883
合計 1,221 2,212 2,150 1,807 1,949 9,339

※数値は変動の可能性がある
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山形県　道路トンネル点検計画
平成２６年１２月２６日現在

（単位：本）

管理者名 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 合計

東日本高速道路(株) 8 9 4 5 7 33
山形県道路公社 0 0 0 1 0 1
国土交通省 12 8 18 1 3 42
山形県 0 0 15 14 28 57
山形市 2 0 0 0 0 2
米沢市 0 0 0 0 0 0
鶴岡市 1 0 0 0 4 5
酒田市 0 0 0 0 2 2
新庄市 0 0 0 0 0 0

寒河江市 0 0 0 0 0 0
上山市 0 0 0 0 0 0
村山市 0 0 0 0 0 0
長井市 0 0 2 0 0 2
天童市 0 0 0 0 0 0
東根市 0 0 0 0 0 0

尾花沢市 0 0 1 0 0 1
南陽市 0 0 0 0 0 0
山辺町 0 0 0 0 0 0
中山町 0 0 0 0 0 0
河北町 0 0 0 0 0 0
西川町 0 0 0 0 0 0
朝日町 0 0 0 0 0 0
大江町 0 0 0 0 0 0

大石田町 0 0 0 0 0 0
金山町 0 0 0 0 1 1
最上町 0 0 0 0 0 0
舟形町 0 0 0 0 0 0

真室川町 0 0 0 0 0 0
大蔵村 0 0 0 0 1 1
鮭川村 0 0 0 0 0 0
戸沢村 0 0 0 0 0 0
高畠町 0 1 0 0 0 1
川西町 0 0 0 0 0 0
小国町 0 0 0 3 0 3
白鷹町 0 0 0 0 0 0
飯豊町 0 0 0 0 0 0
三川町 0 0 0 0 0 0
庄内町 0 0 0 0 0 0
遊佐町 0 0 0 0 1 1

市町村計 3 1 3 3 9 19
合計 23 18 40 24 47 152

※数値は変動の可能性がある
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山形県　シェッド点検計画
平成２６年１２月２６日現在

（単位：基）

管理者名 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 合計

東日本高速道路(株) 0 6 0 4 0 10
山形県道路公社 0 0 0 0 0 0
国土交通省 0 0 1 1 24 26
山形県 10 8 0 0 12 30
山形市 0 0 0 0 0 0
米沢市 0 0 0 0 0 0
鶴岡市 0 3 0 0 0 3
酒田市 0 0 0 0 0 0
新庄市 0 0 0 0 0 0

寒河江市 0 0 0 0 0 0
上山市 0 0 0 0 0 0
村山市 0 0 0 0 0 0
長井市 0 0 0 0 0 0
天童市 0 0 0 0 0 0
東根市 0 0 0 0 0 0

尾花沢市 0 0 0 0 0 0
南陽市 0 0 0 0 0 0
山辺町 0 0 0 0 0 0
中山町 0 0 0 0 0 0
河北町 0 0 0 0 0 0
西川町 2 0 0 0 0 2
朝日町 0 0 0 0 0 0
大江町 0 0 0 0 0 0

大石田町 0 0 0 0 0 0
金山町 0 0 0 0 0 0
最上町 0 0 0 0 0 0
舟形町 0 0 0 0 0 0

真室川町 0 0 0 0 0 0
大蔵村 0 0 0 0 0 0
鮭川村 0 0 0 0 0 0
戸沢村 0 0 0 0 0 0
高畠町 0 0 0 0 0 0
川西町 0 0 0 0 0 0
小国町 0 0 0 0 0 0
白鷹町 0 0 0 0 0 0
飯豊町 0 0 0 0 0 0
三川町 0 0 0 0 0 0
庄内町 0 0 0 0 0 0
遊佐町 0 0 0 0 0 0

市町村計 2 3 0 0 0 5
合計 12 17 1 5 36 71

※数値は変動の可能性がある
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山形県　大型カルバート点検計画
平成２６年１２月２６日現在

（単位：基）

管理者名 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 合計

東日本高速道路(株) 33 18 14 16 28 109
山形県道路公社 0 0 0 0 0 0
国土交通省 0 0 13 7 21 41
山形県 0 12 0 0 9 21
山形市 0 0 0 0 0 0
米沢市 0 0 0 1 0 1
鶴岡市 0 0 0 0 0 0
酒田市 0 0 0 0 0 0
新庄市 0 0 0 0 0 0

寒河江市 0 0 0 0 0 0
上山市 0 0 0 0 0 0
村山市 0 0 0 0 0 0
長井市 0 0 0 0 0 0
天童市 0 0 0 0 0 0
東根市 0 0 0 0 0 0

尾花沢市 0 0 0 0 0 0
南陽市 0 0 0 0 0 0
山辺町 0 0 0 0 0 0
中山町 0 0 0 0 0 0
河北町 0 0 0 0 0 0
西川町 0 0 0 0 0 0
朝日町 0 0 0 0 0 0
大江町 0 0 0 0 0 0

大石田町 0 0 0 0 0 0
金山町 0 0 0 0 0 0
最上町 0 0 0 0 0 0
舟形町 0 0 1 0 0 1

真室川町 0 0 0 0 0 0
大蔵村 0 0 0 0 0 0
鮭川村 0 0 0 0 0 0
戸沢村 0 0 0 0 0 0
高畠町 0 3 0 0 0 3
川西町 0 0 0 0 0 0
小国町 0 0 0 0 0 0
白鷹町 0 0 0 0 0 0
飯豊町 0 0 0 0 0 0
三川町 0 0 0 0 0 0
庄内町 0 0 0 0 0 0
遊佐町 0 0 0 0 0 0

市町村計 0 3 1 1 0 5
合計 33 33 28 24 58 176

※数値は変動の可能性がある
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山形県　歩道橋点検計画
平成２６年１２月２６日現在

（単位：橋）

管理者名 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 合計

東日本高速道路(株) 0 0 0 0 0 0
山形県道路公社 0 0 0 0 0 0
国土交通省 0 0 4 22 21 47
山形県 0 20 0 0 0 20
山形市 0 0 0 0 0 0
米沢市 0 0 1 0 0 1
鶴岡市 0 0 0 0 0 0
酒田市 0 0 0 0 0 0
新庄市 0 0 0 0 0 0

寒河江市 0 0 0 0 0 0
上山市 0 0 0 0 0 0
村山市 0 0 0 0 0 0
長井市 0 0 0 0 0 0
天童市 0 0 0 0 0 0
東根市 0 0 0 0 0 0

尾花沢市 0 0 0 0 0 0
南陽市 0 0 0 0 0 0
山辺町 0 0 0 0 0 0
中山町 0 0 0 0 0 0
河北町 0 0 0 0 0 0
西川町 0 0 0 0 0 0
朝日町 0 0 0 0 0 0
大江町 0 0 0 0 0 0

大石田町 0 0 0 0 0 0
金山町 0 0 0 0 0 0
最上町 0 0 0 0 0 0
舟形町 0 0 0 0 0 0

真室川町 0 0 0 0 0 0
大蔵村 0 0 0 0 0 0
鮭川村 0 0 0 0 0 0
戸沢村 0 0 0 0 0 0
高畠町 0 0 0 0 0 0
川西町 0 0 0 0 0 0
小国町 0 0 0 0 0 0
白鷹町 0 0 0 0 0 0
飯豊町 0 0 0 0 0 0
三川町 0 0 0 0 0 0
庄内町 0 0 0 0 0 0
遊佐町 0 0 0 0 0 0

市町村計 0 0 1 0 0 1
合計 0 20 5 22 21 68

※数値は変動の可能性がある
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山形県　門型標識点検計画
平成２６年１２月２６日現在

（単位：基）

管理者名 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 合計

東日本高速道路(株) 1 32 1 1 0 35
山形県道路公社 0 0 0 0 0 0
国土交通省 3 11 6 5 47 72
山形県 0 56 0 0 0 56
山形市 3 0 0 0 0 3
米沢市 0 0 0 0 0 0
鶴岡市 0 0 0 0 0 0
酒田市 0 0 0 0 0 0
新庄市 0 0 0 0 0 0

寒河江市 0 0 0 0 0 0
上山市 0 0 0 0 0 0
村山市 0 0 0 0 0 0
長井市 0 0 0 0 0 0
天童市 0 0 0 0 0 0
東根市 0 0 0 0 0 0

尾花沢市 0 0 0 0 0 0
南陽市 0 0 0 0 0 0
山辺町 0 0 0 0 0 0
中山町 0 0 0 0 0 0
河北町 0 0 0 0 0 0
西川町 0 0 0 0 0 0
朝日町 0 0 0 0 0 0
大江町 0 0 0 0 0 0

大石田町 0 0 0 0 0 0
金山町 0 0 0 0 0 0
最上町 0 0 0 0 0 0
舟形町 0 0 0 0 0 0

真室川町 0 0 0 0 0 0
大蔵村 0 0 0 0 0 0
鮭川村 0 0 0 0 0 0
戸沢村 0 0 0 0 0 0
高畠町 0 0 0 0 0 0
川西町 0 0 0 0 0 0
小国町 0 0 0 0 0 0
白鷹町 0 0 0 0 0 0
飯豊町 0 0 0 0 0 0
三川町 0 0 0 0 0 0
庄内町 0 0 0 0 0 0
遊佐町 0 0 0 0 0 0

市町村計 3 0 0 0 0 3
合計 7 99 7 6 47 166

※数値は変動の可能性がある
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定期点検結果の提出について

道路インフラの現状や老朽化対策の必要性に関する国民の理解を促進するため、定期
点検結果をとりまとめて公表を予定。

・各定期点検要領（全国版）の「点検表記記録様式」に記載し提出
・毎年度の定期点検結果は、翌年度４月末までに道路メンテナンス会議に随時提出

１

資料２

【記載例】

82630526
長方形



定期点検結果の提出について

状況写真 変状箇所の写真 部材単位の判定区分を記録状況写真 変状箇所の写真、部材単位の判定区分を記録

２



資料３

（仮称）こ道橋連絡会議の設置について

山形県道路メンテナンス会議に専門部会として「こ道橋連絡会議」
を新たに設置。

①目的
道路法上の道路を跨ぐ、道路法上の道路以外の施設（農道、林
道、認定外道路、私道、水管橋等）に関して点検・診断・修繕
を依頼し、その状況を把握する場を設置

※対象道路は、全ての高速道路、直轄国道、公社管理道路及び地
方公共団体が管理する道路のうち緊急輸送道路

②組織
山形県内の関係する道路管理者及び道路法上の道路以外の施設
管理者
（道路以外の施設管理者は調査結果を踏まえ選定）

③協議事項
・道路法上の道路以外の施設の維持管理に係る意見調整
・道路法上の道路以外の施設の維持管理状況の把握・調整
・その他

④今後の予定
・年度内を目処に初回の会議を開催
・各道路管理者が占用させている各施設管理者へ会議への参加
を依頼



今後の跨道橋・跨線橋の対応について

上の管理者
都道府県 道路法外

下の管理者

高速会社 直轄 公社
都道府県
市区町村

道路法外

その他 鉄道

高速会社 跨道橋
連絡会議
（仮称）

【道路メンテ

地方連絡会議

直轄
【道路メンテ
ナンス会議の

下部組織】

＜事務局＞
整備局
運輸局

道路メンテナンス会議
【都道府県単位で設置済み】

公社

都道府県都道府県
市区町村
※緊急輸送道路

道
路
法

その他 個別協議

法
外 鉄道 地方連絡会議（整備局毎に設置済）

＜事務局＞整備局・運輸局
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 山形県道路メンテナンス会議では、平成２６年度は４市町村の道路施設点検業務の一括発注を実施。 
平成２７年度も引き続き実施予定。さらに、橋梁の診断業務の一括発注も実施予定。 

山形県における点検業務の一括発注                                                             

一括発注のイメージ図 

市町村 市町村 市町村 ・・・ ・・・ 

（公財）山形県建設技術センター 

一括発注を希望する市町村 

事務局（県） 

点検業者・診断業者（コンサルタント会社） 

業務委託契約 

点検要領 
歩掛等の 
提供 

自ら 
発注 

点検要領 
歩掛等の 
提供 

点検・診断
業務の外
部委託 
 

地域・規模等に 
よる発注ロットの 
検討 

希望しない市町村 

一括発注のメリット 
・発注、進捗管理、打合せ、点検結果確認等に係る
担当者の事務量の低減 

・点検業者打合せ時、結果確認・照査時に、全県統
一した視点での指導、照査を実施するため、点検結
果の精度が向上 

・発注規模拡大に伴う発注条件の改善 
・道路施設点検結果等のデータベース化が、今後可
能となる。 （平成２７年度中の運用開始に向けて、
仕様等の検討を予定） 

 
一括発注のデメリット 

・監理経費分の増額 

一括発注に向けた意向調査結果 
・今年度一括発注を希望・・・・・・・・８／３５市町村 

※受委託方法の説明等の結果、最終的に一括
発注となったのは ４／３５市町村 

・来年度以降一括発注を希望・・・１３／３５市町村 
※一括発注を希望しない市町村からも「来年度
以降、制度の運用方法、委託料、他市町村の状
況等を確認してから判断したい」とする意見があ
ることから、来年度改めて意向調査を実施予定  

 資料４                   



一括発注の実績とスケジュール 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※Ｈ２６はスタートが遅れたため一部点検が繰越 

道路施設点検業務の一括発注のフロー 
①意向確認：事務局（県）⇔市町村 

③受委託方法説明：事務局（県）、市町村、技術セン
ター 

④点検数量とりまとめ：市町村⇔技術センター 

⑤委託契約締結：市町村⇔技術センター 

②意向とりまとめ：事務局（県） 

⑥点検業者へ発注：技術センター 

⑦点検打合せ、立会等：技術センターor市町村 

⑧点検結果の確認、照査：技術センター 

⑨点検結果の報告・納品：技術センター→市町村 

「③受委託方法説明」の主な内容 
・建設技術センターとの１社随意契約となること 
・再委託を行うこと 
・監理経費として点検費に５％が加算されること  

内  容  H26 H27予定 

①意向確認 7/11 4月中旬 

②意向とりまとめ 7～8月 5月中旬 

③受委託方法説明 8/20 5月下旬 

④点検数量とりまとめ 9/30 6月下旬 

⑤委託契約締結 10/20～10/27 7月上旬 

⑥点検業者への発注 10/27～11/21 8月上旬 

⑦点検打合せ、立会等 11～12月 8～12月 

⑧点検結果の確認、照査 2～6月 1～2月 

⑨点検結果の報告・納品 7月頃 3月 

来年度の一括発注に向けてのお願い 
 ４月中旬頃、意向確認を行います。受委託方法
説明後に取りやめいただいても結構ですので、一
括発注を検討している市町村は、ぜひ、受委託方
法説明だけでも受けてください。 

⑩点検結果等のデータベース登録：技術センター 
 （仕様等の検討を予定） 



■山形県道路メンテナンス会議におけるこれまでの取組 

取組内容 開催日 開催場所 参加者等 備考 

  
７月１日 
  ～７月１３日 

道の駅  
いいで 

  

  
７月１５日 
  ～７月２１日 

道の駅  
あつみ 

  

  
７月２３日 
  ～８月 １日 

道の駅 
 むらやま 

  

  
８月１８日 
  ～８月２９日 

県庁１階ロビー   

老朽化対策「パネル展示」 
６月２４日 
  ～７月 ４日 

鶴岡市役所   

  
７月７日 
  ～７月１８日 

庄内町 
文化創造館響ホール 

  

  
７月２２日 
  ～８月 １日 

酒田市役所   

  
８月４日 
  ～８月１８日 

遊佐町役場   

  
８月２２日 
  ～９月 ７日 

三川町  
イオンモ－ル三川 

  

橋梁長寿命化総合研修 
（点検編） 

８月６日 
  ～８月 ７日 

新庄会場 
天童会場  

 延べ１７２名 

高校生による橋梁点検 
体験実習 

  １０月７日   
国道7号 新井田川橋 

（酒田市内）  
   １０名 

 橋の老朽化対策現場 
特別見学会 

 １０月２５日 
 山形・寒河江市内 

３橋梁 
   １４名  Ｐ２ 

橋梁長寿命化研修 
～概説編・設計編～ 

 １１月 ６日 
山形県高度技術 

研究開発センター 
現地研修：２橋梁 

  １７７名 
  
 Ｐ３ 
  

トンネル長寿命化対策研修  １２月１７日 山形県庁    ２０名 
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資料－５ 
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  橋の老朽化対策現場特別見学会を開催しました 
  ～～知っていますか？毎日通る橋について～～ 

 山形県内の道路管理者からなる「山形県道路メンテナンス会議」では、道路施設の
老朽化対策について、県民や道路を利用される方々にも関心を持っていただくため、
広報活動にも取り組んでいます。 
 
 平成２６年１０月２５日、県内の一般の方々を対象 
として『橋の老朽化対策現場特別見学会』を開催 
しました。 
  
 山形市近郊の健全な橋、老朽化している橋、 
補修している橋の３橋をまわって、普段はなかなか 
見ることができない橋の老朽化の状況や、それに 
対する点検・補修・管理などの方法を、間近で 
ご覧いただきました。 

■参  加  者 ： 県内にお住まいの方 １４名                            
 
■主     催 ： 山形県道路メンテナンス会議 
         
■見学場所 ： 健 全 な 橋 ： 国道13号 大野目高架橋（だいのめこうかきょう）  
             老朽化している橋： 国道287号 簗瀬橋（やなせばし） 
             補修している橋： 国道13号 楯山橋（たてやまばし） 
               
■見学内容：①検査路に上がるなどして維持管理に配慮した構造について見学 
        ②老朽化の原因などについて説明を聞いたり、老朽化部分を直接触る 
        ③橋梁点検車に乗ったり、点検ハンマーでコンクリートを叩いて老朽化を確認    

山形県道路メンテナンス会議 

▲老朽化の状況・工事内容を説明
（楯山橋） 

▲橋梁点検車に乗って点検方法
を確認（大野目高架橋） 

▲床版コンクリートを確認 
（簗瀬橋） 

▲検査路に上がって構造を確認 
（大野目高架橋） 

▲県管理の橋の修繕状況を説明 
（簗瀬橋） 

▲老朽箇所を見て・触って確認 
（楯山橋） P2  



橋梁長寿命化研修～概説編・設計編～を開催しました 

 平成２６年１１月６日、橋梁老朽化に関する知識を広く習得することと、橋梁長寿命化
計画、補修設計に関する技術力の向上を目的に、橋梁長寿命化研修～概説編・設計
編～を開催しました。 
 この度の研修では、一般財団法人橋梁調査会専 
務理事 西川和廣氏（元 国土技術政策総合研究所 
長）と、東北大学大学院インフラマネジメント研究セ 
ンター長 久田真氏からご講演をいただき、メンテナ 
ンス強化への方針転換に至った背景や、橋梁補修 
の設計、施工の実践に向けた留意事項、市町村が 
現在抱えている課題解決に向けた取組み等につい 
て、アドバイスをいただきました 
 その後、補修済み橋梁２橋（国管理１橋、県管理 
１橋）について、現地を確認しながら補修設計の考 
え方や、補修工法等について学びました。 

■参  加  者 ： 国、県、市町村、山形県建設技術センター職員、県内測量設計会社社員等 １７７名                            
■主     催 ： 山形県測量設計業協会、山形県 
■共     催 ： 山形県道路メンテナンンス会議 ほか 
■会     場 ：山形県高度技術研究開発センター 多目的ホール     
■現地研修： 一般国道１３号 山形大橋 、 一般県道萱平河崎線 東宮新橋    

山形県道路メンテナンス会議 

▲山形大橋での現地研修 

▲橋梁調査会西川専務理事のご講演 ▲東北大学久田センター長のご講演 

▲東宮新橋での現地研修 P3 



トンネル長寿命化対策研修を開催しました 

 平成２６年１２月１７日、道路トンネル管理する県、市町村、山形県道路公社職員を対
象として、道路トンネルに関する知識を広く習得し、点検、補修などのメンテナンス技
術の向上を図るため、トンネル長寿命化対策研修を開催しました。 

■参  加  者 ： 県、市町村、山形県道路公社職員 ２０名                            
 
■主     催 ： 山形県道路メンテナンス会議 
 
■会     場 ：山形県庁７０１会議室 
 
■内     容 ：①道路トンネルについての概説 
          ②山形県道路トンネル長寿命化基本方針 及び山形県道路トンネル定期点検要領の改定 
          について 
          ③道路トンネルのメンテナンスに係る取り組み事例について 

山形県道路メンテナンス会議 

P4 


	資料１【山形県】個別施設の点検計画（
	道路橋
	集計
	道路トンネル
	シェッド
	大型カルバート
	歩道橋
	門型標識

	資料４
	　山形県道路メンテナンス会議では、平成２６年度は４市町村の道路施設点検業務の一括発注を実施。�平成２７年度も引き続き実施予定。さらに、橋梁の診断業務の一括発注も実施予定。
	スライド番号 2

	資料５これまでの取り組み
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4




