
大島ＩＣ～気仙沼北ＩＣ（Ｎｏ．170～Ｎｏ．250）工事進捗状況 R2年12月下旬時点
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《工事の種類》
盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事

例：○○改良工事・○○道路改良工事

車が通行する橋梁をつくる工事

例：○○下部工工事・○○上部工工事

人・車・河川が横断する函渠をつくる工事

車が通行するトンネルをつくる工事

例：○○トンネル工事

改良・橋梁・函渠・トンネル工事を行う工事

例：○○道路工事

道路の舗装を行う工事

例：○○舗装工事

橋梁

①

国道45号浪板大橋上部工工事
受注者：東日本コンクリート(株)
工 期：R1.9.3～R3.1.29
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No.358+9.0
気仙沼唐桑道路改良工事

受注者：岩田地崎建設（株）

工 期 ：R1.8.30～R3.2.26

浪板橋上部工工事

受注者：(株)日本ピーエス
工 期：R1.10.12～R3.1.29

第８号道路函渠

気仙沼１号トンネル外舗装工事

受注者：前田道路（株）

工 期 ：R2.2.8～R3.2.19 No
.2
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朝日地区舗装工事

受注者：戸田道路（株）

工 期 ：R2.2.4～R3.2.10

No.82+16.0
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浪板地区舗装工事

受注者：大成ロテック（株）

工 期 ：R2.2.12～R3.2.26
No.274+11.0

大島IC(仮)


