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雄物川上流洪水予報の発表基準水位の変更①
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雄物川上流洪水予報の発表基準水位の変更②

　洪水予報発表に用いる基準水位については、次のとおりとします。 上段：見直し前基準水位

下段：６月１日から運用する基準水位

【洪水予報】 （単位：ｍ）　

氾濫注意
水位

避難判断
水位

氾濫危険
水位

レベル２ レベル３ レベル４

3.10 3.20 3.90

3.10 3.20 3.90

2.00 3.50 4.20

2.00 3.50 4.20

3.00 4.20 4.50

3.00 4.20 4.50

3.40 6.00 6.20

3.40 6.00 6.20

5.00 5.50 5.70

5.00 5.90 6.20

3.40 6.00 6.20

3.40 6.00 6.20

3.40 6.00 6.20

3.40 6.00 6.20

1.70 2.40 2.60

1.70 2.40 2.60

2.90 3.70 4.00

2.90 3.70 4.00

赤字：変更箇所

※１：雄物川(下流)については、秋田河川国道事務所と秋田地方気象台で洪水予報を共同発表します。

所 在 地
基 準
地 点

区 域河川名 受け持ち区間

横手川

左岸　秋田県大仙市角間
川町下中町73番地先から
右岸　秋田県大仙市藤木
丙字大久保44番地先から
　雄物川への合流点まで

大 仙 市 小貫高畑

雄物川橋

大 曲 橋

横 手 市

大 仙 市

雄物川町

小貫高畑

雄物川
(上流)
※１

岩 館 湯 沢 市 小 野

神 宮 寺 大 仙 市

秋田県大仙市大曲浜町8番
の18地先の国道橋下流端
から雄物川への合流点ま
で

大 曲 橋 大 仙 市 小貫高畑

湯沢市役内川合流点から湯沢市・
羽後町柳田橋まで

湯沢市・羽後町柳田橋から湯沢
市・羽後町皆瀬川合流点まで

湯沢市・羽後町皆瀬川合流点から
大仙市横手川合流点まで

大仙市横手川合流点から大仙市玉
川合流点まで

大 曲 橋

神 宮 寺

左岸　秋田県湯沢市小野
字芋ヶ沢地先から　秋田
県大仙市正手沢字サドノ
沢地先　まで

右岸　秋田県湯沢市小野
字可成沢地先から　秋田
県大仙市協和小種字川口
比丘島地先　まで

大仙市玉川合流点から大仙市秋田
市行政境まで

柳 田 橋 湯 沢 市 柳 田

洪水予報の基準水位

湯沢市・横手市成瀬川合流点から
横手市・湯沢市雄物川合流点まで

長 野 大 仙 市 長 野
左岸　大仙市長野字開から
右岸　大仙市長野字八乙女から
　大仙市雄物川合流点まで

大仙市大盛橋から大仙市雄物川合
流点まで

皆瀬川

玉 川

左岸　秋田県横手市増田
町戸波字関根地先から
右岸　秋田県湯沢市駒形
町字三又古川尻地先から
　雄物川への合流点まで

左岸　秋田県大仙市長野
字開地先から
右岸　秋田県大仙市長野
字八乙女地先から
　雄物川への合流点まで

岩 崎 橋 湯 沢 市 岩 崎

大仙市出川合流点付近から大仙市
雄物川合流点まで

丸子川
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雄物川上流洪水予報の発表基準水位の変更③
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「川の防災情報」トップ画面（令和3年3月更新）

○洪水予報や河川の水位等は 「川の防災情報」 で確認できる。
サイ トは 「川の防災情報」で検索できる（https://www.river.go.jp/index）。 【PC又は スマートフォン】

○R3.3.23  サイトがリニューアル。 Ｉ Ｅ （ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗ） では表示できません。

閲覧の際は、 「GoogleChrome」 「MicrosoftEdge」 「Safari」から。

変更点１
任意の地点を登録→
ローカルな情報を手に
入れやすく

変更点２
レーダ雨量、 水位、カ
メラの情報を地図上で
まとめて表示

情報マルチページへ
【次ページ参照】
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「川の防災情報」の活用

○「川の防災情報」「東北」のマルチモニタ画面説明
（https://www.river.go.jp/portal/?region=82&contents=multi）。

洪水予報の
発表地域

浸水の危険性
が高まってい

る河川

東北をクリック

川の水位情報
・河川水位計
・危機管理型水位計
・河川カメラ情報

水害リスクライン
・平面的なリスク情報
・河川カメラ

洪水キキクル
・気象庁

浸水害の危険度

土砂キキクル
・気象庁

土砂災害の危険度

ダムの
放流通知
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「川の防災情報」で洪水予報文と予測水位を表示

洪水予報画面 洪水予報文（PDF）

各基準観測所の発
表時点の水位の状
況と予測の傾向

洪水予測に掲載され
た予測水位を水位グ
ラフにプロット

発表区間に着色
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国管理河川における洪水予報の予測時間延長

令和3年6月1日～
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＜注意＞『川の防災情報』での予測水位表示には時差が発生

５月２７日8:30  氾濫警戒情報発表

氾濫危険水位 10.90m 氾濫危険水位 10.90m 

避難判断水位 8.00ｍ

はん濫注意水位 6.50ｍ

避難判断水位 8.00ｍはん濫

注意水位 6.50ｍ

実況水位

洪水予報発表時点の予測水位が
次の洪水予報発表まで残っている

○洪水予報が発表されると、川の防災情報のHPに予測値がアップされる。

○この予測値は、次の洪水予報が発表されないと更新されないため、実況値と大きく異なる場合があるた
め注意が必要。

○当面は、HPの横断図に※注意書き（予測時間）を明示する。

※ 表示されている予測値は8時20分時点の値です。時間が経過している
場合、実際との乖離が大きくなっていることがあるのでご注意ください。
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下流部 中流部① 中流部② 上流部

10.0k

20.0k

60.0k

90.0k
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50.0k
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岳
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大
曲
大
橋

姫
神
橋

奥羽本線鉄道橋

大
曲
橋

大
曲
南
大
橋

藤
木
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橋

藤
木
上
橋

大川橋

雄
物
川
第
一
橋大上橋

沼館橋

新雄物川橋

今
泉
橋

十
文
字
大
橋

岩
崎
橋

岩
崎
鉄
道
橋

雄
平
橋

京
塚
橋

柳
田
橋

文
月
橋

中
川
原
橋

上
宿
橋

泉沢橋

岩館橋

戸波橋

成瀬大橋

東成瀬村

湯沢市

羽後町

美郷町

仙北市

秋田市

大
久
保
堰

成瀬ダム
建設事業

強首橋

雄物川第二橋

刈和野橋

山
田
頭
首
工

湯
沢
統
合
堰

前期整備として、中流部における当面の整備目標を平成29年7月洪水規模とし、堤防未施工区間等において緊急的に整備を実施中
併せて、下流への流量増に対応するため、下流部の河道整備を実施中
また、河道流量の低減効果を早期に発現させるため、成瀬ダムを鋭意施工中

事業の進捗状況

中村芦沢地区堤防整備状況
（令和3年5月）

雄物川

強首地区樋門関連工事状況
（令和3年5月）

雄物川

岩瀬湯野沢地区堤防整備状況
（令和3年5月）

雄物川

戸草沢地区堤防整備状況
（令和3年3月）

雄物川

成瀬ダム施工状況（令和3年5月）
上流側からダムサイトを望む

成瀬川

ダム天端高

寺館大巻地区堤防整備状況
（令和3年5月）

雄物川

R2までに事業が完了、又は完了予定の箇所（H17～R2）
赤字：残事業のうち現在事業中の箇所
残事業の整備予定箇所

○○○

◇◇◇

◇◇◇
（R2～R24）

整備事業メニュー

：堤防量的・質的整備
（完了・完了予定）

：堤防量的・質的整備
（事業中・整備予定）

：河道掘削箇所

※輪中堤整備箇所は破線

河道掘削（柳田、湯沢、三関、雄勝右岸）
95.6～113.6k

堤防質的整備（弁天）
0.9～3.2k

堤防質的整備（成瀬川右岸）
0.4～2.2k、3.0～3.2k

堤防量的整備（三関）
107.0～109.2k

河道掘削（羽後、山田、酒蒔、雄勝左岸）
96.0～111.4k

堤防量的整備（羽後、山田、
酒蒔、雄勝左岸）95.4～109.4k

河道掘削（矢神）
82.8～83.2k

堤防量的整備（館合、鳥屋場）
78.4～81.6k

河道掘削（割山、仁井田、芝野、椿川）
1.6～13.1k

河道掘削（椿川、種沢、
左手子、福部羅）13.1～35.6k

堤防量的整備（種沢）
21.2～24.4k

堤防量的整備（左手子）
26.4～30.8k

河道掘削（新屋、豊巻、小山、黒瀬）
1.6～13.1k

河道掘削（黒瀬、女米木、新波）
13.1～31.4k

堤防量的整備（小山）
10.5～14.2k

堤防量的整備（福部羅）
31.0～37.6k

堤防質的整備（大曲右岸）
65.0～65.4k、65.9～69.4k

堤防質的整備（横手川）
0.0～1.2k

堤防質的整備
（大曲左岸）68.0～70.3k

河道掘削（強首、寺館大巻、北野目、南外）
36.8～58.4k

河道掘削（湯野沢、中村、芦沢、宇留井谷地、神宮寺、間倉、花館）
41.6～62.2k

堤防質的整備
（神宮寺）55.7～56.4k

堤防量的整備（神宮寺）
60.0～60.2k

河道掘削（玉川）
8.2～8.8k

堤防量的整備（新波）
26.8～32.2k

堤防量的整備（女米木）
23.6～26.0k

堤防量的整備（強首、寺館大巻、北野目）
34.8～49.8k

堤防質的整備（南外）
56.5～59.0k

堤防量的整備（黒瀬）
16.2～21.6k

堤防量的整備（椿川）
17.2～17.6k

堤防量的整備（平尾鳥）
20.0～20.4k

堤防量的整備（西板戸、楢岡川）
52.8～56.6k

堤防量的整備（刈和野、宇留井谷地、神宮寺）
50.2～56.6k

堤防量的整備（岩瀬、中村、芦沢）
42.0～48.4k

堤防量的整備（柳田）
95.2～101.0k
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事務所 秋田河川国道管内（秋田市）９地区 湯沢河川国道管内（大仙市）７地区

地 区 銅屋 平尾鳥 戸草沢 種沢 戸賀沢 川崎 左手子 向野 新波 福部羅 正手沢 強首
寺館
大巻

岩瀬
湯野沢

中村
芦沢

間倉

事業段階 １０ ４ １０ ９ １０ ７ １０ ８ １０ １０ ８ １０ １０ １０ １０ １１

堤防ができるまでの主
な流れ（１～１１）

激甚災害対策特別緊急事業
～2017年7月豪雨の治水対策～

※ １ ～１１の数字は各事業の段階を示している。
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①銅屋地区の進捗

用地調査(5.4ha)

堤防・構造物工事
（L=1,200m）

⑦左手子地区の進捗 ⑧向野地区の進捗 ⑨新波地区の進捗

用地(33.4ha)

堤防(HWL-2m)

99%

78%

③戸草沢地区の進捗②平尾鳥地区の進捗

④種沢地区の進捗 ⑤戸賀沢地区の進捗 ⑥川崎地区の進捗

雄物川

雄物川

雄物川雄物川

2018.5.15撮影

2018.5.15撮影

2018.5.15撮影2018.5.15撮影

堤防(HWL-1m) 60%

ど う や ひ ら お と り と く さ ざ わ

あ ら わむ か い のさ で こ

かわ さ きと か ざ わたねざわ

用地補償(5.4ha)

堤防･構造物設計

0%

用地調査(未定)

堤防・構造物工事
（L=600m）

用地補償(未定)

堤防･構造物設計 75%

0%

0%

0%

用地調査(6.2ha)

堤防・構造物工事
（L=1,300m）

用地補償(6.2ha)

堤防･構造物設計

15%

用地調査(4.7ha)

堤防・構造物工事
（L=1,100m）

用地補償(4.7ha)

堤防･構造物設計

0%

用地調査(1.5ha)

堤防・構造物工事
（L=600m）

用地補償(1.5ha)

堤防･構造物設計

100% 用地調査(2.0ha)

堤防・構造物工事
（L=1,000m）

用地補償(未定)

堤防･構造物設計

0%

0%

用地調査(5.5ha)

堤防・構造物工事
（L=900m）

用地補償(5.5ha)

堤防･構造物設計

100%

20%

用地調査(5.8ha)

堤防・構造物工事
（L=1,300m）

用地補償(5.8ha)

堤防･構造物設計

100%

0%

90% ※2013年度（H25）より事業着手

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

98% 98%

89% 100%

99% 96%

100%

85%

80%

④種沢地区
輪中堤(HWL)L=1,100m

⑤戸賀沢地区
輪中堤(HWL)L=600m

⑦左手子地区
輪中堤(HWL)L=900m

⑧向野地区
輪中堤(HWL)L=1,300m

⑨新波地区

連続堤(HWL-1)L=4,500m

⑥川崎地区
輪中堤(HWL)L=1,000m

2021年度 2022年度

①銅屋地区
輪中堤(HWL)L=1,200m

②平尾鳥地区
輪中堤(HWL)L=600m

③戸草沢地区
輪中堤(HWL)L=1,300m

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

堤防・構造物設計

用地補償

堤防・構造物工事

治水対策検討 堤防・構造物設計

用地調査・補償

堤防・構造物工事

堤防・構造物設計 堤防・構造物工事

堤防・構造物設計 堤防・構造物工事

堤防・構造物設計 堤防・構造物工事

用地補償

堤防・構造物設計 堤防・構造物工事

用地調査 用地補償

堤防・構造物設計 堤防・構造物工事

堤防・構造物工事

用地補償

堤防・構造物設計

用地調査 用地補償

堤防・構造物工事

用地補償用地調査

用地調査

用地調査

用地調査

用地調査

用地補償

用地補償

激特事業 概略工程 2021.6※現時点での予定であり、今後
の状況により随時更新します。

雄物川下流激甚災害対策特別緊急事業
～2017年7月豪雨の治水対策～

堤防･構造物設計

事業進捗率

堤防･構造物工事

用地補償（面積ベース）

用地調査

90%

2021.6.1現在

9地区測量・設計着手
8地区調査着手
7地区着手
5地区着手

総事業費 68% 秋田河川国道事務所分

秋田河川国道事務所

100%
92%

28%

秋田県

秋田県

事業箇所

雄物川

子吉川

雄物川

堤防整備状況（2020.10.13）

雄物川

雄物川

堤防整備状況（2020.12.9） 堤防整備状況（2021.3.18撮影）

雄物川

堤防整備状況（2021.4.1）

雄物川
雄物川

堤防整備状況（2021.3.24）
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雄物川上流激甚災害対策特別緊急事業
～2017年7月豪雨の治水対策～

事業進捗率

総事業費（約104億円）

堤防・構造物設計

用地調査

用地補償

堤防・構造物工事

7地区設計完了

7地区調査完了

2021年度2地区実施中

2021年度5地区実施中

雄物川

秋田県

事業箇所

激特事業 概略工程

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

福部羅地区
連続堤(HWL-1m)L=6,800m

強首地区
連続堤(HWL-1m)L=3,750m

寺館大巻地区
連続堤(HWL-1m)L=6,730m

岩瀬湯野沢地区
輪中堤(HWL)L=1,300m

中村芦沢地区
連続堤(HWL-1m)L=3,650m

間倉地区
連続堤(完成堤)L=430m

正手沢地区
連続堤(完成堤)L=160m

堤防・構造物設

用地調査 用地補償

堤防・構造物

用地補償

堤防・構造物

用地調査 用地補償

堤防・構造物

用地補償

堤防・構造物

用地補償

堤防・構造物

治水対策検討中

堤防・堤防構造物

堤防・構造物

用地調査 用地補償

（※事業費以外は、激特事業以前からの継続内容を含みます）

100％

正手沢地区

強首地区

寺館大巻地区

岩瀬湯野沢地区
中村芦沢地区

物渡地区

間倉地区
【R1.11完成】

71戸

0戸

327戸

0

100

200

300

400

2017年7月 整備後

(2022年目標)

事業実施により2017年7月出水の家屋浸水被害

解消

床下浸水

床上浸水

未着手

着手済

2017年7月洪水
に対する整備完

堤防整備状況

福部羅地区

強首地区の進捗
こ わ く び

堤防・構造物設計

福部羅地区の進捗
ふ く べ ら

用地調査

用地補償

堤防・構造物工事

2019.4.22撮影

100％

100％

100％

93％

堤防・構造物設計

用地調査

用地補償

堤防・構造物工事

100％

堤防・構造物設計

用地調査

用地補償

堤防・構造物工事

100％

堤防・構造物設計

用地調査

用地補償

堤防・構造物工事

2021.5.27撮影

100％

0％

堤防・構造物設計

用地調査

用地補償

堤防・構造物工事

100％

100％

87％

堤防・構造物設計

用地調査

用地補償

堤防・構造物工事

100％

100％

0％

寺館大巻地区の進捗
て ら だ て お お ま き

岩瀬湯野沢地区の進捗
い わ せ ゆ の さ わ

中村芦沢地区の進捗
な か む ら あ し ざ わ

正手沢地区の進捗
し ょ う て さ わ

100％ 100％

97％

雄物川

湯沢河川国道事務所分91％

※現時点での予定であり、今後の状況により随時更新します。

雄物川

100％

2021.6.1現在

82％

2021.6

81％ 90％

84％

0％

100％

100％

★2019.11完成

2021.5.22撮影

雄物川

2021.5.27撮影

100％

第17回推進室調整会議
（2021.5.24開催）

樋門工事中

雄物川

2021.5.27撮影

雄物川

2017.7.24撮影

100％

雄物川

湯沢河川国道事務所
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防災教育に関する今後の支援、問い合わせ等について

減災対策協議会事務局（湯沢河川国道事務所）

減災対策協議会関係市町村
（秋田市、横手市、湯沢市、大仙市、仙北市、美郷町、羽後町、東成瀬村）

流域全ての小学校

• 試行授業における意見等を踏まえて見直し改善を行った防災教育資料は、令和元年度に雄物川流域全ての
小学校に配付完了し、令和２年度以降は各校での授業活用を支援。

• 防災教育の実施にあたり、防災教育資料を使用する学校では、「どのように授業を行えばよいか」、「専門用
語が理解出来ない」等の問合せが想定されることから、各学校のニーズに応じて事務局で支援。

• 防災教育資料に関する問合せ等については、関係市町村窓口を通じて事務局へ連絡をいただく体制で協力。
• 防災教育資料以外の支援活動として、講師派遣や現場見学などの支援要請があった場合は、協議会構成機
関が連携し、積極的な受け入れを推進していく。

防災教育連絡体制

資料配付･問合せ等

必要に応じて
支援

資料配付･問合せ等
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＜参考＞

●防災教育資料の構成
・指導計画

・教師用解説

・板書計画

・その他（副読本、 写真や映像などデジタルコンテンツ）

指導計画の一例

副読本の一例

デジタルコンテンツの一例

教師用解説の一例

日本ではどのような自然災害が起こっているのか調べよう

美しい日本の自然、恵み 秋田県の特徴 くらしへの影響

自然災害

・雪が多い

・山がある

・大きな川、雄物川がある

・田んぼが多い

・海に接している

・田んぼや家が浸水する

・道路が使えない

・電気やガスが使えない

・工場が使えない
地震、津波、雪害

まとめ
日本では地震や風水害などの様々な自然災害が起きている。
秋田県でも、風水害がいつ起こってもおかしくない。

風水害が多い

自然災害の種類

洪水、土砂崩れ

風水害

※上記の下線部は雄物川大規模氾濫時の減災対策協議会HPにも掲載（R3.2.24）

板書計画の一例 -14-


