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２ ０ ２ ０ 年 １ １月 

福島県道路メンテナンス会議 



 
 
 
まえがき 
福島県内の国道や高速道路、県道、市町村道の道路延長は約 40,700ｋｍにおよび、

その中には約 18,400 橋の橋梁、約 270 箇所のトンネル、約 900 施設の道路附属物等

があります。また、その道路構造物の多くが高度経済成長期に建設され、道路構造物

の老朽化は急速に進んでいます。 

 例えば、建設後 50 年を経過した橋梁は、架設年次が不明な橋梁を除くと、2020 年

3 月末時点で約 3,400 橋、全体の 26％になりますが、20 年後には 75％の約 9,900 橋

まで増加するため、老朽化対策に早期に取り組むことが求められています。 

 道路構造物の老朽化対策は緊急的・社会的な課題であることから、2014 年度から道

路のメンテナンスサイクルの構築に向けて取り組んでおり、2018 年度までの 5年間（1

巡目）で、各道路管理者により計画的に点検を実施しているところです。引き続き、

2 巡目点検を計画的に進めるとともに、点検結果を踏まえた補修・修繕等を実施して

いきます。 

 「福島県道路メンテナンス会議」は、道路インフラの予防保全・老朽化対策の体制

強化を図るために 2014 年度に設立し、これまで道路施設の定期点検計画の各道路管

理者間での情報共有、見学会・研修会等に取り組んできたところです。 

 「福島の道路メンテナンス概要」は、福島県道路メンテナンス会議の取り組みの一

環として、県内の道路施設の老朽化の実態やメンテナンスの取り組み実態をとりまと

め、情報発信するとともに、今後の措置方針の立案に活用していくものです。 

 

 

福島県道路メンテナンス会議 会長 

（福島河川国道事務所長） 福島 陽介 
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※2020 年 3月末時点 

※道路延長は「道路統計年報 2019」より集計 

0

50

100

150

200

250

300

0

2

4

6

8

10

12

19
45

19
50

19
55

19
60

19
65

19
70

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

20
00

20
05

20
10

20
15

20
20

市町村

県

高速道路会社

国土交通省

累計

～1945年

3箇所

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1
94

5

1
95

0

1
95

5

1
96

0

1
96

5

1
97

0

1
97

5

1
98

0

1
98

5

1
99

0

1
99

5

2
00

0

2
00

5

2
01

0

2
01

5

2
02

0

市町村

県

高速道路会社

国土交通省

累計

～1945年

228橋

１  道路構造物の現状 
（１） 道路構造物の管理者 

県内の道路には、橋梁やトンネル、道路附属物等といった道路構造物があります。

このうち、橋梁の数が最も多く、約 7割を市町村で管理しています。 

 

表１－１ 道路管理者別の道路構造物等内訳 

管理者 道路延長 
(km) 

橋梁 
(橋) 

トンネル 
(箇所) 

道路附属物等 
(施設) シェッド 大型カルバート 横断歩道橋 門型標識等 

国土交通省 451 880 53 167 3 57 47 60 

高速道路会社 411 764 27 241 2 184 0 55 

県 6,347 4,514 162 426 171 140 90 25 

市町村 33,511 12,233 27 62 10 11 24 17 

合計 40,720 18,391 269 896 186 392 161 157 

 
 
（２） 道路構造物の急速な老朽化 

橋梁やトンネル、道路附属物等といった道路構造物は、その多くが高度経済成長期

に建設され、今後、これらの道路構造物の老朽化が急速に進みます。 

特に構造物数の多い橋梁でみると、建設後 50 年を経過した橋梁は、現在 26％に対

し、10 年後には 55％に増加するため、計画的・効率的なメンテナンスサイクルの構

築が必要な状況です。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

（橋 ） （橋:累計） 

※この他、古い橋梁など記録が確認できない建設年度不明橋梁が約 5,200 橋ある。 

（出典）道路局調べ（2020.3 末時点） 

累計：13,176 橋 

累計：261 箇所 

（箇所 ） （箇所:累計） 

図１－１ 建設年代別施設数（橋梁） 図１－２ 建設後 50 年を経過した 

施設の割合（橋梁） 

図１－３ 建設年代別施設数（トンネル） 図１－４ 建設後 50 年を経過した 

施設の割合（トンネル） 
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※この他、古いトンネルなど記録が確認できない建設年度不明トンネルが 8箇所ある。 

（出典）道路局調べ（2020.3 末時点） 
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２  福島の道路メンテナンス概要について 
（１） 概要 

〇福島県道路メンテナンス会議では、県民・道路利用者に道路インフラの現状

及び老朽化対策についてご理解頂くため、点検の実施状況や結果等を「福島

の道路メンテナンス概要」としてとりまとめています。 

〇橋梁・トンネル・道路附属物等※については、2014～2018 年度における 1 巡目

点検（以降、1 巡目点検）が完了し、2019 年度より 2 巡目の点検に着手した

ところです。 

〇今回は、下記についてとりまとめました。 

 ➢2019 年度（単年度）における点検結果 

 ➢2019 年度点検実施施設における判定区分の遷移状況 

➢1巡目点検施設の修繕等措置の実施状況（2019 年度末時点） 

〇この調査結果は、点検結果を踏まえた今後の措置方針の立案等に活用します。 

 
 
 
 
 
※道路附属物等：シェッド、大型カルバート、横断歩道橋、門型標識等 
 
（２） 橋梁・トンネル・道路附属物等の健全性の診断について 

全ての道路管理者は、2013 年の道路法改正等を受け、2014 年 7 月より 5 年

に 1 回の頻度で近接目視による点検を実施しています。 

 

健全性の診断は、以下の 4 段階に区分します。 

区分 状態 

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を

講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
構造物の機能に支障が生じている可能性があり、早期に措置を講ず

べき状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高

く、緊急に措置を講ずべき状態。 

 

 

 
 
 
 

写真２－１ 橋梁点検状況        写真２－２ トンネル点検状況 

道路の老朽化の現状はどうなっているの

だろうか。 

→地域毎のデータ、経年的な変化等、様々な観

点から県内の道路施設の老朽化の実態を把握

することができます。 

今後どのように措置していくのか。 

 

→各道路管理者は、自らの管理施設の老朽化の

実態を踏まえ、今後の措置方針を立案してい

くことになります。 
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３  橋梁・トンネル・道路附属物等の点検結果 
（１） 2019 年度（単年度）の点検結果（全道路管理者） 

全道路管理者の 2019 年度の点検実施率は、橋梁 14％、トンネル 19％、道路附属

物等 11％です。 

判定区分の割合は、橋梁：Ⅰ 23％、Ⅱ 63％、Ⅲ 14％、Ⅳ 0.04％、トンネル：

Ⅰ 0％、Ⅱ 78％、Ⅲ 22％、Ⅳ 0％、道路附属物等：Ⅰ 27％、Ⅱ 64％、Ⅲ 10％、

Ⅳ 0％です。 

 

表３－１ 2019 年度の点検実施率（全道路管理者） 

 
管理施設数 

うち点検対象 

施設数※1 

2019 年度 

点検実施数 

点検実施率 

※2 

橋梁 18,391 18,233 2,501 14% ( 8%) 

トンネル 269 243 46 19% (14%) 

道路附属物等 896 851 94 11% ( 8%) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図３－１ 2019 年度の判定区分の割合（全道路管理者） 

 
 

表３－２ 2019 年度の判定区分の割合（全道路管理者） 

 

2019 年度 

点検実施数 

判定区分 

上段：実数、下段：割合 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

橋梁 2,501 
566 1,588 346 1 

23% 63% 14% 0.04% 

トンネル 46 
0 36 10 0 

0% 78% 22% 0% 

道路附属物等 94 
25 60 9 0 

27% 64% 10% 0% 

 

 

※判定区分の割合は四捨五入の関係で合計値が 100%にならない場合がある。（次頁以降も同様） 

※1：2020 年 3月時点での施設数のうち、供用後 5年以内などを除いた施設数の合計。 

※2：点検対象施設数を分母とした点検実施数の割合。（）内は、2014 年度における点検実施率。 

2020.3 末時点 

※（）内は、2019 年度に点検を実施した施設数の合計。 

※四捨五入の関係で合計値が 100%にならない場合がある。 

2020.3 末時点 
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（２） 2019 年度（単年度）の点検結果（管理者別） 

①橋梁 

橋梁の 2019 年度の点検実施率は、14％です。 

判定区分の割合は、Ⅰ 23％、Ⅱ 63％、Ⅲ 14％、Ⅳ 0.04％です。 

 

表３－３ 2019 年度の点検実施率（橋梁） 

管理者 管理施設数 
うち点検対象 

施設数※1 

2019 年度 

点検実施数 

点検実施率 

※2 

国土交通省 880 791 175 22% (17%) 

高速道路会社 764 751 187 25% (13%) 

県 4,514 4,501 715 16% (16%) 

市町村 12,233 12,190 1,424 12% ( 5%) 

合計 18,391 18,233 2,501 14% ( 8%) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図３－２ 2019 年度の判定区分の割合（橋梁） 

 
 

表３－４ 2019 年度の判定区分の割合（橋梁） 

管理者 
2019 年度 

点検実施数 

判定区分 

上段：実数、下段：割合 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

国土交通省 175 
60 94 21 0 

34% 54% 12% 0% 

高速道路会社 187 
51 116 20 0 

27% 62% 11% 0% 

県 715 
54 485 175 1 

8% 68% 24% 0.1% 

市町村 1,424 
401 893 130 0 

28% 63% 9% 0% 

合計 2,501 
566 1,588 346 1 

23% 63% 14% 0.04% 

 

※1：2020 年 3月時点での施設数のうち、供用後 5年以内などを除いた施設数の合計。 

※2：点検対象施設数を分母とした点検実施数の割合。（）内は、2014 年度における点検実施率。 

※判定区分の割合は四捨五入の関係で合計値が 100%にならない場合がある。 

2020.3 末時点 

2020.3 末時点 

※（）内は、2019 年度に点検を実施した施設数の合計。 

※四捨五入の関係で合計値が 100%にならない場合がある。 
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②トンネル 

トンネルの 2019 年度の点検実施率は、19％です。 

判定区分の割合は、Ⅰ 0％、Ⅱ 78％、Ⅲ 22％、Ⅳ 0％です。 

表３－５ 2019 年度の点検実施率（トンネル） 

管理者 管理施設数 
うち点検対象 

施設数※1 

2019 年度 

点検実施数 

点検実施率 

※2 

国土交通省 53 31 4 13% (11%) 

高速道路会社 27 27 6 22% (19%) 

県 162 159 34 21% (14%) 

市町村 27 26 2 8% (11%) 

合計 269 243 46 19% (14%) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－３ 2019 年度の判定区分の割合（トンネル） 
 
 
 

表３－６ 2019 年度の判定区分の割合（トンネル） 

管理者 
2019 年度 

点検実施数 

判定区分 

上段：実数、下段：割合 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

国土交通省 4 
0 4 0 0 

0% 100% 0% 0% 

高速道路会社 6 
0 2 4 0 

0% 33% 67% 0% 

県 34 
0 28 6 0 

0% 82% 18% 0% 

市町村 2 
0 2 0 0 

0% 100% 0% 0% 

合計 46 
0 36 10 0 

0% 78% 22% 0% 

 

2020.3 末時点 
※1：2020 年 3月時点での施設数のうち、供用後 5年以内などを除いた施設数の合計。 

※2：点検対象施設数を分母とした点検実施数の割合。（）内は、2014 年度における点検実施率。 

2020.3 末時点 

※（）内は、2019 年度に点検を実施した施設数の合計。 

※四捨五入の関係で合計値が 100%にならない場合がある。 
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③道路附属物等 

道路附属物等の 2019 年度の点検実施率は、11％です。 

判定区分の割合は、Ⅰ 27％、Ⅱ 64％、Ⅲ 10％、Ⅳ 0％です。 

表３－７ 2019 年度の点検実施率（道路附属物等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図３－４ 2019 年度の判定区分の割合（道路附属物等） 

 
 
 

表３－８ 2019 年度の判定区分の割合（道路附属物等） 

管理者 
2019 年度 

点検実施数 

判定区分 

上段：実数、下段：割合 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

国土交通省 6 
1 2 3 0 

17% 33% 50% 0% 

高速道路会社 53 
23 29 1 0 

43% 55% 2% 0% 

県 23 
0 20 3 0 

0% 87% 13% 0% 

市町村 12 
1 9 2 0 

8% 75% 17% 0% 

合計 94 
25 60 9 0 

27% 64% 10% 0% 

管理者 管理施設数 
うち点検対象 

施設数※1 

2019 年度 

点検実施数 

点検実施率 

※2 

国土交通省 167 143 6  4% ( 0%) 

高速道路会社 241 220 53 24% (16%) 

県 426 426 23 5% ( 5%) 

市町村 62 62 12 19% (20%) 

合計 896 851 94 11% ( 8%) 

※1：2020 年 3月時点での施設数のうち、供用後 5年以内などを除いた施設数の合計。 

※2：点検対象施設数を分母とした点検実施数の割合。（）内は、2014 年度における点検実施率。 

2020.3 末時点 

2020.3 末時点 

※（）内は、2019 年度に点検を実施した施設数の合計。 

※四捨五入の関係で合計値が 100%にならない場合がある。 
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（３） 2019 年度点検実施施設における判定区分の遷移状況 

①橋梁 

1巡目の2014年度の点検で健全又は予防保全の観点から措置を講ずることが望ま

しい状態（判定区分Ⅰ・Ⅱ）に診断された施設のうち、修繕等の措置を講じないま

ま、5年後の 2019 年度点検において、早期又は緊急に措置を講ずべき状態（判定区

分Ⅲ・Ⅳ）へ遷移した割合は、全道路管理者で 11％です。 

建設年数が 41 年以上となる橋梁では、判定区分Ⅰ・Ⅱから判定区分Ⅲ・Ⅳに遷

移した割合が高くなっています。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３－５ 管理者別の判定区分の遷移状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図３－６ 建設年数別の遷移状況（全道路管理者） 

 

※（）内は、1巡目（2014 年度）の結果が判定区分ⅠまたはⅡとなった橋梁数の内、修繕等の措置を講じないまま 

2019 年度に点検を実施した橋梁数の合計。 

※四捨五入の関係で合計値が 100%にならない場合がある。 

21%

39%

15%

6%

31%

68%

49%

84%

77%

62%

11%

12%

1%

17%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全道路管理者

(1,147橋)

国土交通省

(109橋)

高速道路会社

(75橋)

県

(469橋)

市町村

(494橋)

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

25%

29%

22%

15%

12%

13%

45%

21%

69%

65%

70%

75%

73%

69%

52%

68%

6%

6%

8%

10%

15%

18%

3%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

～10年

(16橋)
11年～20年

(82橋)
21年～30年

(124橋)
31年～40年

(212橋)
41年～50年

(272橋)
51年～

(255橋)
不明

(186橋)
合計

(1,147橋)

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
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②トンネル 

1巡目の2014年度の点検で健全又は予防保全の観点から措置を講ずることが望ま

しい状態（判定区分Ⅰ・Ⅱ）に診断された施設のうち、修繕等の措置を講じないま

ま、5年後の 2019 年度点検において、早期又は緊急に措置を講ずべき状態（判定区

分Ⅲ・Ⅳ）へ遷移した割合は、全道路管理者で 14％です。 

建設年数が 21 年以上となるトンネルでは、判定区分Ⅰ・Ⅱから判定区分Ⅲ・Ⅳ

に遷移した割合が高くなっています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３－７ 管理者別の判定区分の遷移状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図３－８ 建設年数別の遷移状況（全道路管理者） 

 
 
 
 

86%

100%

100%

80%

100%

14%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全道路管理者

(22箇所)

国土交通省

(4箇所)

高速道路会社

(1箇所)

県

(15箇所)

市町村

(2箇所)

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

100%

80%

50%

100%

86%

20%

50%

14%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

～10年

(0箇所)
11年～20年
(70箇所)

21年～30年
(5箇所)

31年～40年
(4箇所)

41年～50年
(60箇所)

51年～

(0箇所)
不明

(0箇所)
合計

(22箇所)

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
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③道路附属物等 

1巡目の2014年度の点検で健全又は予防保全の観点から措置を講ずることが望ま

しい状態（判定区分Ⅰ・Ⅱ）に診断された施設のうち、修繕等の措置を講じないま

ま、5年後の 2019 年度点検において、早期又は緊急に措置を講ずべき状態（判定区

分Ⅲ・Ⅳ）へ遷移した割合は、全道路管理者で 6％です。 

道路附属物等では、判定区分Ⅰ・Ⅱから判定区分Ⅲ・Ⅳに遷移した割合と建設年

数の間に明らかな関係性は見られません。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３－９ 管理者別の判定区分の遷移状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図３－１０ 建設年数別の遷移状況（全道路管理者） 

 

16%

30%

17%

78%

70%

86%

83%

6%

14%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全道路管理者

(50施設)

国土交通省

(0施設)

高速道路会社

(23施設)

県

(21施設)

市町村

(6施設)

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

100%

13%

43%

16%

77%

57%

100%

100%

78%

10%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

～10年

(1施設)
11年～20年
(30施設)

21年～30年
(7施設)

31年～40年
(0施設)

41年～50年
(8施設)

51年～

(0施設)
不明

(4施設)
合計

(50施設)

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
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35%

33%

20%

19%

22%

16%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

橋梁

(2,150)

トンネル

(107)

道路附属物等

(223)

判定区分Ⅲ,Ⅳの修繕等措置

（2014～2018）

４  1 巡目点検施設の修繕等措置の実施状況（2019 年度末時点） 
（１） 判定区分Ⅲ・Ⅳの施設の修繕等措置の実施状況 

各施設の修繕等措置については、定期点検の判定区分に応じて対策等を行います。 

○判定区分Ⅳ 

「構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措

置を講ずべき状態」と診断された施設は、損傷発見後、緊急に措置を講ずること

としています。 

 ○判定区分Ⅲ 

「構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態」と診

断された施設は、次回点検まで（5年以内）に措置を講ずることとしています。 

 

１）判定区分Ⅲ・Ⅳの修繕等措置の実施状況（2019 年度末時点） 

1 巡目点検で判定区分Ⅲ、Ⅳと診断された施設の措置着手率（2019 年度末時点）

は、橋梁 35％、トンネル 33％、道路附属物等 20％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置が必要な 

施設数 

Ａ 

措置に着手済 

の施設数 

Ｂ 

（B/A） 

措置に着工済 

の施設数 

C 

（C/A） 

措置完了済 

の施設数 

D 

（D/A） 

橋梁 2,150 
750 

（35％） 

463 

（22％） 

406 

（19％） 

トンネル 107 
35 

（33％） 

28 

（26％） 

24 

（22％） 

道路附属物等 223 
45 

（20％） 

36 

（16％） 

36 

（16％） 

措置着手率 ：措置（設計を含む）に着手した割合（B/A） 

措置完了率 ：措置が完了した割合（D/A） 

2020.3 末時点 

図４－１ 判定区分Ⅲ,Ⅳの修繕等措置（2014 年度～2018 年度） 

2020.3 末時点 

表４－１ 判定区分Ⅲ,Ⅳの修繕等措置の実施状況（全道路管理者） 
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①橋梁 

 

〇判定区分Ⅲ、Ⅳの修繕等措置※1 の実施状況 

1 巡目点検で判定区分Ⅲ又はⅣと診断された橋梁で、2019 年度末までに修繕等の措

置に着手した割合は、国土交通省 81%、高速道路会社 63%、地方公共団体 31%です。 

 

 

措置が 

必要な 

施設数 

A 

措置に 

着手済の 

施設数 

B 

（B/A） 

措置に 

着工済の 

施設数 

C 

（C/A） 

措置 

完了済の 

施設数 

D 

（D/A） 

点検実施 

年度 

 

：措置着手率（B/A）   

：措置完了率（D/A）   

0% 20% 40% 60% 80% 100%  

国土 

交通省 
103 

83 

（81%） 

67 

(65%) 

58 

(56%) 

2014  

2015 

2016 

2017 

2018 

高速道路 

会社 
102 

64 

(63%) 

32 

(31%) 

27 

(26%) 

2014 

 

2015 

2016 

2017 

2018 

地方公共 

団体計 
1,945 

603 

(31%) 

364 

(19%) 

321 

(17%) 

2014 

 

2015 

2016 

2017 

2018 

 

県 713 
241 

(34%) 

119 

(17%) 

109 

(15%) 

2014 

 

2015 

2016 

2017 

2018 

市町村 1,232 
362 

(29%) 

245 

(20%) 

212 

(17%) 

2014 

 

2015 

2016 

2017 

2018 

合計 2,150 
750 

(35%) 

463 

(22%) 

406 

(19%) 
  

 

 

 

 

措置着手率 ：措置（設計を含む）に着手した割合（B/A） 

措置完了率 ：措置が完了した割合（D/A） 

2020.3 末時点 

100%

95%

95%

58%

22%

100%

80%

26%

31%

0%

100%

67%

78%

58%

27%

46%

50%

22%

21%

15%

74%

42%

33%

22%

5%

42%

24%

18%

9%

3%

70%

46%

36%

16%

0%

33%

19%

17%

6%

0%

88%

40%

31%

25%

9%

70%

27%

18%

10%

5%

35%19%

表４－２ 橋梁の判定区分Ⅲ・Ⅳの修繕等措置の実施状況 

※1：監視を除く 

※2：1巡目点検における判定区分Ⅲ、Ⅳの施設のうち、点検対象外となった施設を除く施設数 
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②トンネル 

 

〇判定区分Ⅲ、Ⅳの修繕等措置※1 の実施状況 

1 巡目点検で判定区分Ⅲ又はⅣと診断されたトンネルで、2019 年度末までに修繕等

の措置に着手した割合は、国土交通省 87%、高速道路会社 100%、地方公共団体 20%で

す。 

 

 

措置が 

必要な 

施設数 

A 

措置に 

着手済の 

施設数 

B 

（B/A） 

措置に 

着工済の 

施設数 

C 

（C/A） 

措置 

完了済の 

施設数 

D 

（D/A） 

点検実施 

年度 

 

：措置着手率（B/A）   

：措置完了率（D/A）   

0% 20% 40% 60% 80% 100%  

国土 

交通省 
15 

13 

（87%） 

10 

(67%) 

7 

(47%) 

2014  

2015 

2016 

2017 

2018 

高速道路 

会社 
5 

5 

(100%) 

2 

(40%) 

2 

(40%) 

2014 

 

2015 

2016 

2017 

2018 

地方公共 

団体計 
87 

17 

(20%) 

16 

(18%) 

15 

(17%) 

2014 

 

2015 

2016 

2017 

2018 

 

県 72 
11 

(15%) 

11 

(15%) 

11 

(15%) 

2014 

 

2015 

2016 

2017 

2018 

市町村 15 
6 

(40%) 

5 

(33%) 

4 

(27%) 

2014 

 

2015 

2016 

2017 

2018 

合計 107 
35 

(33%) 

28 

(26%) 

24 

(22%) 
  

 

 

 

措置着手率 ：措置（設計を含む）に着手した割合（B/A） 

措置完了率 ：措置が完了した割合（D/A） 
2020.3 末時点 

表４－３ トンネルの判定区分Ⅲ・Ⅳの修繕等措置の実施状況 

※1：監視を除く 

※2：1巡目点検における判定区分Ⅲ、Ⅳの施設のうち、点検対象外となった施設を除く施設数 

0%

100%
100%

0%
50%

0%

33%
63%

0%
25%

100%
100%
100%

0%
0%

33%
0%

100%

0%
0%

100%
75%

0%
9%
14%

100%
75%

0%
5%

14%

100%
67%

0%
0%

33%

100%
67%

0%
0%
33%

100%
100%

0%
80%

0%

100%
100%

0%
40%

0%

33%22%
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③道路附属物等 

 

〇判定区分Ⅲ、Ⅳの修繕等措置※1 の実施状況 

 1 巡目点検で判定区分Ⅲ又はⅣと診断された道路附属物等で、2019 年度末までに修

繕等の措置に着手した割合は、国土交通省 50%、高速道路会社 83%、地方公共団体 7%

です。 

 

 

措置が 

必要な 

施設数 

A 

措置に 

着手済の 

施設数 

B 

（B/A） 

措置に 

着工済の 

施設数 

C 

（C/A） 

措置 

完了済の 

施設数 

D 

（D/A） 

点検実施 

年度 

 

：措置着手率（B/A）   

：措置完了率（D/A）   

0% 20% 40% 60% 80% 100%  

国土 

交通省 
26 

13 

（50%） 

6 

(23%) 

6 

(23%) 

2014  

2015 

2016 

2017 

2018 

高速道路 

会社 
24 

20 

(83%) 

20 

(83%) 

20 

(83%) 

2014 

 

2015 

2016 

2017 

2018 

地方公共 

団体計 
173 

12 

(7%) 

10 

(6%) 

10 

(6%) 

2014 

 

2015 

2016 

2017 

2018 

 

県 157 
6 

(4%) 

6 

(4%) 

6 

(4%) 

2014 

 

2015 

2016 

2017 

2018 

市町村 16 
6 

(38%) 

4 

(25%) 

4 

(25%) 

2014 

 

2015 

2016 

2017 

2018 

合計 223 
45 

(20%) 

36 

(16%) 

36 

(16%) 
  

 

 

 

措置着手率 ：措置（設計を含む）に着手した割合（B/A） 

措置完了率 ：措置が完了した割合（D/A） 

2020.3 末時点 

0%

100%

64%

25%

0%

0%

50%

36%

0%

0%

100%

100%

100%

0%

0%

100%

100%

100%

0%

0%

67%

6%

6%

11%

0%

33%

6%

6%

11%

0%

0%

6%

6%

0%

0%

0%

6%

6%

0%

0%

67%

0%

0%

50%

0%

33%

0%

0%

50%

0%

20%16%

表４－４ 道路附属物等の判定区分Ⅲ・Ⅳの修繕等措置の実施状況 

※1：監視を除く 

※2：1巡目点検における判定区分Ⅲ、Ⅳの施設のうち、点検対象外となった施設を除く施設数 
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40%

(2)

40%

(2)

20%

(1)

2017年度

判定区分Ⅳの

橋梁

5橋

38%

(3)

38%

(3)

25%

(2)
2018年度

判定区分Ⅳの

橋梁

8橋

100%

(1)

2018年度

判定区分Ⅳの

トンネル

1箇所

100%

(1)

2018年度

判定区分Ⅳの

道路附属物等

1施設

（２） 判定区分Ⅳの施設の措置状況 

2019 年度末時点で判定区分Ⅳと診断された施設は、橋梁 9橋、トンネル 1箇所、道

路附属物等 1施設あり、措置済みの施設数は、橋梁 4橋、トンネル 0箇所、道路附属

物等 1施設となっています。 

老朽化した道路インフラの適正な維持管理を行っていくうえでも、ライフサイクル

コストや地域の状況を踏まえて、必要に応じて施設の集約化・撤去などにより合理化

を図っていく必要があります。 

 

 

〇判定区分Ⅳの橋梁の措置状況（予定含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇判定区分Ⅳのトンネルの措置状況（予定含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇判定区分Ⅳの道路附属物等の措置状況（予定含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修繕・架替 機能転換 対応未定 撤去･廃止中（予定含む） 撤去･廃止済等

修繕・架替 対応未定 撤去･廃止中（予定含む） 撤去･廃止済等

修繕・架替 対応未定 撤去･廃止中（予定含む） 撤去･廃止済等

2017年度

判定区分Ⅳの

トンネル

0箇所

2017年度

判定区分Ⅳの

道路附属物等

0施設

100%

(1)

2019年度

判定区分Ⅳの

トンネル

1箇所

100%

(1)

2019年度

判定区分Ⅳの

道路附属物等

1施設

※Ⅳ判定の施設リストは巻末資料（4）を参照 

44%

(4)

33%

(3)

11%

(1)

11%

(1)

2019年度

判定区分Ⅳの

橋梁

9橋
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（３） 修繕等措置の取り組み事例 

①判定区分Ⅲの修繕事例（橋梁） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真４－１ 【全景】大路橋 

写真４－２ 【損傷】主桁の変形・欠損 写真４－３ 【対策】当て板による補修 

施 設 名 ：大路
お お じ

橋
ばし

 

管 理 者 ：国土交通省 

      福島河川国道事務所 

路 線 名 ：国道１３号 

位   置 ：福島県福島市 

建 設 年 ：1965 年（昭和 40 年） 

主な損傷 ：主桁の変形・欠損、亀裂 

施 設 名 ：前河原
まえかわら

橋
ばし

 

管 理 者 ：国土交通省 

      郡山国道事務所 

路 線 名 ：国道４９号 

位   置 ：福島県郡山市 

建 設 年 ：1962 年（昭和 37 年） 

主な損傷 ：床版の漏水・遊離石灰 

写真４－４ 【全景】前河原橋 

写真４－５ 【損傷】 

漏水と遊離石灰を伴うひびわれ 
写真４－６ 【対策】床版補修、橋面防水工 
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施 設 名 ：白河
しらかわ

大橋
おおはし

 

管 理 者 ：白河市 

路 線 名 ：市道舎利石関平線 

位   置 ：福島県白河市 

建 設 年 ：1972 年（昭和 47 年） 

主な損傷 ：主桁・横桁・支承・防護柵の 

防食機能の劣化、腐食、床版

ひびわれ 

写真４－７ 【全景】白河大橋 

写真４－８ 【損傷】 

桁の防食機能の劣化、床版ひびわれ 

写真４－９ 【対策】 

再塗装、ひびわれ注入、断面修復、表面含浸工 

写真４－１０ 【全景】小黒川橋 

写真４－１１ 【損傷】 

箱桁端部に広範囲のうき、剥離等 
写真４－１２ 【対策】 

ＮＳＲＶ工法による断面修復 

施 設 名 ：小黒川
おぐろがわ

橋
ばし

 

管 理 者 ：東日本高速道路(株) 東北支社 

会津若松管理事務所 

路 線 名 ：磐越自動車道 

位   置 ：福島県耶麻郡猪苗代町 

建 設 年 ：1992 年（平成 4 年） 

主な損傷 ：箱桁端部のうき 

剥離・鉄筋露出 
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②判定区分Ⅲの修繕事例（トンネル） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③判定区分Ⅱの修繕事例（跨線橋） 

  
 
 
 
 

施 設 名 ：大槻
おおつき

トンネル 

管 理 者 ：郡山市 

路 線 名 ：市道三穂田熱海線 

位   置 ：福島県郡山市 

建 設 年 ：1988 年（昭和 63 年） 

主な損傷 ：ひびわれ、うき 

写真４－１３ 【全景】大槻トンネル 

写真４－１４ 【損傷】 

炭素繊維シート 施工前 

写真４－１５ 【対策】 

炭素繊維シート 施工後 

写真４－１６ 【全景】寺前跨線橋 

写真４－１７ 【損傷】 

鋼部材の腐食  

 

写真４－１８ 【対策】階段部補修 

施 設 名 ：寺前跨線橋
てらまえこせんきょう

 

管 理 者 ：福島市 

路 線 名 ：市道荒町・宮下線 

位   置 ：福島県福島市 

建 設 年 ：1992 年（平成 4 年） 

主な損傷 ：鋼部材の腐食、 

舗装・タイルの損傷 
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④判定区分Ⅳの修繕事例（橋梁） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施 設 名 ：黒木
く ろ き

橋
ばし

 

管 理 者 ：福島県 

路 線 名 ：県道飯野三春石川線 

位   置 ：福島県郡山市中田町黒木地内 

建 設 年 ：1961 年（昭和 36 年） 

主な損傷 ：主桁のコンクリート 

剥離・鉄筋露出 
 

写真４－１９ 【全景】黒木橋 

写真４－２０ 【損傷】剥離・鉄筋露出 写真４－２１ 【対策】架け替え 
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写真４－２２ RC 床版のひびわれ 

漏水・遊離石灰 

 

写真４－２３ 橋脚の損傷事例 

【凍結抑制剤、疲労による損傷事例】 【凍害による損傷事例】 

図４－２ 福島県の地理的特徴 

（４） 橋梁の損傷傾向 

１） 地勢 

福島県は、寒冷で豪雪地帯の会津地域を始め、寒冷な中通り、太平洋側の浜通

りに分類され、比較的温暖な浜通りであっても阿武隈高地の影響もあり、冬期は

寒冷な地域が大半を占めています。 

特に福島県は広大な面積を有し、市町村の数も最も多いため、日常生活におい

て利用される生活道路の延長も他県に比較して突出しています。 

冬期は全般的に厳しい気象条件であり、全域にわたって凍結抑制剤が散布されて

いる実態があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

２） 長寿命化に向けて 

橋梁の損傷の多くは支承や橋桁端部に集中しており、伸縮装置からの凍結抑制剤

の塩分を含んだ漏水が原因と考えられます。また、床版においても、路面水の浸透

が劣化を早める原因と考えられます。このため、伸縮装置や橋面の止水・防水・排

水対策等を適切に行い、長寿命化を図ることが重要となっています。 
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図４－３ 凍結抑制剤散布量別の橋梁判定区分及び判定区分Ⅲ・Ⅳの部材ごと内訳 

主桁

15%

横桁

4%

床版

13%

下部工

17%
支承

11%

その他

40%

判定区分Ⅲ・Ⅳの部材ごと内訳

床版

36%

下部工

18%

その他

46%

判定Ⅲ・Ⅳの部材ごと内訳

25% 27%

62% 60%

12% 13%

0.05%

0%

20%

40%

60%

80%
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20t/km/年未満 20t/km/年以上

凍結抑制剤散布量と判定区分

【福島県】

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

25%
17%

63%
70%

12% 13%

0.05%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

非塩害地域 塩害地域

非塩害地域・塩害地域と判定区分

【福島県】

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

図４－４ 非塩害地域･塩害地域別の橋梁判定区分及び判定区分Ⅲ・Ⅳの部材ごと内訳 

※部材ごと内訳は、2017 年度、2018 年度、2019 年度データをもとに集計 

※塩害の影響地域の区分は「橋、高架の道路等の技術基準」Ⅲｺﾝｸﾘｰﾄ部材編 

表-6.2.3 より以下のとおり分類する。 

 非塩害地域：対策区分 S、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲに該当しない地域 

 塩害地域 ：対策区分 S、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲに該当する地域 

※その他；伸縮装置、地覆、高欄等の付属物 

３） 凍結抑制剤の影響 

凍結抑制剤の散布量の影響について分析した結果、散布量の影響と判定区分の

間に明らかな関係性は見られませんでした。 

部材別では、上部工部材（主桁、横桁、床版）などに影響が見受けられます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４） 塩害の影響 

飛来塩分の影響について分析した結果、内陸部に位置する橋梁に比べ、海岸線

に近い橋梁の健全度が低い傾向です。 

部材別では、床版に影響が見受けられます。 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20t/km/年未満 20t/km/年以上 【2014～2019】 

非塩害地域 塩害地域 【2014～2019】 

※部材ごと内訳は 2017 年度、2018 年度、2019 年度データをもとに集計 

※凍結抑制剤散布量は聞き取り調査の結果、散布量不明のデータを除外した集計値

※その他；伸縮装置、地覆、高欄等の付属物 

 

主桁

15%

横桁

4%

床版

13%

下部工

17%支承

12%

その他

39%

判定区分Ⅲ・Ⅳの部材ごと内訳

主桁

20%
横桁

8%

床版

25%
下部工

15%

支承

15%

その他

17%

判定区分Ⅲ・Ⅳの部材ごと内訳
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（５） 個別施設計画の策定状況 

各道路管理者は、橋梁・トンネル・道路附属物等の定期点検の結果に基づき長寿命

化修繕計画（個別施設計画）※を策定しています。 

 長寿命化修繕計画（個別施設計画）に基づき、メンテナンスサイクルを予防保全型

へ転換することにより施設の長寿命化を図るものです。 

 また、長寿命化修繕計画（個別施設計画）は、計画的に対策を行うことにより、ラ

イフサイクルコストの縮減や維持管理費の平準化を目指します。 

 さらに、計画的な定期点検を行い、新たに措置が必要な施設についても確実に対策

を実施していくため、長寿命化修繕計画（個別施設計画）はその都度更新します。 

 2019 年度末時点における県内の市町村の長寿命化修繕計画（個別施設計画）の策定

状況は、橋梁 85％、トンネル 42％、道路附属物等 53％となっています。市町村につ

いては、2020 年度までに策定することで進められています。 

 

図４－５ 橋梁保全のマネジメント図 

診断点検

記録
管理

補修
補強

橋梁を定期的に点検し、損傷
状況を把握。

定期点検結果に基づき、損傷原因
に関する所見をまとめ、対策区分
を判定し、補修等の計画を策定。

補修等の計画に基づき、効率
的に補修等を行う。

各種点検結果や補修等の履
歴を記録保存。

 

措置 記録 

※維持管理・更新等にかかるトータルコストの縮減・平準化を図る上で点検・診断等の結果を踏まえた個別施設毎の

具体の対応方針を定めた計画 
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・個別施設計画（道路）の策定期限
⇒国：2016年度（策定済）
⇒地方公共団体：2020年度

インフラ長寿命化基本計画
【国】

（2013年11月策定）

インフラ長寿命化計画
【国交省】

（2014年5月策定）

インフラ長寿命化計画
【地方公共団体】

（2016年度までに策定）

公共施設等
総合管理計画

公共施設等総合管理計画
の策定指針（総務省）

基
本
計
画

個
別
施
設
計
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行
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道
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…
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＝
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100%
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県

(1)
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100%

100%

100%

85%
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国土交通省

(1)

高速道路会社

(1)

県

(1)

市町村
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○ インフラ長寿命化計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 個別施設計画の策定状況（2019 年度末時点） 

 

表４－５ 個別施設計画の策定状況 

 

管理者 策定率 
管理 

団体数 

計画策定 

団体数 

 

管理者 策定率 
管理 

団体数 

計画策定 

団体数 

 

管理者 策定率 
管理 

団体数 

計画策定 

団体数 

国土 

交通省 
100% 1 1 

国土 

交通省 
100% 1 1 

国土 

交通省 
100% 1 1 

高速道路

会社 
100% 1 1 

高速道路

会社 
100% 1 1 

高速道路

会社 
100% 1 1 

県 100% 1 1 県 100% 1 1 県 100% 1 1 

市町村 85% 59 50 市町村 42% 12 5 市町村 53% 15 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４－６ 個別施設計画の策定率 
 
 
 

〈トンネル〉 〈道路附属物等〉 〈橋梁〉 

※（）は団体数   

※割合は個別施設計画策定対象の施設を管理する団体数により算出 

※道路附属物等は横断歩道橋、門型標識等、シェッド、大型カルバートであり、いずれかの施設の個別施設計画が策

定されていれば策定済みとしている 

100%

100%

100%

53%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国土交通省
(1)

高速道路会社

(1)

県

(1)

市町村

(15)
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５  道路メンテナンス会議の取り組み 
 福島県道路メンテナンス会議は、インフラの老朽化対策が社会的な課題となり、橋

梁･トンネル等の定期的な点検がスタートした 2014 年度に、技術力の向上、インフラ

の長寿命化の推進、さらには道路インフラの維持管理についての情報共有や課題解決

への連携と道路の管理を効果的に行っていくことが急務であるとして、県内の道路管

理者が一体的連携を図るための組織として設置されました。 

 特に市町村では、道路構造物の維持管理についての技術ノウハウや土木技術系職員

が不足しているなど課題がある中で、道路インフラを適正に維持管理していくことが

重要であるため、福島県道路メンテナンス会議では、市町村の技術的支援に重点をお

いた活動を展開しています。 

 また、県民、道路利用者の皆様にインフラの現状及び老朽化対策についてご理解頂

くため、点検結果や構造物の健全度に関する情報発信に取り組んでいます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

 

 

 

 

 
 
 

写真５－１ 溝橋講習会状況 写真５－２ 支援技術講習会状況 

（福島ＲＴＦ） 

写真５－３ 橋梁点検研修会状況 写真５－４ パネル展状況（道の駅「安達」） 
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年度 月 会議開催 研修・講習会 広報活動

2014
（H26）

4～6
5/28 道路メンテナンス会議設立

第1回会議
「道の駅」安達（6/20～29）パネル展示

7～9
9/24 橋梁点検研修会
（福島市、松川橋：国）33名

パネル展示
「道の駅」ひらた（7/1～13）、南相馬（7/8～17）
にしあいづ（7/15～24）、 県庁（6/16～8/22）

10～12
10/16 第2回メンテナンス会議 10/23 現地研修会

（会津若松市、八田橋：国）36名
11/29 古くなった橋や直している橋の見学会

（福島市、天戸橋：県 ニ子塚橋：県）一般参加者15名

1～3
1/13 第3回メンテナンス会議
3/25 こ道橋連絡会議（設立）

2015
（H27）

4～6 6/1 第1回メンテナンス会議

7～9 8/31 第2回メンテナンス会議

10～12
11/27日橋梁点検現地研修会
（福島市、篭岩橋：国）34名

「道の駅」安達パネル展（12/21～）
国見ＳＡ、安積ＳＡ（12/26～1/12） 県庁パネル展

1～3 1/12 第3回メンテナンス会議

「道の駅」南相馬、そうま、にしあいづ（1/5～31）
2/13 古くなり直している橋の現地見学会
（福島市、荒川橋：市）13名 「道の駅」ひらた（2/1～15）
「道の駅」 あいづ湯川・会津坂下（2/15～） パネル展

2016
（H28）

4～6
5/25 橋梁点検研修会
（会津美里町、245橋：町、福永橋：県）52名

7～9
7/7 第1回メンテナンス会議
8/4 こ道橋連絡会議

9/15 老朽化対策現地研修会
（福島市、篭岩橋：国）52名
9/28 橋梁点検研修会
（西郷村、3006橋：村）22名
9/30 橋梁点検研修会
（川俣町、道耕地橋：町）13名

福島大笹生ＩＣ開通式（9/11）パネル展示

10～12

10/4 橋梁点検研修会
（会津若松市、堂平橋：市）30名
10/26 老朽化対策現地研修会
（須賀川市、磐女橋：県）16名
12/21 老朽化対策現地研修会
（福島市、小富士橋：市）・
（桑折町、桑折高架橋：国）22名

パネル展示
西郷村文化センター（10/1～11/4）
「道の駅」 あいづ湯川・会津坂下（10/9）
沼尾シェッド起工式（10/17）
会津若松市生涯学習センター（11/14～11/21）
日本大学工学部（11/29）、福島市役所ロビー（12/5～26）
運転免許センター（12/26～1/26）

1～3
3/3 第2回メンテナンス会議

道路鉄道連絡会議

3/18 古くなった橋や新しく架けた橋の現場見学会
（いわき市、米田橋：県 古内橋：国）17名
運転免許センター（3/13～3/30）パネル展示

2017
（H29）

4～6
6/30 橋梁点検研修会
（猪苗代町、柳橋：町）29名

パネル展示
三島大橋完成式（4/17） 、「道の駅」安達（4/3～21）
ばんだい（4/13～27）、よつくら港（4/29～5/21）
「道の駅」国見（5/3～8/4）、にしあいづ（5/26～）
「道の駅」あいづ湯川・会津坂下（6/5～）、ひらた（6/28～）

7～9
7/24 第1回メンテナンス会議

こ道橋連絡会議
8/2 橋梁点検研修会

（南相馬市、清水橋：市）23名

10～12 12/22 第2回道路メンテナンス会議

10/5 既設橋の耐震対策講習会
（郡山市、笹原川橋：ネクスコ）29名
11/1日橋梁点検研修会
（須賀川市、川原橋：市）22名
橋梁修繕講習会
（12/1いわき市、12/5郡山市、12/13福島市） 52名

東中道開通式プレイベント（10/29）パネル展示

中心市街地活性化イベント（11/3）パネル展示
東中道開通式（11/4） パネル展示
11/25一般市民を対象とした現場見学会
（いわき市、平跨線橋：県、平大橋：国） 20名
沼尾シェッド完成式（12/18） パネル展示

1～3
3/1 第3回メンテナンス会議

道路鉄道連絡会議
相馬福島道路開通式プレイベント（3/3）パネル展示
相馬福島道路開通式（3/10）パネル展示

2018
（H30）

4～6 5/31 事務局会議（各県事務局）

パネル展示
「道の駅」ひらた（4/1～11/19）
あいづ湯川・会津坂下（4/1～11/5）
にしあいづ（4/1～11/13）

7～9 8/27 第1回道路メンテナンス会議
9/27 既設橋の耐震対策講習会
（郡山市、笹原川橋：ネクスコ）32名

「道の駅」安達（8/10～8/17）写真展
国見あつかしの郷（8/17～8/24）写真展
9/28 福島県版道路メンテナンス年報公表

10～12
12/21 第2回道路メンテナンス会議

こ道橋連絡会議

11/2 大規模修繕現場講習会
（福島市、大森川橋・松塚川橋：ネクスコ）20名
11/21 舗装点検・小規模附属物点検講習会
（二本松市、二本松除雪ステーション：国）67名
12/21 道路メンテナンス講習会
（ビッグパレットふくしま）170名

パネル展示
「道の駅」そうま（10/30）
「道の駅」ひらた（11/20～）
あいづ湯川・会津坂下（11/6～）
にしあいづ（11/14～）
ビッグパレットふくしま（12/21）写真展

1～3
3/1 第3回道路メンテナンス会議

道路鉄道連絡会議
「道の駅」安達（3/13～）
福島県庁県民ﾎｰﾙ（3/18～3/22）パネル展示

2019
（Ｒ1）

4～6
4/9 定期点検要領等改定説明会
6/12 事務局会議(各県事務局)

パネル展示
「道の駅」安達（4/1～5/10）

7～9 8/26 第1回道路メンテナンス会議

パネル展示
｢道の駅｣そうま(8/1～3/1)
写真展
｢道の駅｣安達,国見,伊達(8/2～8/26)

10～12

溝橋講習会
10/ 8 会津若松市(会津地方) 16名
10/ 9 須賀川市(中通り地方) 31名
10/11 相馬市(浜通り地方) 15名

10/10 橋梁点検研修会
会津若松市(会津地方)16名

10/7 福島県版道路メンテナンス年報公表
パネル展示
｢道の駅｣にしあいづ(10/1～8)
｢道の駅｣ひらた,あいづ湯川・会津坂下(10/1～31)

1～3
2/12 第2回道路メンテナンス会議

道路鉄道連絡会議
2/12 点検支援技術活用講習会

(福島ロボットテストフィールド116名)

〇これまでの取り組み 

表５－１ 取り組み経緯 
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図６－８ 道路管理者別施設数内訳 
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（３） 2019 年度（単年度）道路管理者別点検結果内訳 
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図６－１１ 2019 年度(単年度)道路管理者別点検結果内訳 

図６－１２ 2019 年度(単年度)道路管理者別点検結果内訳 
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（４） 2019 年度点検実施施設における道路管理者別判定区分の遷移状況 
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図６－１３ 道路管理者別判定区分の遷移状況 

図６－１４ 道路管理者別判定区分の遷移状況 
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図６－１５ 道路管理者別判定区分の遷移状況 
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（５） 2019 年度点検実施施設における建設年数別の遷移状況 
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図６－１６ 建設年数別の判定区分の遷移状況 

図６－１７ 建設年数別の判定区分の遷移状況 
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図６－１８ 建設年数別の判定区分の遷移状況 
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（６） 部材ごとの点検結果内訳（橋梁） 

１）凍結抑制剤による部材への影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東北 福島県全体 

東北 

図６－１９ 部材ごとの判定区分【散布量 20t/km/年未満】 

図６－２０ 部材ごとの判定区分【散布量 20t/km/年以上】 

福島県全体 

※2017 年度、2018 年度、2019 年度データをもとに集計 

※凍結抑制剤散布量は聞き取り調査の結果、散布量不明のデータを除外した集計値 

※その他；伸縮装置、地覆、高欄等の付属物 
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※部材ごと内訳は、2017 年度、2018 年度、2019 年度データをもとに集計 

※塩害の影響地域の区分は「橋、高架の道路等の技術基準」Ⅲｺﾝｸﾘｰﾄ部材編 

表-6.2.3 より以下のとおり分類する。 

 非塩害地域：対策区分 S、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲに該当しない地域 

 塩害地域 ：対策区分 S、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲに該当する地域 

※その他；伸縮装置、地覆、高欄等の付属物 
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 ２）塩害による部材への影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東北 福島県全体 

福島県全体 東北 

図６－２１ 部材ごとの判定区分【非塩害地域】 

図６－２２ 部材ごとの判定区分【塩害地域】 
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判定区分Ⅲ・Ⅳの部材ごと内訳

（７） 判定区分Ⅲ・Ⅳの部材ごと内訳（橋梁） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■橋梁 
東北 福島県全体 

図６－２３ 判定区分Ⅲ・Ⅳの部材ごと内訳（全橋種）【橋梁】 

図６－２４ 判定区分Ⅲ・Ⅳの部材ごと内訳（鋼橋）【橋梁】 

図６－２５判定区分Ⅲ・Ⅳの部材ごと内訳（コンクリート橋）【橋梁】 

東北 

東北 

※2017 年度、2018 年度、2019 年度データをもとに集計 

※その他；伸縮装置、地覆、高欄等の付属物 
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（１） 道路管理者別の管理施設数 

 

 
 
 

管理者 管理者名 

管理施設数 

橋梁 トンネル 
道路附属物等 

 シェッド 大型カルバート 横断歩道橋 門型標識等 

国土交通省 

福島河川国道事務所 265 30 57 0 23 13 21 

郡山国道事務所 240 6 57 2 7 21 27 

磐城国道事務所 375 17 53 1 27 13 12 

国 小計 880 53 167 3 57 47 60 

高速道路会社 NEXCO 東日本 764 27 241 2 184 0 55 

県 

福島県 4,514 162 424 171 140 90 23 

福島県道路公社 0 0 2 0 0 0 2 

県 小計 4,514 162 426 171 140 90 25 

市町村 

福島市 1,085 0 8 0 0 8 0 

会津若松市 611 2 3 1 0 2 0 

郡山市 802 1 11 0 6 4 1 

いわき市 1,989 9 26 0 4 8 14 

白河市 402 2 0 0 0 0 0 

須賀川市 406 0 0 0 0 0 0 

喜多方市 384 1 2 2 0 0 0 

相馬市 331 3 0 0 0 0 0 

二本松市 542 0 0 0 0 0 0 

田村市 348 0 0 0 0 0 0 

南相馬市 560 0 0 0 0 0 0 

伊達市 543 0 0 0 0 0 0 

本宮市 173 0 0 0 0 0 0 

桑折町 158 0 0 0 0 0 0 

国見町 126 0 0 0 0 0 0 

川俣町 147 0 0 0 0 0 0 

大玉村 76 0 0 0 0 0 0 

鏡石町 34 0 0 0 0 0 0 

天栄村 115 0 0 0 0 0 0 

下郷町 111 0 1 1 0 0 0 

檜枝岐村 28 0 0 0 0 0 0 

只見町 203 0 2 2 0 0 0 

南会津町 409 2 0 0 0 0 0 

北塩原村 48 0 0 0 0 0 0 

西会津町 167 0 3 3 0 0 0 

磐梯町 29 0 0 0 0 0 0 

猪苗代町 152 0 1 0 0 1 0 

会津坂下町 60 0 0 0 0 0 0 

湯川村 19 0 0 0 0 0 0 

柳津町 79 4 0 0 0 0 0 

三島町 13 0 1 1 0 0 0 

金山町 65 0 0 0 0 0 0 

昭和村 89 0 0 0 0 0 0 

会津美里町 157 1 0 0 0 0 0 

西郷村 115 0 2 0 0 0 2 

泉崎村 49 0 0 0 0 0 0 

中島村 19 0 0 0 0 0 0 

矢吹町 68 0 0 0 0 0 0 

棚倉町 80 0 1 0 1 0 0 

矢祭町 72 0 0 0 0 0 0 

塙町 101 1 0 0 0 0 0 

鮫川村 65 0 0 0 0 0 0 

石川町 131 0 0 0 0 0 0 

玉川村 42 0 0 0 0 0 0 

平田村 69 0 0 0 0 0 0 

浅川町 31 0 0 0 0 0 0 

古殿町 112 0 0 0 0 0 0 

三春町 79 0 1 0 0 1 0 

小野町 86 0 0 0 0 0 0 

広野町 42 1 0 0 0 0 0 

楢葉町 57 0 0 0 0 0 0 

富岡町 72 0 0 0 0 0 0 

川内村 48 0 0 0 0 0 0 

大熊町 3 0 0 0 0 0 0 

双葉町 99 0 0 0 0 0 0 

浪江町 77 0 0 0 0 0 0 

葛尾村 31 0 0 0 0 0 0 

新地町 111 0 0 0 0 0 0 

飯舘村 113 0 0 0 0 0 0 

市町村 小計 12,233 27 62 10 11 24 17 

 合計 18,391 269 896 186 392 161 157 

2020.3 末時点 
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（２） 2019 年度(単年度)道路管理者別の点検結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

管理者名 
判定区分 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 合計 
福島河川国道事務所 22 23 8 0 53 

郡山国道事務所 9 25 2 0 36 

磐城国道事務所 29 46 11 0 86 

高速道路会社 51 116 20 0 187 

福島県 54 485 175 1 715 

福島県道路公社 0 0 0 0 0 

福島市 36 173 27 0 236 

会津若松市 61 62 7 0 130 

郡山市 29 136 17 0 182 

いわき市 0 1 0 0 1 

白河市 1 6 1 0 8 

須賀川市 1 4 1 0 6 

喜多方市 8 50 17 0 75 

相馬市 9 58 4 0 71 

二本松市 27 28 2 0 57 

田村市 20 43 2 0 65 

南相馬市 0 0 0 0 0 

伊達市 0 0 0 0 0 

本宮市 87 41 0 0 128 

桑折町 1 1 0 0 2 

国見町 0 0 1 0 1 

川俣町 15 24 2 0 41 

大玉村 0 0 0 0 0 

鏡石町 0 0 0 0 0 

天栄村 0 0 1 0 1 

下郷町 0 27 3 0 30 

檜枝岐村 0 0 0 0 0 

只見町 1 20 9 0 30 

南会津町 0 0 3 0 3 

北塩原村 0 0 0 0 0 

西会津町 0 17 4 0 21 

磐梯町 0 0 0 0 0 

猪苗代町 2 12 4 0 18 

会津坂下町 0 2 2 0 4 

湯川村 4 7 0 0 11 

柳津町 0 0 0 0 0 

三島町 0 1 0 0 1 

金山町 0 0 0 0 0 

昭和村 0 0 0 0 0 

会津美里町 0 0 0 0 0 

西郷村 2 5 1 0 8 

泉崎村 0 11 0 0 11 

中島村 0 0 0 0 0 

矢吹町 0 0 0 0 0 

棚倉町 0 0 0 0 0 

矢祭町 0 0 0 0 0 

塙町 0 0 0 0 0 

鮫川村 0 0 0 0 0 

石川町 0 0 0 0 0 

玉川村 0 0 0 0 0 

平田村 0 0 0 0 0 

浅川町 0 14 2 0 16 

古殿町 0 0 0 0 0 

三春町 0 18 0 0 18 

小野町 0 0 0 0 0 

広野町 0 7 0 0 7 

楢葉町 3 29 2 0 34 

富岡町 3 8 0 0 11 

川内村 12 5 1 0 18 

大熊町 0 0 0 0 0 

双葉町 0 0 0 0 0 

浪江町 32 17 4 0 53 

葛尾村 0 0 0 0 0 

新地町 37 51 9 0 97 

飯舘村 10 15 4 0 29 

      

合計 566 1,588 346 1 2,501 

■橋梁 

表７－１ 2019 年度(単年度)道路管理者別の点検結果 

2020.3 末時点 
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管理者名 
判定区分 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 合計 
福島河川国道事務所 0 0 0 0 0 

郡山国道事務所 0 0 0 0 0 

磐城国道事務所 0 4 0 0 4 

高速道路会社 0 2 4 0 6 

福島県 0 28 6 0 34 

福島県道路公社 0 0 0 0 0 

福島市 0 0 0 0 0 

会津若松市 0 2 0 0 2 

郡山市 0 0 0 0 0 

いわき市 0 0 0 0 0 

白河市 0 0 0 0 0 

須賀川市 0 0 0 0 0 

喜多方市 0 0 0 0 0 

相馬市 0 0 0 0 0 

二本松市 0 0 0 0 0 

田村市 0 0 0 0 0 

南相馬市 0 0 0 0 0 

伊達市 0 0 0 0 0 

本宮市 0 0 0 0 0 

桑折町 0 0 0 0 0 

国見町 0 0 0 0 0 

川俣町 0 0 0 0 0 

大玉村 0 0 0 0 0 

鏡石町 0 0 0 0 0 

天栄村 0 0 0 0 0 

下郷町 0 0 0 0 0 

檜枝岐村 0 0 0 0 0 

只見町 0 0 0 0 0 

南会津町 0 0 0 0 0 

北塩原村 0 0 0 0 0 

西会津町 0 0 0 0 0 

磐梯町 0 0 0 0 0 

猪苗代町 0 0 0 0 0 

会津坂下町 0 0 0 0 0 

湯川村 0 0 0 0 0 

柳津町 0 0 0 0 0 

三島町 0 0 0 0 0 

金山町 0 0 0 0 0 

昭和村 0 0 0 0 0 

会津美里町 0 0 0 0 0 

西郷村 0 0 0 0 0 

泉崎村 0 0 0 0 0 

中島村 0 0 0 0 0 

矢吹町 0 0 0 0 0 

棚倉町 0 0 0 0 0 

矢祭町 0 0 0 0 0 

塙町 0 0 0 0 0 

鮫川村 0 0 0 0 0 

石川町 0 0 0 0 0 

玉川村 0 0 0 0 0 

平田村 0 0 0 0 0 

浅川町 0 0 0 0 0 

古殿町 0 0 0 0 0 

三春町 0 0 0 0 0 

小野町 0 0 0 0 0 

広野町 0 0 0 0 0 

楢葉町 0 0 0 0 0 

富岡町 0 0 0 0 0 

川内村 0 0 0 0 0 

大熊町 0 0 0 0 0 

双葉町 0 0 0 0 0 

浪江町 0 0 0 0 0 

葛尾村 0 0 0 0 0 

新地町 0 0 0 0 0 

飯舘村 0 0 0 0 0 

      

合計 0 36 10 0 46 

■トンネル 

表７－２ 2019 年度(単年度)道路管理者別の点検結果 

2020.3 末時点 
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管理者名 
判定区分 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 合計 
福島河川国道事務所 0 0 0 0 0 

郡山国道事務所 0 1 3 0 4 

磐城国道事務所 1 1 0 0 2 

高速道路会社 23 29 1 0 53 

福島県 0 20 3 0 23 

福島県道路公社 0 0 0 0 0 

福島市 0 0 0 0 0 

会津若松市 0 1 0 0 1 

郡山市 1 2 1 0 4 

いわき市 0 5 1 0 6 

白河市 0 0 0 0 0 

須賀川市 0 0 0 0 0 

喜多方市 0 0 0 0 0 

相馬市 0 0 0 0 0 

二本松市 0 0 0 0 0 

田村市 0 0 0 0 0 

南相馬市 0 0 0 0 0 

伊達市 0 0 0 0 0 

本宮市 0 0 0 0 0 

桑折町 0 0 0 0 0 

国見町 0 0 0 0 0 

川俣町 0 0 0 0 0 

大玉村 0 0 0 0 0 

鏡石町 0 0 0 0 0 

天栄村 0 0 0 0 0 

下郷町 0 0 0 0 0 

檜枝岐村 0 0 0 0 0 

只見町 0 0 0 0 0 

南会津町 0 0 0 0 0 

北塩原村 0 0 0 0 0 

西会津町 0 0 0 0 0 

磐梯町 0 0 0 0 0 

猪苗代町 0 1 0 0 1 

会津坂下町 0 0 0 0 0 

湯川村 0 0 0 0 0 

柳津町 0 0 0 0 0 

三島町 0 0 0 0 0 

金山町 0 0 0 0 0 

昭和村 0 0 0 0 0 

会津美里町 0 0 0 0 0 

西郷村 0 0 0 0 0 

泉崎村 0 0 0 0 0 

中島村 0 0 0 0 0 

矢吹町 0 0 0 0 0 

棚倉町 0 0 0 0 0 

矢祭町 0 0 0 0 0 

塙町 0 0 0 0 0 

鮫川村 0 0 0 0 0 

石川町 0 0 0 0 0 

玉川村 0 0 0 0 0 

平田村 0 0 0 0 0 

浅川町 0 0 0 0 0 

古殿町 0 0 0 0 0 

三春町 0 0 0 0 0 

小野町 0 0 0 0 0 

広野町 0 0 0 0 0 

楢葉町 0 0 0 0 0 

富岡町 0 0 0 0 0 

川内村 0 0 0 0 0 

大熊町 0 0 0 0 0 

双葉町 0 0 0 0 0 

浪江町 0 0 0 0 0 

葛尾村 0 0 0 0 0 

新地町 0 0 0 0 0 

飯舘村 0 0 0 0 0 

      

合計 25 60 9 0 94 

■道路附属物等 

表７－３ 2019 年度(単年度)道路管理者別の点検結果 

2020.3 末時点 

38



 

 
（３） 道路管理者別の 1 巡目点検施設の修繕等措置の実施状況 

 
 
 

管理者名 
2014 2015 2016 2017 2018 合計 

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 

福島河川国道事務所 13 13 13 13 1 1 1 1 3 3 2 2 4 4 2 2 1 1 0 0 22 22 18 18 

郡山国道事務所 2 2 2 2 10 9 8 8 7 7 2 2 12 8 5 5 3 1 1 0 34 27 18 17 

磐城国道事務所 14 14 14 14 9 9 9 7 9 8 5 1 10 3 3 1 5 0 0 0 47 34 31 23 

高速道路会社 13 13 8 6 12 8 6 6 32 25 8 7 19 11 6 4 26 7 4 4 102 64 32 27 

福島県 127 89 45 42 118 54 25 23 207 75 41 36 141 23 8 8 120 0 0 0 713 241 119 109 

福島県道路公社 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

福島市 7 7 7 7 13 11 11 11 19 9 9 9 49 4 3 3 31 1 1 1 119 32 31 31 

会津若松市 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 17 2 0 0 0 0 0 0 23 4 2 2 

郡山市 5 4 2 1 24 4 4 2 14 4 2 2 5 0 0 0 1 0 0 0 49 12 8 5 

いわき市 0 0 0 0 12 7 7 7 18 7 3 2 63 16 11 11 45 4 4 4 138 34 25 24 

白河市 5 5 4 3 28 16 5 2 11 4 4 4 10 5 2 2 1 0 0 0 55 30 15 11 

須賀川市 0 0 0 0 40 9 8 8 20 3 3 3 11 0 0 0 0 0 0 0 71 12 11 11 

喜多方市 0 0 0 0 9 0 0 0 22 2 2 2 13 0 0 0 12 0 0 0 56 2 2 2 

相馬市 0 0 0 0 1 1 1 1 9 9 3 3 8 7 4 3 5 0 0 0 23 17 8 7 

二本松市 2 2 2 2 3 3 3 3 8 4 3 2 2 1 0 0 2 1 1 1 17 11 9 8 

田村市 0 0 0 0 1 1 1 1 15 0 0 0 24 10 10 10 0 0 0 0 40 11 11 11 

南相馬市 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 2 64 19 2 0 14 0 0 0 81 21 4 2 

伊達市 0 0 0 0 0 0 0 0 44 2 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 50 2 1 0 

本宮市 1 1 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 3 

桑折町 2 1 1 1 0 0 0 0 14 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 22 3 3 3 

国見町 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 

川俣町 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 1 6 1 0 0 3 0 0 0 13 4 1 1 

大玉村 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 10 10 6 6 

鏡石町 0 0 0 0 3 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 3 1 

天栄村 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 5 4 2 2 0 0 0 0 8 7 5 5 

下郷町 0 0 0 0 14 2 2 2 5 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 20 3 3 3 

檜枝岐村 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 

只見町 0 0 0 0 0 0 0 0 18 4 2 2 7 0 0 0 1 0 0 0 26 4 2 2 

南会津町 1 0 0 0 24 1 1 1 52 0 0 0 20 0 0 0 1 0 0 0 98 1 1 1 

北塩原村 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 9 2 2 2 

西会津町 0 0 0 0 1 1 1 1 6 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 11 2 2 2 

磐梯町 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 

猪苗代町 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 1 1 6 1 1 1 6 0 0 0 23 2 2 2 

会津坂下町 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 3 1 0 0 0 3 1 0 0 10 4 3 3 

湯川村 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

柳津町 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 4 0 4 4 0 0 4 4 0 0 13 13 4 0 

三島町 1 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 

金山町 0 0 0 0 1 0 0 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 1 0 

昭和村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 

会津美里町 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 0 0 0 6 0 0 0 10 1 1 1 

西郷村 0 0 0 0 1 1 1 0 7 7 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 11 8 3 2 

泉崎村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

中島村 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

矢吹町 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 

棚倉町 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 

矢祭町 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 4 2 1 0 

塙町 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 8 6 3 3 1 0 0 0 0 0 19 19 9 6 

鮫川村 0 0 0 0 2 2 2 2 3 3 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 6 6 6 5 

石川町 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 2 3 2 2 2 1 0 0 0 8 5 4 4 

玉川村 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 

平田村 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 4 4 3 3 

浅川町 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 

古殿町 0 0 0 0 5 4 3 3 4 2 2 2 4 4 3 3 0 0 0 0 13 10 8 8 

三春町 0 0 0 0 6 4 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 4 2 

小野町 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 9 3 2 2 

広野町 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

楢葉町 4 4 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 3 3 

富岡町 1 1 1 1 16 10 5 5 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 20 13 8 8 

川内村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 2 0 0 0 6 2 1 0 

大熊町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

双葉町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2 1 1 21 2 1 1 

浪江町 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 5 1 1 0 1 0 0 0 8 3 2 1 

葛尾村 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6 6 6 

新地町 7 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 5 5 

飯舘村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 5 1 0 0 

合計 209 166 113 105 366 168 117 104 677 247 148 124 580 146 72 61 318 23 13 12 2,150 750 463 406 

■橋梁 
表７－４ 1 巡目点検施設、道路管理者別の判定区分Ⅲ、Ⅳ修繕等措置の実施数 

A：措置が必要な施設数   B：措置に着手済の施設数 

C：措置に着工済の施設数  D：措置完了済の施設数 

※1巡目点検における判定区分Ⅲ、Ⅳの施設のうち、点検対象外となった施設を除いた施設数（2020.3 末時点） 
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管理者名 
2014 2015 2016 2017 2018 合計 

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 

福島河川国道事務所 0 0 0 0 3 3 3 1 5 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 6 3 

郡山国道事務所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 3 1 1 1 

磐城国道事務所 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 4 4 3 3 

高速道路会社 3 3 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 2 2 

福島県 7 7 7 7 3 2 2 2 18 0 0 0 38 0 0 0 6 2 2 2 72 11 11 11 

福島県道路公社 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

福島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

会津若松市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

郡山市 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

いわき市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 

白河市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

須賀川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

喜多方市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

相馬市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 1 0 0 0 0 3 3 2 1 

二本松市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

田村市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

南相馬市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

伊達市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

本宮市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

桑折町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

国見町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

川俣町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

大玉村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

鏡石町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

天栄村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

下郷町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

檜枝岐村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

只見町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

南会津町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

北塩原村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

西会津町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

磐梯町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

猪苗代町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

会津坂下町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

湯川村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

柳津町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

三島町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

金山町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

昭和村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

会津美里町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

西郷村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

泉崎村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

中島村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

矢吹町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

棚倉町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

矢祭町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

塙町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

鮫川村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

石川町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

玉川村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

平田村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

浅川町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

古殿町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

三春町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

小野町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

広野町 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

楢葉町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

富岡町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

川内村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

大熊町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

双葉町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

浪江町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

葛尾村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

新地町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

飯舘村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

合計 11 11 9 9 8 7 6 4 27 9 7 6 43 4 3 2 18 4 3 3 107 35 28 24 

 
 

■トンネル 

表７－５ 1 巡目点検施設、道路管理者別の判定区分Ⅲ、Ⅳ修繕等措置の実施数 

A：措置が必要な施設数   B：措置に着手済の施設数 

C：措置に着工済の施設数  D：措置完了済の施設数 

※1巡目点検における判定区分Ⅲ、Ⅳの施設のうち、点検対象外となった施設を除いた施設数（2020.3 末時点） 
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管理者名 
2014 2015 2016 2017 2018 合計 

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 

福島河川国道事務所 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 

郡山国道事務所 0 0 0 0 4 4 2 2 9 6 4 4 1 0 0 0 3 0 0 0 17 10 6 6 

磐城国道事務所 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 

高速道路会社 3 3 3 3 9 9 9 9 8 8 8 8 0 0 0 0 4 0 0 0 24 20 20 20 

福島県 0 0 0 0 50 3 3 3 49 3 3 3 15 0 0 0 43 0 0 0 157 6 6 6 

福島県道路公社 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

福島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

会津若松市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

郡山市 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1 

いわき市 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0 0 0 

白河市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

須賀川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

喜多方市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

相馬市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

二本松市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

田村市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

南相馬市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

伊達市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

本宮市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

桑折町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

国見町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

川俣町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

大玉村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

鏡石町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

天栄村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

下郷町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

檜枝岐村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

只見町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

南会津町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

北塩原村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

西会津町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 

磐梯町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

猪苗代町 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

会津坂下町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

湯川村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

柳津町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

三島町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

金山町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

昭和村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

会津美里町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

西郷村 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

泉崎村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

中島村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

矢吹町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

棚倉町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

矢祭町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

塙町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

鮫川村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

石川町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

玉川村 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

浅川町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

古殿町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

三春町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

小野町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

広野町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

楢葉町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

富岡町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

川内村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

大熊町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

双葉町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

浪江町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

葛尾村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

新地町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

飯舘村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

合計 9 7 5 5 63 16 14 14 69 18 15 15 27 4 2 2 55 0 0 0 223 45 36 36 

■道路附属物等 

表７－６ 1 巡目点検施設、道路管理者別の判定区分Ⅲ、Ⅳ修繕等措置の実施数 

A：措置が必要な施設数   B：措置に着手済の施設数 

C：措置に着工済の施設数  D：措置完了済の施設数 

※1巡目点検における判定区分Ⅲ、Ⅳの施設のうち、点検対象外となった施設を除いた施設数（2020.3 末時点） 
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（４） 判定区分Ⅳの施設リスト（2014 年度～2019 年度） 

■橋梁 

〇判定区分Ⅳの橋梁の措置状況（予定含む） 

管理者 計 

管理中 撤去・ 

廃止等 

※2 

計 修繕・ 

架替 

撤去・ 

廃止 

機能転換 

※1 
対応未定 

県 2 2 0 0 0 0 2 

市町村 7 2 2 0 3 0 7 

合計 9 4 2 0 3 0 9 

 

 
 

〇県（2 橋） 

管理者 施設名 路線名 
建設

年度 

点検

実施

年度 

損傷の具体的内容 
緊急措置

内容 

緊急措置後の 

恒久的な措置 

(2020.3月末時点) 

福島県 黒木
く ろ き

橋
はし

 
飯野三春石

川線 
1961 2018 

                

主桁の剥離・鉄筋露出 

 

全面通行

止 
架替中 

福島県 やまゆり橋
はし

 
下川内竜田

停車場線 
1990 2019 橋台背面の土砂流出 

通行規制

（片側通

行止） 

修繕予定 

〇市町村（7 橋） 

管理者 施設名 路線名 
建設

年度 

点検

実施

年度 

損傷の具体的内容 
緊急措置

内容 

緊急措置後の 

恒久的な措置 

(2020.3月末時点) 

いわき市 

（福島県） 頭巾
ず き ん

平
だいら

橋
はし

 
市道頭巾

平・長沢 
不明 2017 

パイルベント橋脚の傾

斜、破損 

通行規制

（車両） 
未定 

喜多方市 

（福島県） 谷地
や ち

畑
はた

橋
はし

 
市道大平・

黒岩線 
不明 2015 橋台の洗堀、ひびわれ 

全面通行

止 
架替予定 

川俣町 

（福島県） 問屋前
と ん やま え

橋
はし

 
町道問屋・

津間線 
1970 2016 

主桁・支承の腐食、防

食機能の劣化 床版ひ

びわれ、鉄筋露出 

全面通行

止 
未定 

金山町 

（福島県） 沖田
お き た

橋
はし

 
町道湯ノ上

線 
1935 2016 床版の鉄筋露出 

全面通行

止 
撤去予定 

双葉町 

（福島県） 渋
しぶ

江橋
え ば し

 
町道久保

前・中浜線 
1978 2018 

防護柵の劣化、変形、

欠損。添架物の変形、

欠損。 

仮設材を

設置し通

行止め 

撤去済 

双葉町 

（福島県） 

野
の

竹内
だけうち

3号
ごう

橋
ばし

 

町道野竹内

2 号線 
1965 2018 

橋台の移動・傾斜、背

面の土砂の沈下洗堀、

ひびわれ。 

仮設材を

設置し通

行止め 

未定 

浪江町 

（福島県） 満開
まんかい

橋
ばし

 
町道辻西原

線 
1965 2016 

下部工の変形欠損、支

承の破損、ゆるみ 

全面通行

止 
修繕済 

※1：機能転換とは、既存の施設を、他の施設として利用すること。 

※2：判定後、撤去・廃止により管理施設から除外されたもの。 

※国土交通省、高速道路会社管理の橋梁は健全度Ⅳの施設なし。 
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■トンネル 

〇判定区分Ⅳのトンネルの措置状況（予定含む） 

管理者 計 

管理中 撤去・ 

廃止等 

※1 

計 
修繕 

撤去・ 

廃止 
対応未定 

市町村 1 0 0 0 1 1 

 

 

〇市町村（1 箇所） 

管理者 施設名 路線名 
建設

年度 

点検

実施

年度 

損傷の具体的内容 
緊急措置

内容 

緊急措置後の 

恒久的な措置 

(2020.3月末時点) 

下郷町 

（福島県） 橋坂隧
はしざかずい

道
どう

 
町道姫川弥

五島線 
1877 2017 

ひびわれ、剥離、落石、

全体的に損傷程度が著

しい          

全面通行

止 
廃止済 

■道路附属物等 

〇判定区分Ⅳの道路附属物等の措置状況（予定含む） 

管理者 計 

管理中 撤去・ 

廃止等 

※1 

計 
修繕 

撤去・ 

廃止 
対応未定 

県 1 1 0 0 0 1 

 

 

〇県（1 施設） 

管理者 施設名 路線名 
建設

年度 

点検

実施

年度 

損傷の具体的内容 
緊急措置

内容 

緊急措置後の 

恒久的な措置 

(2020.3月末時点) 

福島県 道路標識 国道 115 号 不明 2018 ナット下の座金の緩み    
緊急措置

なし 
修繕済 

※1：判定後、撤去・廃止により管理施設から除外されたもの。 

※国土交通省、高速道路会社、県管理のトンネルは健全度Ⅳの施設なし。 

 

※1：判定後、撤去・廃止により管理施設から除外されたもの。 

※国土交通省、高速道路会社、市町村管理の道路附属物等は健全度Ⅳの施設なし。 
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（５） 橋梁・トンネルの建設年度別施設数 

■橋梁 

建設年度 
国土 

交通省 

高速 

道路会社 
県 市町村  建設年度 

国土 

交通省 

高速 

道路会社 
県 市町村 

1920 以前 0 0 0 0 1971 9 0 130 139 

1921 0 0 1 1 1972 29 38 142 197 

1922 0 0 2 0 1973 15 45 169 533 

1923 0 0 1 0 1974 23 89 95 143 

1924 0 0 0 0 1975 10 77 116 201 

1925 0 0 3 0 1976 22 58 79 173 

1926 0 0 6 0 1977 10 47 75 229 

1927 0 0 1 1 1978 14 2 110 214 

1928 0 0 7 1 1979 29 0 76 207 

1929 0 0 5 0 1980 13 0 101 167 

1930 0 0 11 3 1981 29 0 84 184 

1931 0 0 7 3 1982 11 0 90 164 

1932 0 0 14 1 1983 13 0 80 165 

1933 0 0 8 10 1984 20 0 58 134 

1934 0 0 10 13 1985 13 0 74 249 

1935 0 0 18 14 1986 8 5 70 128 

1936 0 0 13 8 1987 14 24 60 204 

1937 0 0 22 8 1988 27 10 81 163 

1938 0 0 2 4 1989 9 8 56 158 

1939 0 0 5 1 1990 14 7 82 199 

1940 0 0 6 2 1991 7 23 57 139 

1941 0 0 8 1 1992 10 65 77 127 

1942 0 0 0 0 1993 0 10 57 121 

1943 0 0 4 1 1994 29 46 61 104 

1944 0 0 0 2 1995 13 40 63 103 

1945 0 0 1 4 1996 15 6 57 93 

1946 0 0 5 1 1997 12 2 59 91 

1947 0 0 1 1 1998 7 16 43 97 

1948 0 0 2 0 1999 20 5 54 95 

1949 0 0 5 2 2000 19 6 51 112 

1950 0 0 13 2 2001 19 10 57 99 

1951 3 0 6 11 2002 11 5 26 64 

1952 0 0 5 9 2003 19 17 47 62 

1953 0 0 23 9 2004 13 4 52 30 

1954 0 0 29 20 2005 7 2 22 30 

1955 0 0 50 21 2006 11 5 23 29 

1956 1 0 45 11 2007 9 15 20 31 

1957 5 0 34 27 2008 3 14 24 28 

1958 4 0 33 27 2009 10 5 45 18 

1959 16 0 70 37 2010 7 0 16 14 

1960 10 0 74 152 2011 3 5 21 17 

1961 8 0 84 55 2012 8 26 6 13 

1962 23 0 69 54 2013 10 3 30 14 

1963 35 0 87 57 2014 10 11 11 13 

1964 23 0 79 57 2015 18 10 4 12 

1965 17 0 97 186 2016 23 0 4 8 

1966 18 0 91 82 2017 2 0 4 6 

1967 17 0 130 129 2018 6 3 1 10 

1968 7 0 166 113 2019 8 0 0 6 

1969 13 0 160 121 不明 3 0 32 5,180 

1970 16 0 149 254 総計 880 764 4,514 12,233 

 2020.3 末時点 
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■トンネル 

建設年度 
国土 

交通省 

高速 

道路会社 
県 市町村  建設年度 

国土 

交通省 

高速 

道路会社 
県 市町村 

1920 以前 0 0 0 0 1971 0 0 2 0 

1921 0 0 0 0 1972 0 0 6 0 

1922 0 0 0 0 1973 0 0 1 1 

1923 0 0 0 0 1974 0 2 2 0 

1924 0 0 0 0 1975 2 0 2 0 

1925 0 0 0 0 1976 0 0 1 0 

1926 0 0 0 0 1977 0 0 4 1 

1927 0 0 0 0 1978 0 0 2 0 

1928 0 0 0 0 1979 0 0 0 0 

1929 0 0 0 0 1980 1 0 4 1 

1930 0 0 0 0 1981 0 0 7 0 

1931 0 0 0 0 1982 0 0 4 1 

1932 0 0 0 0 1983 0 0 2 0 

1933 0 0 0 0 1984 0 0 1 0 

1934 0 0 0 0 1985 0 0 1 0 

1935 0 0 0 0 1986 0 0 2 0 

1936 0 0 0 0 1987 0 0 4 0 

1937 0 0 0 0 1988 0 0 5 1 

1938 0 0 0 0 1989 1 0 5 0 

1939 0 0 0 1 1990 0 5 3 0 

1940 0 0 0 0 1991 0 0 5 0 

1941 0 0 0 0 1992 3 1 7 0 

1942 0 0 0 0 1993 1 0 1 0 

1943 0 0 1 0 1994 0 2 3 0 

1944 0 0 0 0 1995 0 2 3 1 

1945 0 0 0 0 1996 0 2 5 3 

1946 0 0 0 0 1997 0 2 8 1 

1947 0 0 0 0 1998 0 6 3 1 

1948 0 0 0 0 1999 2 0 2 0 

1949 0 0 0 0 2000 0 1 4 0 

1950 0 0 0 0 2001 0 2 3 2 

1951 0 0 1 0 2002 1 0 7 0 

1952 0 0 0 0 2003 0 0 7 0 

1953 0 0 1 0 2004 1 0 0 0 

1954 0 0 0 0 2005 1 0 7 0 

1955 0 0 1 0 2006 0 0 1 0 

1956 0 0 0 0 2007 1 1 2 0 

1957 0 0 1 0 2008 2 0 2 1 

1958 1 0 4 0 2009 1 0 2 1 

1959 0 0 2 0 2010 3 0 7 0 

1960 0 0 0 0 2011 0 0 1 0 

1961 0 0 2 0 2012 0 1 1 0 

1962 1 0 0 0 2013 1 0 0 0 

1963 7 0 0 0 2014 3 0 3 0 

1964 0 0 1 0 2015 2 0 2 0 

1965 2 0 0 0 2016 10 0 1 0 

1966 1 0 0 0 2017 0 0 0 0 

1967 1 0 0 0 2018 1 0 0 1 

1968 0 0 0 0 2019 0 0 2 0 

1969 1 0 1 1 不明 0 0 0 8 

1970 2 0 2 0 総計 53 27 162 27 

 2020.3 末時点 
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福島県道路メンテナンス会議（構成機関） 

 

福島県土木部 

福島市建設部道路保全課 

会津若松市建設部道路課 

郡山市建設交通部道路維持課 

いわき市土木部道路管理課 

白河市建設部道路河川課 

須賀川市建設部道路河川課 

喜多方市建設部建設課 

相馬市建設部土木課 

二本松市建設部土木課 

田村市建設部建設課 

南相馬市建設部土木課 

伊達市建設部土木課 

本宮市建設部建設課 

桑折町地域整備課 

国見町建設課 

川俣町建設水道課 

大玉村産業建設部建設課 

鏡石町都市建設課 

天栄村建設課 

下郷町建設課 

檜枝岐村産業建設課 

只見町農林建設課 

南会津町建設課 

北塩原村建設課 

西会津町建設水道課 

磐梯町建設課 

猪苗代町建設課 

会津坂下町建設課 

湯川村産業建設課 

柳津町建設課 

三島町産業建設課 

金山町建設課 

昭和村産業建設課 

会津美里町建設水道課 

西郷村建設課 

泉崎村事業課 

中島村建設課 

矢吹町都市整備課 

棚倉町整備課 

矢祭町事業課 

塙町まち整備課 

鮫川村地域整備課 

石川町都市建設課 

玉川村地域整備課 

平田村地域整備課 

浅川町建設水道課 

古殿町地域整備課 

三春町建設課 

小野町地域整備課 

広野町建設課 

楢葉町建設課 

富岡町都市整備課 

川内村建設課 

大熊町復興事業課 

双葉町建設課 

浪江町まちづくり整備課 

葛尾村地域振興課 

新地町建設課 

飯舘村建設課 

東日本高速道路(株)東北支社 

福島県道路公社管理課 

東北地方整備局道路部 

東北地方整備局福島河川国道事務所 

東北地方整備局郡山国道事務所 

東北地方整備局磐城国道事務所 

 (一財)ふくしま市町村支援機構（オブザーバー）

 

 

 

 

会 長 東北地方整備局福島河川国道事務所長 

副会長 福島県土木部道路管理課長 

事務局 福島県土木部道路管理課 

東北地方整備局道路部 

東北地方整備局福島河川国道事務所 

東北地方整備局東北技術事務所 

 

問い合わせ窓口（事務局） 

○福島県土木部道路管理課 メンテナンス担当  

電話０２４－５２１－７４６８（直通） 

○東北地方整備局福島河川国道事務所 メンテナンス担当 

電話０２４－５４６－４３３１（代表）（内線 205） 

 

46


