
 

   

 
    

 

 

 

   

 

 

  

 

  

 

  

 

               

 

         

 

                  

 

            

 

  

 

 

 

 

 

  

 



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

【機密性２】

令和４年度 第１回
岩手県道路メンテナンス会議

令和４年８月３０日

1

2

議 事

１．これまでの活動経緯

２．令和３年度の点検結果（速報値）

３．二巡目点検計画

４．令和４年度の活動計画（案）
（１）活動方針
（２）年間スケジュール
（３）技術力向上、点検の効率化
（４）技術支援
（５）広報活動

【資料１】

【資料２】

【資料３】

【資料４】
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資料１－１１．これまでの活動経緯

【会議設立趣意】

インフラの老朽化対策が社会的な課題
地方自治体においても、道路インフラを適正に維持管理していくことが重要
特に市町村では、道路構造物の維持管理についての技術ノウハウや土木技術
系職員が不足しているなどの課題
今後は、点検や計画策定の定期的な実施に加え、それに基づく修繕の実施も
大きな課題
国において策定された「インフラ長寿命化基本計画」に基づき、各インフラ
の管理者は、「インフラ長寿命化計画」及び「個別施設毎の長寿命化計画を
策定する必要あり
これらを踏まえ、橋梁・トンネル等の定期的な点検がスタートしようとする
この機に、道路管理者が連携しながら、技術力の向上、インフラの長寿命化
の推進、さらには道路インフラの維持管理についての情報共有や課題解決へ
の連携を深め、道路の管理を効果的に行っていくことが急務
これらの取り組みに当たっては、個々の道路管理者で対応するよりも県内道
路管理者が一体となって対応することが効果的であり、そのための新たな組
織が必要

メンテナンス会議の目的

4

１．これまでの活動経緯

【規約】

（事業）第3条 会議は第2条の目的を推進するため、次の事業を実施する。

（1）道路メンテナンスに関する情報共有に関する事業
（技術基準説明会や現地研修会の実施、損傷事例や対応事例、点検や措置
状況等）

（2）関係者の意見調整に関する事業
（点検、補修等に重点的に取り組むべき路線に関する意見調整、対外協議
に関する調整等）

（3）国民・道路利用者等を対象とした広報に関する事業
（点検結果や構造物の健全度に関する情報発信、老朽化対策に関する関心
と理解の醸成等）

（4）前各号に挙げるものの他、会議の設立の目的に沿った活動の企画及び実施
に関する事業

資料１－１

メンテナンス会議の目的
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資料１－２

年度 月 会議開催 研修・講習会 広報活動

4～6 5/20　第1回道路メンテナンス会議（設立） 6/24～7/4　道の駅石神の丘パネル展示

9/5　第2回メンテナンス会議
8/27　橋梁点検研修会（浅岸橋）
　　　　参加者59名

7/14～24　道の駅石鳥谷パネル展示

9/26　両磐地区橋梁点検現場研修会
（大久保橋・谷起島橋）参加者29名

7/28～8/7　道の駅たろうパネル展示
8/1～29　岩手県庁県民室パネル展示

10～12
10/25　古くなった橋や直した橋の見学会
（浅岸橋・北山こ線橋）一般参加者18名

1/15　第3回メンテナンス会議

3/10　こ道橋連絡会議（設立）

4～6 6/2　第1回道路メンテナンス会議

7～9 8/27　第2回メンテナンス会議

12/15　メンテナンス研修会
（新田橋・花原市Tn） 参加者55名

11/14　トンネル現場見学会
（落合Tn・新区界Tn）一般参加者17名
12/18～1/29　道の駅にしねパネル展示
12/25～1/4　道の駅雫石あねっこパネル展示

1/19　第3回メンテナンス会議
1/5～14　道の駅石鳥谷・たろうパネル展示
1/15～24　道の駅石神の丘・やまびこ館パネル展示
1/25～2/4　道の駅区界高原・みやこパネル展示
2/5～14　道の駅遠野風の丘・くじパネル展示

4～6

7/4　第1回メンテナンス会議

8/3　こ道橋連絡会議

10～12
10/31　橋梁補修等現地研修会
（日金橋・新井田橋）　参加者41名

11/20　中津川の橋をめぐる散策見学会
（中津川にかかる5橋）一般参加者26名）

1～3
3/9　第2回メンテナンス会議
　　　道路鉄道連絡会議（設立）

2016
（H28）

9/22　盛岡市「バスの日」まつりin大通り
9/25　トラックフェスタ2016in宮古
　　　　　パネル展示

7～9

2014
（H26）

2015
（H27）

7～9

1～3

10～12

1～3

１．これまでの活動経緯

岩手県道路メンテナンス会議の活動記録
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資料１－２

年度 月 会議開催 研修・講習会 広報活動

4～6

7～9
7/28　第1回メンテナンス会議
　　　　こ道橋連絡会議

9/20　既設橋の耐震対策講習会
（雫石川橋）　参加者63名

10～12 12/21　第2回メンテナンス会議
12/5　トンネル補修等現地研修会
（松野Tn・白井Tn）　参加者28名

1～3
2/14　第3回メンテナンス会議
　　　　道路鉄道連絡会議

4～6

7～9
8/7　メンテナンス会議

9/29 岩手県版メンテナンス年報公表

10～12

10/4 既設橋の耐震対策現場見学会
（雫石川橋）　参加者45名
11/28 橋梁耐震補強等現地研修会
(新太田川橋) 参加者40名

1～3
2/8　メンテナンス会議
　　　　道路鉄道連絡会議

2018
（H30）

2017
（H29）

１．これまでの活動経緯

岩手県道路メンテナンス会議の活動記録
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年度 月 会議 研修会・講習会・技術支援 広報活動

2019
(H31)
（R元）

4
5
6

4/11 定期点検要領等改定説明会

6/12 事務局会議

7
8
9

8/22 第１回道路メンテナンス会議

10
11
12

11/26 橋梁補修及び耐震補強工事
現場講習・見学会
場所：前沢南こ線橋（奥州市）
参加者：19名

12/13 溝橋点検講習会
場所：砂込ＢＯＸ（滝沢市）
参加者：12名

10/7 県版道路メンテナンス概要公表

10/18～ 道路インフラ老朽化対策
ポスター展示
（県内道の駅14箇所）

1
2
3

2/20 第２回道路メンテナンス会議
2/20 道路鉄道連絡会議

資料１－２１．これまでの活動経緯

岩手県道路メンテナンス会議の活動記録

年度 月 会議 研修会・講習会・技術支援 広報活動

2020
（R2）

4,5,6

7
8
9

7/  7  事務局会議(東北)
8/27 第１回道路メンテナンス会議

10
11
12

10/ 5 久慈橋現地調査(県メンテナンス支援団)
参加者：１６名

10/ 9 橋梁補修工事現場講習会（内陸）
場所：滝名川橋(NEXCO 紫波町)
参加者：２４名

11/ 5 点検支援技術現場講習会(内陸)
場所：田瀬橋(釜石道 花巻市東和町)
参加者：１９名

11/20 溝橋点検講習会(内陸)
場所：砂込ＢＯＸ（滝沢市）
参加者：１８名

11/24 溝橋点検講習会（沿岸北部）
場所：市道 西木戸場線ＢＯＸ（久慈市）
参加者：６名

11/25 溝橋点検講習会(沿岸南部)
場所：法定外道路ＢＯＸ（陸前高田市）
参加者：６名

11/19 県版道路メンテ
ナンス概要公表

11/24～ 道路インフラ
老朽化対策
ポスター展示

（県内道の駅14箇所）

1
2
3

2/17 第２回道路メンテナンス会議
道路鉄道連絡会議

１．これまでの活動経緯

岩手県道路メンテナンス会議の活動記録

8

資料１－２
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岩手県道路メンテナンス会議の活動状況

１．令和３年度の活動報告

年度 月 会議 研修会・講習会・技術支援 広報活動

2021
（R3）

4
5
6

7
8
9

6/11 事務局会議
8/26 第１回道路メンテナンス会議

10
11
12

11/12 道路メンテナンス会議（臨
時）

10/20 橋梁補修工事現地講習会
現地：金ケ崎大橋（奥州市）
参加者：47名

11/30 溝橋点検及び点検支援技術
講習会（内陸）
現地：滝沢ＩＣﾗﾝﾌﾟ砂込BOX
参加者：21名

11/ 8～高校生との共同点検
県政ＴＶ番組放映

11/29 岩手の道路メンテナンス概要
公表、岩手河国Twitter

11/30～道路ｲﾝﾌﾗ老朽化対策ﾎﾟｽﾀｰ
展示 県内道の駅14箇所

1
2
3

2/15 第２回道路メンテナンス会議
2/15 道路鉄道連絡会議

資料１－２
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43%

(1628)

49%

(1858)

8%

(319)

0.1%

(2)

（１）橋梁の判定区分

35%

(61)

60%

(105)

6%

(10)

0%

(0)

（高速道路会社）

11

２．令和３年度の点検結果（速報値）

（国土交通省） （県） （市町村）

■Ⅰ：健全 ■Ⅱ：予防保全段階 ■Ⅲ：早期措置段階 ■Ⅳ：緊急措置段階

○橋梁では岩手県(全道路管理者)における
判定区分の割合は、Ⅰ 43%、Ⅱ 49%、Ⅲ 8%、Ⅳ 0.1%

（全道路管理者）

R3年度
国土交通省

176橋

R3年度
岩手県
3,807橋

9%

(12)

83%

(114)

9%

(12)

0%

(0)

R3年度
高速道路会社

138橋

23%

(146)

62%

(388)

15%

(94)

0%

(0)

R3年度
県

628橋

49%

(1409)44%

(1251)

7%

(203)

0.1%

(2)

R3年度
市町村
2,865橋

資料２－１

※「道路メンテナンス会議」調べ（令和4年3月末時点）
※数値は速報値であり、精査によって変更する場合がある
※施設数は撤去済・廃止済等の施設を除く

岩手県

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 679 176 61 105 10 0

高速道路会社 689 138 12 114 12 0

県 2,767 628 146 388 94 0

市町村 9,885 2,865 1409 1251 203 2

合計 14,020 3,807 1628 1858 319 2

施設数管理者
R3点検
実施数

R3判定区分

36%

(333)

52%

(482)

13%

(117)

0%

(0)

11%

(63)

80%

(482)

9%

(55)

0%

(0)

31%

(5,519)

57%

(10,136)

11%

(1,983)

0.1%

(20)

（１）橋梁の判定区分

12

２．令和３年度の点検結果（速報値）

○橋梁では東北(全道路管理者)における
判定区分の割合は、Ⅰ 31%、Ⅱ 57%、Ⅲ 11%、Ⅳ 0.1%

（全道路管理者）

R3年度
東北

17,658橋

資料２－１

■Ⅰ：健全 ■Ⅱ：予防保全段階 ■Ⅲ：早期措置段階 ■Ⅳ：緊急措置段階

東北全体

（高速道路会社）（国土交通省） （市町村）

R3年度
国土交通省

932橋

R3年度
高速道路会社

600橋

21%

(790)

63%

(2,403)

16%

(627)

0.00%

(0)

R3年度
県・政令市
3,820橋

35%

(4,333)

55%

(6,769)

10%

(1,184)

0.2%

(20)

R3年度
市町村

12,306橋

（県・政令市）

※「道路メンテナンス会議」調べ（令和4年3月末時点）
※数値は速報値であり、精査によって変更する場合がある
※施設数は撤去済・廃止済等の施設を除く

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 4,428 932 333 482 117 0

高速道路会社 3,020 600 63 482 55 0

県 17,033 3,820 790 2403 627 0

市町村 49,478 12,306 4333 6769 1184 20

合計 73,959 17,658 5519 10136 1983 20

施設数管理者
R3点検
実施数

R3判定区分



13%

(9)

49%

(35)

38%

(27)

0%

(0)

0%

(0)

57%

(21)

43%

(16)

0%

(0)

10%

(1)

30%

(3)60%

(6)

0%

(0)

47%

(8)47%

(8)

6%

(1)

0%

(0)

0%

(0)

43%

(3)
57%

(4)

0%

(0)

（２）トンネルの判定区分

岩手県

13

○トンネルでは岩手県(全道路管理者)における
判定区分の割合は、Ⅰ 13%、Ⅱ 49%、Ⅲ 38%、Ⅳ 0%

（全道路管理者）

R3年度
岩手県
71箇所

資料２－２

■Ⅰ：健全 ■Ⅱ：予防保全段階 ■Ⅲ：早期措置段階 ■Ⅳ：緊急措置段階

２．令和３年度の点検結果（速報値）

（高速道路会社）（国土交通省） （県） （市町村）

R3年度
国土交通省
17箇所

R3年度
高速道路会社

7箇所

R3年度
県

37箇所

R3年度
市町村
10箇所

※「道路メンテナンス会議」調べ（令和4年3月末時点）
※数値は速報値であり、精査によって変更する場合がある
※施設数は撤去済・廃止済等の施設を除く

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 111 17 8 8 1 0

高速道路会社 29 7 0 3 4 0

県 166 37 0 21 16 0

市町村 42 10 1 3 6 0

合計 348 71 9 35 27 0

施設数管理者
R3点検
実施数

R3判定区分

15%

(9)

50%

(30)

35%

(21)

0%

(0)

0%

(0)

65%

(22)

35%

(12)

0%

(0)

4%

(11)

47%

(124)

49%

(128)

0%

(0)

（２）トンネルの判定区分

14

○トンネルでは東北(全道路管理者)における
判定区分の割合は、Ⅰ 4%、Ⅱ 47%、Ⅲ 49%、Ⅳ 0%

（全道路管理者）

R3年度
東北

263箇所

資料２－２

■Ⅰ：健全 ■Ⅱ：予防保全段階 ■Ⅲ：早期措置段階 ■Ⅳ：緊急措置段階

２．令和３年度の点検結果（速報値）

東北全体

（高速道路会社）（国土交通省） （市町村）

R3年度
国土交通省
60箇所

R3年度
高速道路会社

34箇所

1%

(1)

43%

(64)
57%

(85)

0%

(0)

R3年度
県・政令市
150箇所

5%

(1)

42%

(8)

53%

(10)

0%

(0)

R3年度
市町村
19箇所

（県・政令市）

※「道路メンテナンス会議」調べ（令和4年3月末時点）
※数値は速報値であり、精査によって変更する場合がある
※施設数は撤去済・廃止済等の施設を除く

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 281 60 9 30 21 0

高速道路会社 128 34 0 22 12 0

県 588 150 1 64 85 0

市町村 161 19 1 8 10 0

合計 1,158 263 11 124 128 0

施設数管理者
R3点検
実施数

R3判定区分



32%

(49)

53%

(81)

16%

(24)

0%

(0)

25%

(7)

64%

(18)

11%

(3)

0%

(0)

37%

(26)

39%

(27)

24%

(17)

0%

(0)

29%

(16)

64%

(36)

7%

(4)

0%

(0)

（３）道路附属物等の判定区分

15

○道路附属物等では岩手県(全道路管理者)における
判定区分の割合は、Ⅰ 32%、Ⅱ 53%、Ⅲ 16%、Ⅳ 0%

（全道路管理者）

R3年度
岩手県
154施設

（シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等）

資料２－３

■Ⅰ：健全 ■Ⅱ：予防保全段階 ■Ⅲ：早期措置段階 ■Ⅳ：緊急措置段階

２．令和３年度の点検結果（速報値）

岩手県

（高速道路会社）（国土交通省） （県） （市町村）

R3年度
国土交通省
70施設

R3年度
高速道路会社

56施設

R3年度
県

0施設

R3年度
市町村
28施設

※「道路メンテナンス会議」調べ（令和4年3月末時点）
※数値は速報値であり、精査によって変更する場合がある
※施設数は撤去済・廃止済等の施設を除く

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 271 70 26 27 17 0

高速道路会社 173 56 16 36 4 0

県 147 0 0 0 0 0

市町村 49 28 7 18 3 0

合計 640 154 49 81 24 0

施設数管理者
R3点検
実施数

R3判定区分

22%

(163)

58%

(429)

19%

(143)

0%

(0)

7%

(13)

56%

(101)

36%

(65)

0%

(0)

17%

(8)

74%

(35)

9%

(4)

0%

(0)

26%

(93)

54%

(192)

19%

(69)

0%

(0)

32%

(49)

65%

(101)

3%

(5)

0%

(0)

（３）道路附属物等の判定区分
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○道路附属物等では東北(全道路管理者)における
判定区分の割合は、Ⅰ 22%、Ⅱ 58%、Ⅲ 19%、Ⅳ 0%

（全道路管理者）

R3年度
東北

735施設

（シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等）

資料２－３

■Ⅰ：健全 ■Ⅱ：予防保全段階 ■Ⅲ：早期措置段階 ■Ⅳ：緊急措置段階

２．令和３年度の点検結果（速報値）

東北全体

（高速道路会社）（国土交通省） （市町村）

R3年度
国土交通省
354施設

R3年度
高速道路会社

155施設

R3年度
県・政令市
179施設

R3年度
市町村
47施設

（県・政令市）

※「道路メンテナンス会議」調べ（令和4年3月末時点）
※数値は速報値であり、精査によって変更する場合がある
※施設数は撤去済・廃止済等の施設を除く

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 1,220 354 93 192 69 0

高速道路会社 915 155 49 101 5 0

県 1,083 179 13 101 65 0

市町村 252 47 8 35 4 0

合計 3,470 735 163 429 143 0

施設数管理者
R3点検
実施数

R3判定区分



○橋梁、トンネル、道路附属物等の二巡目点検計画（岩手県）
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（１）橋梁の点検計画

（２）トンネルの点検計画

（３）道路附属物等の点検計画（シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等）

※「道路メンテナンス会議」調べ（令和4年3月末時点）
※R3点検実施数は速報値であり、精査によって変更する場合がある
※予算措置状況、施設の新設・撤去・廃止・管理移管等により変更する場合がある
※施設の新設・撤去・廃止・管理移管・診断中等により施設数と点検数が一致しない場合がある

３．二巡目（Ｒ１～Ｒ５）の点検計画 資料３

管理者名 点検実施総数 R1点検実施数 R2点検実施数 R3点検実施数 R4点検予定数 R5点検予定数

国土交通省 599 114 121 176 94 94

高速道路会社 687 145 124 138 146 134

県 2,767 697 317 628 695 430

市町村 9,699 1,375 2,160 2,865 2,194 1,105

合計 13,752 2,331 2,722 3,807 3,129 1,763

管理者名 点検実施総数 R1点検実施数 R2点検実施数 R3点検実施数 R4点検予定数 R5点検予定数

国土交通省 77 18 11 17 12 19

高速道路会社 29 4 2 7 7 9

県 168 20 24 37 39 48

市町村 42 7 13 10 7 5

合計 316 49 50 71 65 81

管理者名 点検実施総数 R1点検実施数 R2点検実施数 R3点検実施数 R4点検予定数 R5点検予定数

国土交通省 239 33 37 70 56 43

高速道路会社 173 27 42 56 21 27

県 145 83 0 0 59 3

市町村 60 6 6 28 19 1

合計 617 149 85 154 155 74

○橋梁の点検計画数の推移（岩手県）
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３．二巡目（Ｒ１～Ｒ５）の点検計画

114 121 176 94 94
145 124 138 146 134

697 
317 

628 695 
430 

1,375 2,160

2,865

2,194

1,105

2,331

2,722

3,807

3,129

1,763

1,252

2,013

4,700

4,002

1,783

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

R1 R2 R3 R4 R5

国土交通省

高速道路会社

県・政令市

市町村

H26～30

(H26)

(H27)

(H28)

(H29)

(H30)

（橋）

資料３

H26～30点検数

※「道路メンテナンス会議」調べ（令和4年3月末時点）
※R3点検実施数は速報値であり、精査によって変更する場合がある
※予算措置状況、施設の新設・撤去・廃止・管理移管等により変更する場合がある
※施設の新設・撤去・廃止・管理移管・診断中等により施設数と点検数が一致しない場合がある
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（１）活動方針

①市町村の技術支援に重点
点検支援技術活用講習会
新人市町村職員講習会
小規模橋梁点検技術講習会
「県内道路メンテナンス支援団」
⇒直接現地や役場に出向いて、市町村への技術支援を実施

②広報の拡充（情報発信）
道の駅での広報を継続（老朽化の現状や対策による効果の発信）
県版「道路メンテナンス概要」を公表
積極的にTwitter投稿 点検支援技術を活用した点検状況動画

③効率的に会議を開催
会議同日に、道路鉄道連絡会議、こ道橋連絡会議を開催
会議開催日は議会日程に配慮

資料４－１４．令和４年度の活動計画（案）

年度 月 会議 研修・講習会 広報活動

2022
（R4）

4

5

6
6/8(局)事務局会議 橋梁初級Ⅰ（ⅰ期）6/27～7/1※ 岩手河国Twitter動画投稿

点検支援技術を活用したﾄﾝﾈﾙ点検

7

8
8/30第１回道路メンテナンス会議 8/30橋梁点検講習会 Web開催

（ＰＣ橋の点検ポイント）
トンネル初級（8/23～26）※

9 橋梁初級Ⅰ（ⅱ期）9/26～30※

10

橋梁初級Ⅱ研修（10/31～11/2）※
橋梁補修工事現場講習会（内陸・沿岸）
点検支援技術講習会（内陸・沿岸）
高校生と協働で橋梁点検（岩手県）

三陸国道Twitter動画投稿
点検支援技術を活用した橋梁点検

11 溝橋点検講習会（内陸・沿岸）
県版「道路メンテナンス概要」公表
道路インフラ老朽化対策ポスター

展示（県内 道の駅 １４箇所）

12

1

2
第２回 道路メンテナンス会議

道路鉄道連絡会議
跨道橋連絡会議

3
20

（２）年間スケジュール（岩手県）

４．令和４年度の活動計画（案） 資料４－２

※青字は整備局主催研修
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○道路メンテナンス会議

第１回：本日
令和３年度の点検結果
二巡目点検計画
活動方針の決定
講習会、研修、広報等の実施方針
道路鉄道連絡会議、こ道橋連絡会議に向けた作業確認

第２回：令和５年１～２月
令和４年度の活動報告
１巡目点検施設の修繕等措置の実施状況

４．令和４年度の活動計画（案） 資料４－２
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○道路鉄道連絡会議、こ道橋連絡会議

こ道橋連絡会議
開催日程：令和５年１～２月
議題（案）：
・法定外施設の点検実施状況
・こ道橋管理者からの要望事項等

道路鉄道連絡会議
開催日程：令和５年１～２月
議題（案）
・跨線橋の点検実施状況
・跨線橋の点検・修繕計画
・鉄道管理者からの要望事項等

時期 地方整備局 鉄道会社 事務局 国 地方公共団体 高速道路会社

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

道路鉄道連絡会議の開催

確認書の変更協議の回答

道路メンテナンス年報

（公表後）

点検・修繕に関する個別協定の合意

道路管理者と鉄道事業者との調整

（整備局はJR貨物）

前年度点検結果等を踏まえた

計画の見直し及びとりまとめ

点検・修繕に関する個別協定の締結

（点検・工事の開始）

＜道路鉄道連絡会議の年間予定＞

４．令和４年度の活動計画（案） 資料４－２
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①道路構造物管理実務者研修
〈東北地方整備局〉

対 象：地方公共団体職員及び直轄職員

目 的：地方公共団体の職員の技術力育成のため、
定期点検要領に基づく点検に必要な知識・技能等
を取得するための研修
（橋梁Ⅰ ⅰ期、ⅱ期は全国統一のカリキュラム

同内容を２回開催予定）

【令和４年度研修（計画）】

【令和３年度の実施状況】
・延べ７名の地方公共団体職員

（６県市町村※１）が受講
※トンネル初級、橋梁初級Ⅰ（ⅱ期）は感染対策のため中止

研修名 開催時期 募集期間※２ 募集定員 参加状況※２

（ ）は地公体職員数

橋梁初級Ⅰ（ⅰ期） 6/27～7/1 締切済 １５名 １５名（９名）

トンネル初級 8/23～8/26 締切済 ２０名 ９名（０名）予定

橋梁初級Ⅰ（ⅱ期） 9/26～9/30 締切済 ２０名 １８名（７名）予定

橋梁初級Ⅱ 10/31～11/2 9/2まで ２０名 募集中

※１ 重複計上あり ※２ R4.8.18時点

○地方自治体への支援（東北地方整備局主催研修）

（３）技術力向上、点検の効率化

４．令和４年度の活動計画（案） 資料４－３
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（４）技術支援（県内道路メンテナンス支援団）

道路施設の点検や保全関係の技術的課題に係る自治体からの疑問や相談に対応するアドバ
イザーチームとして、『県内道路メンテナンス支援団』を設置

直接現地や役場に出向いて、市町村への技術的助言・支援を実施

４．令和４年度の活動計画（案） 資料４－４

市町村管理の道路施設（橋梁、トンネル、附属物、舗装、土工等）

支援目的・内容

定期点検促進 相
談

予防保全、修繕に係る
技術的課題の解決

県内道路メンテナンス支援団

例えば、
○補修の優先順位を付けるための知恵を

貸してほしい。
○点検要領の勉強会を役場で開催したい。
○劣化状況を見に来てアドバイスしてほしい。
などなど気軽な相談を。

支
援

相
談

損傷が著しいと診断された橋梁の対応方策について相談
⇒県内道路メンテナンス支援団で現地を確認し

措置方法等について助言

＜実施事例①（秋田県）R2.9＞

＜実施事例②（岩手県）R2.10＞

＜実施事例➂（福島県）R4.1＞

県
内
道
路

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
支
援
団
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４．令和４年度の活動計画（案） 資料４－５

道路インフラ老朽化対策ポスターの掲示

■展示時期：令和４年１１月～
■展示場所：県内主要道の駅 １４箇所

（５）広報活動 Ｔｗｉｔｔｅｒへの動画投稿

■点検支援技術を活用した点検実施状況
■時 期：随時


