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凡 例
・・・・・・・・・・移転対象地区（災害危険区域）
・・・・・・・・・・移転先地
・・・・・・・・・・移転促進区域（＝移転前の集落）

南福室地区

上岡田地区
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田子西地区（一部）田子西隣接地区

仙台港背後地地区（一部）

蒲生雑子袋地区

荒井公共区画
整理地区（一部）

石場地区

荒井西地区（一部）

荒井南地区（一部）

六郷地区

移転対象地区
（災害危険区域）
【防災集団移転促進事業

による復興】

約1,540世帯

（約１,210ｈａ）

移転対象地区外
【本市独自支援制度

による復興】

約3,100世帯

（約3,226ｈａ）

市の造成宅地で最初に整備が完了した
「蒲生雑子袋地区」

区域Ｂ

区域Ａ

区域Ｂ

区域Ａ 津波防御対策後も一定の浸水が予測される区域
区域Ｂ 浸水予測区域とはされていないものの、実際に津

波による浸水被害のあった区域

１．防災集団移転促進事業

荒井東地区（一部）

七郷地区

82630569
ノート

82630569
画像
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災害危険区域からの集団移転・単独移転の事業スケジュール

第３
四半期

平成23年度

防災集団
移転促進
事業等

（移転対象
地区内）

第４
四半期

◆災害危険区域の指定（Ｈ23年12月に東部沿岸の約1210ｈａを指定）

合意形成・移転先調整

平成24年度

◆事業計画の策定（Ｈ24年6月に国交大臣同意取得）

被災宅地
の買取

面積確定
（H24.7～H25.3）

被災宅地の買取り

平成25年度 平成26年度 平成27年度

集団移転
市街化区域（先行４団地）：

田子西 荒井東

市街化調整区域７団地：

田子西隣接、南福室、
上岡田、七郷、六郷

蒲生雑子袋 石場

荒井公共区画整理地区

仙台港背後地住宅地区

市街化区域（組合区画整理地）２団地：

荒井西、荒井南

１．防災集団移転促進事業

（宅地決定時期）

所在不明者等に
ついては、随時対応

移転促進区域内
全体数（3,337筆） 約７８％買取依頼書の受理

受理数 2,590筆

土地の買取契約

契約済

約５８％

受理数に対する割合全体数に対する割合
1,495筆

H25．8.31現在

組合施行の区画整理事業で整備。荒井南地区は平成24年10月30日、荒井西地区は平成24年11月15日に組合設立の認可を
受け造成工事に着手、平成２６年度末より順次、移転先宅地の供給を予定。

3

移転先地の状況

市街化区域（先行４団地）

市街化調整区域７団地

市街化区域２団地
（組合区画整理地）

荒井西地区、荒井南地区

地区 宅地申込受付 移転先宅地決定数 分譲・借地契約数

荒井公共区画整理地区 公開募集受付H25.6/12～ （先着順） 45宅地／48宅地 35宅地／48宅地

仙台港背後地住宅地区 公開募集受付H25.8/19～（先着順） 23宅地／25宅地 16宅地／25宅地

田子西地区 随時受付H25.7/1～10/31 55宅地／67宅地 17宅地／67宅地

荒井東地区 第1次受付H25.9/29～10/8 － －

１．防災集団移転促進事業

蒲生雑子袋地区

宅地造成完了時期

平成２５年６月２０日

石場地区

平成２６年度中頃

（H25.8.31現在）

5宅地／5宅地

移転先宅地決定数

3宅地／5宅地

分譲・借地契約数

（H25.8.31現在）

宅地造成完了時期



２．復興公営住宅の整備
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復興公営住宅（集合住宅等）の整備予定戸数

１

整備地区 戸数

青葉区 北六番丁 12戸

仙台市直接整備箇所【合計1,436戸】

※平成25年度供給地区 ※平成26年度完成予定地区

公募買取整備予定箇所【合計1，349戸】

※平成26年度完成予定

東部防災集団移転，その他の
整備箇所【215戸】

101戸荒井東（第２期）14

112戸六丁の目駅周辺15

28戸鶴ケ谷第二13宮城野区

16

12

11

10

９

８

100戸卸町駅周辺

若林区

整備地区 戸数

青葉区

通町 142戸

霊屋下 33戸

霊屋 88戸

落合 112戸

角五郎 47戸

35戸新田東22

51戸燕沢21

62戸燕沢東20

38戸幸町南19

宮城野区

18

17

整備地区 戸数

青葉区
梅田町 66戸

小田原 58戸

197戸荒井東（第１期）４
若林区

152戸若林西５

176戸田子西３宮城野区

７

６

２

整備地区 戸数

青葉区 上原 27戸

太白区
鹿野 70戸

芦の口 39戸

※平成25年度完成予定地区

42戸六丁の目中町29若林区

96戸
あすと長町
（70－2街区）

31

161戸あすと長町（26街区）30

太白区

67戸あすと長町（54街区）32

193戸泉中央南33泉区

整備地区 戸数

58戸中倉26

若林区

85戸宮城野25
宮城野区

101戸大和町27

202戸田子西第二23

28 34戸荒井第二

整備地区 戸数

（直接買取を含む）

・東部防災集団移転に対応した
集合住宅(荒井西)、戸建住宅
(田子西･田子隣接･南福室･
上岡田･荒井東･荒井西･荒井
南･七郷･石場･六郷)を整備

・津波浸水区域に対応した集合
住宅(岡田周辺･六郷周辺)を
整備

・集合住宅（荒井南）を整備

仙台市による

直接整備箇所

公募買取事業
による
整備箇所

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

東部防災集団移転
,その他による

整備箇所

復興公営住宅整備のスケジュール

仙台市による直接整備と、公募買取事業による整備等により、平成27年3月までの完成を目指す。
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建設工事

９地区763戸
供給(予定)

６地区661戸
供給(予定)

公
募
買
取
事
業
募
集
開
始

１地区12戸
供給

入居
募集

入居
募集

入居
募集

設計

建設工事

防災集団移転、その他の整備の進捗にあわせて整備・供給

1,349戸
供給(予定)

事
業
候
補
者
決
定

２．復興公営住宅の整備

基
本
協
定
締
結



２つの支援制度により
宅地復旧を支援

市内５，７２８の被災宅地

（平成25年7月末現在）

宅地所有者から一部負担金
（個別の擁壁工事費の１割）を徴収

公共事業による宅地復旧
（約４４％）

助成金制度による宅地復旧
（約５６％）

擁壁等の復旧工事のうち、100万円を
超える部分の９割を助成
（上限額1,000万円）

仙
台
市

施
工

被災宅地状況図

仙台駅
５ｋｍ

これまで４７８宅地に
助成金を交付（H25.8末）

平成２５年度内の
全１６９地区の復旧完了を目標

6

所
有
者

施
工

公共事業による宅地復旧事例

３．宅地被害復旧・支援事業

（復旧前） （復旧後）

用地取得
工事着手予定

完成予定

【平成25年度】
＜５年程度以内＞

仙台塩釜港

名取市

仙台南部道路

宮城野区

仙
台
東
部
道
路

若林区

【平成24年度】
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４．かさ上げ道路事業

かさ上げ道路の
ルート

若林区藤塚

宮城野区蒲生

車道部（2車線）

全体延長：約１０ｋｍ
（七北田川から名取川まで）

道路幅員：約１０ｍ
（片側１車線ずつの２車線道路）

盛土の高さ：約６ｍ

かさ上げ道路事業の概要

盛土材の量：
約１００万㎥を想定

・津波堆積土砂
・損壊家屋解体時に発生した
コンクリートがれきなども利用

基本設計
測量・地質調査

実施

現在の
県道塩釜亘理線

東側西側
東側

幅１０ｍ程度

車道部（

高さ６ｍ程度

盛土の下幅 ３０ｍ～４０ｍ程度

西側
２車線）

かさ上げ道路実物大モデル


